

上田市庁舎改修・改築事業及び新本庁舎建設工事基本設計について

平成 31 年 1 月 30 日
上 田 市 総 務 部
(庁 舎 整 備 室)

1 経 緯

- (1) 基本構想策定 (H28 年 9 月～H29 年 4 月) 『上田市庁舎改修・改築検討委員会』設置
【上田市庁舎改修・改築基本構想】策定
- (2) 基本計画策定 (H29 年 5 月～10 月) 【上田市庁舎改修・改築基本計画】策定
※別冊資料：上田市庁舎改修・改築基本計画 概要版
- (3) 設計者選定 (H29 年 10 月～12 月) 『上田市庁舎改修・改築設計者選定審査委員会』設置
【上田市庁舎改築基本設計業務公募型プロポーザル】の実施
石本・第一設計共同企業体を選定
- (4) 基本設計 (H30 年 1 月～9 月) ※別冊資料：上田市新本庁舎建設工事基本設計 (概要書)
- (5) 施工者選定 (H30 年 10 月～H31 年 1 月) 『上田市新本庁舎建設工事総合評価審査委員会』設置
【上田市新本庁舎建設工事 総合評価落札方式による
一般競争入札】の実施
※実施設計技術協力・施工一括発注方式
清水・千曲・栗木特定建設工事共同企業体を選定
- (6) 実施設計 (H30 年 10 月～H31 年 8 月) 現在設計中

2 基本設計について

3 その他