

重点目標一覧表（中間報告調書）

| | |
|-------|-----|
| 担当部局名 | 消防部 |
|-------|-----|

【平成30年度重点目標】

| 重点目標 | 具体的な重点取組項目（箇条書き） | 期限・数値目標等 | 進捗状況・進捗度 |
|------|---|--|--|
| 1 | 重点目標 消防団体制の充実・強化 ①消防団への加入促進、消防団員の確保 (1)消防団活動の市民及び大学生等への周知及び理解による消防団員の確保、加入促進 (2)消防団員等応援事業等の実施による消防団員の福利厚生増進 ②消防団装備の充実 (1)消防車両の更新 (2)安全確保のための装備品の配備 ③合併協議調整事項に基づく器具庫等の整理 (1)修繕 (2)解体撤去 | ①内訳 (1)消防団員数2,270人 (2)市内温泉施設の利用補助券を配布 利用率向上(対前年増減率50%増加) ②内訳 (1)年度内 ・3台(普通積載車1台、軽積載車2台) (2)年度内 ・救助用半長靴:500足 ・耐切削性手袋:500双 ③内訳 (1)年度内 ・器具庫8箇所(丸子5、真田1、武石2) ・警鐘楼2箇所(丸子2) (2)年度内 ・器具庫1箇所(丸子1) ・警鐘楼1箇所(丸子1) | ①消防団への加入促進、消防団員の確保 (1)消防団員数2,095人(10月4日定数比充足率92.2%) (2)補助券配布枚数8,384枚(9月末) 使用枚数625枚(9月末対前年増加率163%) ②消防団装備の充実 (1)消防車両の更新 ・3台(普通積載車1台、軽積載車2台)6月20日契約・12月7日納入期限 (2)安全確保のための装備品の配備 ・救助用半長靴500足:6月20日契約・8月27日配備済み。 ・耐切削性手袋500双:7月12日契約・10月中旬配備予定 ③合併協議調整事項に基づく器具庫等の整理 (1)修繕 ・器具庫:真田1箇所(8月完了)・武石1箇所(9月末完了) ・警鐘楼:丸子1箇所(9月末完了)、丸子1箇所(10月末完了予定) (2)解体撤去 ・器具庫:丸子1箇所解体工事(8月末完了) ・警鐘楼:丸子1箇所解体工事起工手続き中 |
| 2 | 重点目標 常備消防力の充実・強化及び広域連携訓練の実施 ①「時代に即した消防力のあり方」に関する検討と諸課題への対応 ②消防車両等資機材の整備 (1)消防ポンプ自動車の更新(東北署) (2)高規格救急自動車の更新(南部署) (3)はしご車のオーバーホール(中央署) ③広域連携訓練等の実施 (1)大規模訓練(3回) (2)関係機関との合同訓練(5回) (3)その他の広域内訓練(10回) (4)救急救命士合同訓練(4回) | ①年度内・作業部会を設置し検討する ②年度内・更新及び整備 ③年度内・22回実施 | ①4月13日:第1回目の作業部会開催→その後、検討を重ね素案を策定する。 7~9月:構成4市町村担当者へ、素案の説明を実施する。 9月27日:第1回目の構成4市町村担当者合同会議を開催する。→最終的な「職員数」の規模を模索中。 ②消防車両等資機材の整備 (1)東北署 5月23日契約 平成31年1月31日納車期限 (2)南部署 5月23日契約 平成30年12月10日納車期限 (3)中央署 7月25日契約 平成30年11月30日終了予定 ③広域連携訓練等の実施・17回実施(進捗度77%) (1)大規模訓練(1回) (2)関係機関との合同訓練(3回) (3)その他の広域内訓練(11回) (4)救急救命士合同訓練(2回) |
| 3 | 重点目標 市民への防火対策の推進及び応急手当の普及推進 ①市民・事業所への防火対策の推進 (1)高齢者への住宅防火対策の指導 (2)防火講習、各種訓練の開催 (3)事業所への立入検査の実施 (4)広報誌等の活用による周知 ②幼少年への防火・防災知識の普及 ③市民に対する応急手当の普及促進(普通・上級救命講習) | ①内訳(実施数/数値目標) (1)160件実施 (2)150回実施 (3)800回実施 (4)12回実施 ②内訳(実施数/数値目標) 100回実施 ③内訳(実施数/数値目標) 受講者1,400人 | ①市民・事業所への防火対策の推進状況 (1)高齢者宅防火訪問を、秋季及び春季全国火災予防運動に合わせ実施予定 (2)自治会、事業所等への防火講習等 90回実施 進捗度60% (3)事業所等への立入検査 531回実施 進捗度66% (4)広報誌等による防火広報 8回実施 進捗度67% ②幼少年への防火・防災知識の普及 保育園、幼稚園及び小中学校の避難訓練、防災講話等 53回実施 進捗度53% ③受講者:普通救命講習736人、上級救命講習54人 実施数790人/数値目標1,400人(進捗度56.4%) |
| 4 | 重点目標 消防水利の充実・強化 ①耐震性防火水槽の設置 ②消火栓の新設 | ①年度内・4基設置 ②年度内・5基設置 | ①2基工事中 下室賀 7月2日契約 10月29日完了予定 中野 9月13日契約 平成31年1月15日完了予定 2基完了 出早 6月18日契約 8月9日完了 下青木 6月15日契約 10月1日完了 ②5基設置中 国分 5月14日契約 12月31日完了予定 中吉田 5月14日契約 12月31日完了予定 宮之上 5月14日契約 12月31日完了予定 富士山中組 6月11日契約 12月31日完了予定 中丸子 5月25日契約 12月31日完了予定 |

※ 評価基準 [◎:目標を上回る進捗] [○:目標どおり進捗] [△:未進捗の部分あり] [×:全て目標未進捗]