

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	武石地域自治センター
-------	------------

【令和元年度重点目標】

重点目標	健康で笑顔が集う地域の拠点整備と自助・共助による地域防災意識の高揚		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>① 武石地域総合センター建設</p> <p>(1) 本体建設工事及び武石財産区産材活用事業</p> <p>(2) 地域内及び関係課による検討会（随時開催）によりユニバーサルデザインの研究</p> <p>(3) 工事に伴う施設利用の変更等住民への周知</p> <p>(4) 進捗状況について住民への周知</p> <p>② 自主防災組織の育成と防災訓練の実施</p> <p>(1) 自主防災組織リーダー研修会の実施</p> <p>(2) 防災訓練の実施</p> <p>③ 武石診療所の運営方針・役割等の明確化</p> <p>(1) 診療所の課題整理及び内部検討会の実施</p> <p>(2) 診療所のPR等情報発信</p> <p>(3) 武石地域協議会など地域内の団体代表者との情報・意見交換会実施</p> <p>(4) 診療所事業の充実</p>	<p>① (1) 6月までに契約の締結</p> <p>(2) 年度内に導入</p> <p>(3) 年度末まで丁寧な案内をする。</p> <p>(4) 年度末までに住民の現場見学会開催</p> <p>② (1) 6月に全18自治会対象90名以上参加</p> <p>(2) 8月に開催（参加者600名以上）</p> <p>③ (1) 年度内に6回開催</p> <p>(2) 年6回自治センターだよりに掲載</p> <p>(3) 年2回の会議を開催</p> <p>(4) 通年で関係課と連携して実施</p>	<p>① (1) 本体建築工事 5月17日開札 北澤・飯島特定建設工事共同企業体と7月1日に契約締結</p> <p>武石財産区産製材活用事業 5月16日入札 榊川西と7月1日に契約締結</p> <p>(2) 庁内検討会を2回開催し、駐車場・にぎわい広場の基本設計及び検討</p> <p>太陽光発電設備の導入について検討</p> <p>(3) 公民館代替え施設の利用方法等きめ細かに説明し、混乱なくスムーズな利用に繋げた</p> <p>(4) 工事の進捗状況をホームページ及び自治センターだよりに掲載</p> <p>② (1) 自主防災組織リーダー研修会 6月27日、全18自治会参加。参加者78名</p> <p>(2) 防災訓練 8月31日、築地原トレーニングセンターで実施。全18自治会参加 参加者649名</p> <p>情報伝達訓練の伝達率は、10自治会で100% 全体で95.9%</p> <p>③ (1) 内部検討会3回実施（4月25日、5月30日、8月6日）</p> <p>(2) ・自治センターだより「武石診療所通信」（5月16日号、7月16日号、9月16日号に掲載）・エリアトークによる情報発信（4月10日、11日、4月22日、23日、7月29日、30日）・メール配信による情報発信（4月18日、8月1日）</p> <p>(3) 未実施（R元、12月地域協議会、R2、1～2月情報・意見交換会実施予定）</p> <p>(4) 未実施（10月～12月実施予定）</p>
2	<p>重点目標 住民協働のまちづくりと武石地域全域公園化構想の推進</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>① 「住みよい武石をつくる会」の運営を支援</p> <p>(1) 武石地域まちづくり計画の支援</p> <p>(2) 先進地事例と出前講座の情報提供</p> <p>② 武石地域全域公園化構想関連事業の推進</p> <p>(1) 四者（市・自治連・地域協議会・住民自治組織）の協定による構想の検証</p> <p>(2) 「わがまち魅力アップ応援事業」の支援</p> <p>(3) 花木苗等支給事業、貸出事業制度説明会の開催</p> <p>(4) 花木苗等支給事業</p> <p>(5) 貸出事業 ア 樹木破砕機貸出事業 イ 乗用草刈機貸出事業 ウ 畦草刈機貸出事業</p> <p>(6) 余里一里花桃の里運営支援事業</p> <p>ア 仮設トイレ設置 イ シャトルバス運行支援</p> <p>イ シャトルバス運行支援</p> <p>ウ チラシ作成・配布</p> <p>エ ノルディックウォーキング運営支援</p> <p>③ 地域おこし協力隊の活動支援と移住定住の推進</p> <p>(1) 定住及び起業に関わる支援</p> <p>④ 地域内に設置する委員会による「小さな拠点」づくりの推進</p> <p>(1) 制度活用のための研究</p> <p>(2) 地域の発展的継続に向けた目標の設定</p> <p>(3) 目標を具現化するための計画の作成</p>	<p>① (1) 年度末まで情報提供等の支援</p> <p>(2) 年度末まで先進事例の情報提供</p> <p>② (1) 年度内に四者会議の開催</p> <p>(2) 事業計画に基づく事業の支援</p> <p>(3) 11月、1月に自治会長会で説明</p> <p>(4) 4～3月3自治会等以上へ配布</p> <p>(5) ア 自治会等へ延べ 8回</p> <p>イ 自治会等へ延べ10回</p> <p>ウ 自治会等へ延べ 5回</p> <p>(6) 4月～5月運営支援</p> <p>③ (1) 10月まで定住及び起業支援</p> <p>④ (1) 年度末までにセンター内で共有</p> <p>(2) 年度末までに目標の設定</p> <p>(3) 年度末までに実施計画の作成</p>	<p>① (1) 運営委員会において事業運営の支援をし、武石地域まちづくり計画も策定された</p> <p>(2) 市で行う出前講座のメニューを各部会へ周知した</p> <p>② (1) 市、自治連、地域協議会に住民自治組織を加え、四者で構想の検討会を計画した</p> <p>(2) 公園化構想に関する内容で、古道整備を実施する新規1団体の相談と助言を行い、採択された</p> <p>(3) 11月及び1月に開催予定の自治会長会において、新旧自治会長に対して制度の説明を行う</p> <p>(4) 1自治会へヤマツツジ30本を配布したが、数値目標には達していない</p> <p>(5) 自治会等へ延べ6回の機械の貸出を行い景観整備が図られたが、数値目標には達していない</p> <p>ア 樹木破砕機 自治会等へ延べ貸出回数：1回</p> <p>イ 乗用草刈機 自治会等へ延べ貸出回数：4回</p> <p>ウ 畦草刈機 自治会等へ延べ貸出回数：1回</p> <p>(6) 地域推進団体等との協働によるおもてなし、観光PR等により地域の活性化を図った</p> <p>ア 仮設トイレ設置 設置期間：4月19日～5月6日</p> <p>イ シャトルバス運行支援 実施期間：4月27日～5月6日 延乗者数：1,257人</p> <p>ウ チラシ作成・配布 実施期間：4月1日～5月6日 配布数：5,000枚</p> <p>エ ノルディックウォーキング運営支援 開催日：4月29日 開催 参加者：50人</p> <p>③ (1) 9月末で3年間の任期が満了した隊員の起業に向けた支援を行い、引き続き武石地域に定住することも決定した</p> <p>④ (1) 職員（係長以上）を対象に検討会を3回実施した</p> <p>(2) 住民自治組織からも人選していただき、市民目線からの意見を取り入れるためプロジェクト会議を計画した</p> <p>(3) 10月に行うプロジェクト会議において目標を具現化するための計画を作成していく</p>
3	<p>重点目標 魅力ある観光資源の活用と農業資源の質的向上</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>① 観光施設等の管理、運営あり方の検討等</p> <p>(1) 岳の湯温泉雲渓荘、武石番所ヶ原スキー場、武石温泉うつくしの湯、巢栗溪谷緑の広場</p> <p>ア 庁内検討会の開催</p> <p>イ 住民への現状周知等の実施（雲渓荘）</p> <p>② 友好提携都市との交流及び広域関係自治体との連携</p> <p>(1) 練馬区との交流 ア 照姫まつり イ 練馬まつり</p> <p>(2) 美ヶ原高原広域連携</p> <p>ア 美ヶ原高原自然再生事業春のササ刈り</p> <p>イ 美ヶ原ノルディックウォーキング</p> <p>(3) ビーナスライン沿線広域連携</p> <p>③ 県営中山間総合整備事業（美の郷地区）の推進（H29から計測事業）</p> <p>(1) 調整及び合意、協議、説明会及び同意</p> <p>ア 今年度実施個所の地元調整及び合意 イ 計画策定に伴う設計協議</p> <p>④ 多面的機能支払交付金事業の推進</p> <p>(1) 推進のための制度周知等の説明会の開催、組織の設立支援</p> <p>ア 設立希望組織 イ 自治会長会 ウ 未加入自治会等</p> <p>(2) 活動組織への指導、助言</p>	<p>① (1) ア 5月～3月までに4回開催</p> <p>イ 年度内に1回以上実施</p> <p>② (1) ア 5月19日に1回</p> <p>イ 10月20日に1回</p> <p>(2) ア 5月18日に開催</p> <p>イ 9月7日に開催</p> <p>(3) ア 随時ホームページの更新</p> <p>③ (1) ア 6月～3月までに2工区2回以上</p> <p>イ 7月～3月まで随時開催</p> <p>④ (1) ア 5月～8月までに1回以上開催</p> <p>イ 11月、1月に2回開催</p> <p>ウ 5月～3月までに2回開催</p> <p>(2) 年度内に4組織を対象に随時開催</p>	<p>① (1) 施設の適正な管理、運営利用促進、誘客により地域の活性化を図った</p> <p>ア 庁内検討会 開催日：7月24日、9月4日うち9月4日は、巢栗溪谷緑の広場周辺の視察を行った施設活用等の提案シートの取りまとめを行った。</p> <p>イ 現状周知等の住民説明会の準備を進めている。武石地域協議会へ情報提供を行った</p> <p>② (1) 地元農産物販売、観光PR、雲渓荘PR、物産展の出展誘客により地域の活性化を図った</p> <p>ア 照姫まつり 開催日：5月19日 イ 練馬まつり 開催日：10月20日 参加予定</p> <p>(2) 広域的な市民参加イベント、観光PR、誘客により地域の活性化を図った</p> <p>ア 春のササ刈り 開催日：5月18日 参加者数：109人 秋のササ刈り 開催日：9月26日 参加者数：103人</p> <p>イ 美ヶ原ノルディックウォーキング 開催日：9月7日 参加者数：38人</p> <p>(3) 信州ビーナスライン連携協議会総会 開催日：7月2日 エコレンタカーでめぐろ！などの事業を実施した</p> <p>ア ホームページの更新により、最新の観光情報等を発信し、誘客を図った</p> <p>③ (1) ア 上田地域振興局の事業予定の周知及び地元調整を行った（浦二本木工区 測量設計業務委託 10月入札予定）</p> <p>イ 今後の測量設計作業の進捗に合わせて設計協議を行う</p> <p>④ (1) ア 設立希望組織なし</p> <p>イ 11月及び1月に開催予定の自治会長会において、新旧自治会長に対して制度の説明を行う</p> <p>ウ 未加入自治会等の大堰管理委員会、小沢根地区、鳥屋自治会各代表者に概要説明を行った</p> <p>(2) 活動組織への指導、助言を随時行った</p>

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]