
　重点目標一覧表（中間報告調書）

【平成２６年度重点目標】

重点目標
期限・数値目標等

①通年　
  消防団員の定数確保（2,270人）

②年度内　

  詰所新築2箇所、実施設計3箇所

  ポンプ車1台、普通積載車1台
　軽積載車3台、小型動力ポンプ更新2台

③年度内　

　女性専用トイレ整備1箇所

重点目標
期限・数値目標等

①通年

 (1)高齢者宅防火訪問　　　　100件

 (2)防火講習等　　　　　　　180回

 (3)立入検査数　　　　　　　600件

 (4)防火広報　　　　　　　 　10回

②通年

　防火・防災教育　　　　　　100回

③年度内　

　普通・上級救命講習受講者1,400人

重点目標
期限・数値目標等

①年度内　4基新設

②年度内　7基新設

重点目標
期限・数値目標等

①年度内　

(1)部分竣工

(2)基地局の鉄塔及び無線局舎整備

②年度内　

　高機能消防指令装置更新整備完了

③本部庁舎耐震改修、増改築工事（年度内）

(1)通信指令室増築棟、無線アンテナ塔新設完成

(2)既存建物耐震化、改修工事の部分竣工

(3)耐震化に伴う車庫増築完成

(4)既存訓練塔解体完了

④訓練塔建設、訓練施設整備

(1) 6月　工事契約締結

(2)12月  訓練塔建設工事等完了

⑤年度内　

　高規格救急自動車1台更新（東御署）

市長指示事項

担当部局名 消防部

１

消防団体制の充実・強化
具体的な重点取組項目（箇条書き） 進捗状況・進捗度

①消防団活動の住民等への周知による消防団員の確保 ①消防団員数　(4/4現在)2,211人⇒(9/30現在)2,241人 30人増

・市新規職員研修で消防団活動の講義及び入団歓誘・広報誌による消防団活動紹介・消防団協力事業所認定更新48件等

　詰所実施設計　 2箇所 用地測量等委託業務中　・　1個所 各種調整中

　団車両等更新　・ポンプ車 9/30契約 H27/2/27納車期限　・普通積載車 6/19契約 H27/2/27納車期限

③女性消防団員に配慮した分団詰所整備 　　　　　　　　・軽積載車 6/19契約 11/13納車予定　   ・小型動力ポンプ 6/19契約 H27/1/27納入期限

③女性用トイレ整備　（第8分団）8/1契約　9/19竣工

２

市民への防火対策の推進及び応急手当の普及の推進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 進捗状況・進捗度

①市民・事業所への防火対策の推進 ①防火講習会等の実施

 (4)広報誌等の活用による周知 (4)防火広報　　　　　　4回広報誌等掲載（進捗度40％）

②幼少年への防火・防災知識の普及 ②幼少年対象の防火・防災教育

・保育園、幼稚園及び小中学校の避難訓練、防火講習等　57回実施（進捗度57％）

③市民に対する応急手当の普及促進 ③普通・上級救命講習

・受講者　929人（66.4％）

３

消防水利の充実・強化
具体的な重点取組項目（箇条書き） 進捗状況・進捗度

①耐震性貯水槽の設置 ①耐震性貯水槽設置

②消火栓の新設 ・2基完成　・2基工事中　（進捗度50％）

②消火栓新設

・4基完成　・3基工事中　（進捗度57％）

上田広域消防本部体制の充実・強化の推進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 進捗状況・進捗度

①消防・救急無線のデジタル化に伴う施設整備 ①デジタル化整備

③消防本部庁舎耐震化及び増改築工事 ③本部庁舎耐震改修、増改築工事

④訓練塔建設及び訓練施設整備 ④訓練塔建設、訓練施設整備

(3)車庫耐震化、増築工事　　　　　　　　　　車庫南側半分12月使用開始予定

(4)既存訓練塔解体工事　　　　　　　　　　　12月解体予定

(2)既存建物耐震化、改修工事　　　　　　　　2,3階部分12月一部使用開始予定

 (2)防火講習、各種訓練の開催 (2)防火講習等　　　　　82回実施　　 　（進捗度46％）

・高規格救急自動車　5/23契約　H27/1/31納車期限

(1)契約 (1)工事契約　　　一般競争入札2回中止、10月再々度一般競争入札を実施し、11月契約予定

(2)工事 (2)建設工事　　　契約後、早期に着工予定

⑤消防車両等資機材整備 ⑤消防車両等資機材整備

(2)真田基地局（鉄塔、無線局舎）及び上田基地局（無線局舎）12/15竣工予定 ・平井基地局（無線局舎）2/27竣工予定

②高機能消防指令装置の更新整備 ②高機能消防指令装置更新

②消防団拠点施設及び消防団装備の充実 ②消防団拠点施設整備、消防団車両等更新整備

　詰所新築　　　（第15分団）6/26契約 12/25完成予定　・（武石西部分団）6/30契約 12/25完成予定

 (1)高齢者への住宅防火対策の指導 (1)高齢者宅防火訪問　　秋季及び春季全国火災予防運動に併せ実施予定

・一部機器製作着手、現地調査及び工程調整実施中　H27/3/24竣工予定

(1)通信指令室棟増築、無線アンテナ塔新設　　11月完成予定

・消防団員の確保については、充実が図れるよう引き続き取り組むこと。
・広域消防本部体制の充実・強化については、計画通り進むよう着実に取り組むこと。

 (3)事業所への立入検査の実施 (3)立入検査　　　　　　370事業所実施　（進捗度62％）

４

(1)共同整備 (1)各署工事完了　　2月無線機器等の設置完了予定、3月仮運用開始予定

(2)単独整備


