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第１章 計画の目的等 

第１章 計画の目的等 

 

第１節 策定の目的                             

 平成 18 年 3 月 6 日、旧上田市、丸子町、真田町、武石村の新設対等合併により誕生した新

生上田市は、旧 4 市町村が主に昭和 40 年代から 50 年代にかけて、人口増加や市民生活の向上

などに伴う行政需要や市民ニーズに対応するために整備してきた多くの公共施設※を引き継ぎ

ました。今後、これらの施設が老朽化し、順次建替え等の時期を迎えることが見込まれます。 

また、本格的な人口減少社会を迎え、生産年齢人口の減少に伴う税収減や少子高齢化の進展

に伴う社会保障関連経費の増大が見込まれる中で、将来にわたって持続可能な行財政運営を行

っていく必要があります。そのためには、保有する公共施設を適切に維持管理することはもと

より、総量の縮減を図り、統廃合による施設の集約化・複合化、耐震化、長寿命化、民間活力

の導入などを全市的な資産の管理と利活用の視点で検討する「公共施設マネジメント」の取組

が必要です。 

このことは、本市に限らず全国的に同様の問題として顕在化しています。国においてはイン

フラ※長寿命化計画を策定するとともに、地方に対しても公共施設等総合管理計画の策定を要

請し、策定にあたっての指針を示しています。 

これらを踏まえ、本市では保有する公共施設の全体把握と将来更新費用等の推計を行うため、

平成 27 年 3 月に「上田市公共施設白書」を策定しました。また、公共施設等の適正な規模と

あり方を検討し、公共施設等の最適な配置を実現するため、平成 28 年 3 月には「上田市公共

施設マネジメント基本方針」を策定しました。その後、令和 4 年 4 月には「公共施設等総合管

理計画の策定にあたっての指針の改訂等について（令和４年４月 総務省通知）」が発出された

ことを受け、令和 4 年 11 月に改訂を行いました。 

本市では「上田市公共施設白書」と「上田市公共施設マネジメント基本方針」をもって「公

共施設等総合管理計画」に位置付け、公共施設マネジメントを推進してまいりましたが、令和

８年３月に計画期間を迎えることに伴い、両計画を統合した「上田市公共施設等総合管理計画」

（以下「総合管理計画」という。）に改訂し、公共施設マネジメントの取り組みを一層充実さ

せ、市民との理解と協力を得ながら、地域社会の発展に寄与することを目的とし推進していき

ます。 

 

 

 

 

 

＊下線を付している用語は、巻末に用語解説を設けています。 
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第１章 計画の目的等 

市 

の 

財 

産 

公有財産 

物 品 

債 権 

基 金 

行政財産 

普通財産 

公共用財産 

第２節 公共施設とは                            

  地方自治体の財産は、法令に基づき、公有財産、物品、債権及び基金に区分されます。 

  このうち「公有財産」とは、市が所有する財産で、土地、建物、有価証券、出資による権利等

の財産をいい、その使用目的によって「行政財産」と「普通財産」とに分類されます。 

 

 

                            【公共施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「行政財産」は、地方自治体が行政目的で用いる財産のことで、庁舎、地域自治センターな

ど地方自治体が直接使用する「公用財産」と、学校、公民館、道路、公園等、市民が一般的に利

用する「公共用財産」の２つに区分され、原則として貸付、売却、譲与、出資目的の信託、私権

の設定等は禁止されています。 

「普通財産」は、行政財産以外の公有財産のことで、特定の用途又は目的を持たないため、

貸付け、交換、売却、譲与、私権の設定ができます。 

一般的に、「公共施設」とは行政財産のことを指しますが、一部の普通財産についても、その

用途等から公共施設に含めている場合があります。 

 

  

公用財産 

庁舎・自治センター等 

学校・公民館・図書館・ 

公園・道路・橋りょう等 
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第１章 計画の目的等 

第３節 対象とする公共施設                         

本計画で対象とする公共施設は、上田市、上田地域広域連合及び公立大学法人長野大学が保

有する全ての公共施設とします。 

公共施設を建物とインフラに区分し、建物については、総務省が定める分類区分を基本に、

利用の実態や施設の目的・用途別に 16 区分に分類しています。 

 

公共施設の目的・用途別施設分類 

区 分 施設分類 主な施設 

建 物 

市民文化系施設 交流文化芸術センター、文化会館、公民館など 

社会教育系施設 図書館、博物館、美術館、真田太平記館など 

スポーツ・ 

レクリエーション系施設 

体育館、プール、宿泊温泉施設、日帰り温泉施設、

キャンプ場など 

産業系施設 農村環境改善センター、勤労者福祉センターなど 

学校教育系施設 小学校、中学校、学校給食センターなど 

子育て支援施設 保育園、幼稚園、子育て支援センター、児童館など 

保健・福祉施設 保健センター、老人福祉センターなど 

医療施設 武石診療所 

行政系施設 本庁舎、地域自治センターなど 

公営住宅 市営住宅など 

公園 公園管理棟など 

供給処理施設 ごみ処理施設、不燃物処理資源化施設など 

上水道施設 浄水場、配水場 

下水道施設 下水処理施設 

病院施設 ― 

その他 駐車場、駐輪場など 

インフラ施設 道路、橋りょう、上下水道管路 

 

 

 

第４節 計画期間                               

 計画期間は、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。 

計画期間内でも、総合計画や立地適正化計画などとの整合性の確保が必要になる場合など、

必要に応じて内容の見直しを行います。 
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第１章 計画の目的等 

第５節 本計画の位置づけ                              

 本計画は、総合計画及び関連する諸計画との整合を図りつつ、各施策における公共施設等の

取組に関して組織横断的な方針を示すものです。 

 本計画を基に、施設類型※ごとの個別施設計画を策定し、取組を進めます。 
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第１章 計画の目的等 

総務省の指針による、総合管理計画に記載すべき事項とその記載箇所は次のとおりです。 

＜記載すべき事項＞ ＜記載箇所＞ 

１ 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（1）公共施設等の状況及び過去に行った対策の実績  

① 施設保有量の推移 第２章 第３節 

② 老朽化の状況 第２章 第３節 

③ 有形固定資産減価償却率の推移及び利用状況 第２章 第２節 

④ 過去に行った対策の実績 第２章 第４節 

（2）総人口や年代別の人口についての今後の見通し 第２章 第１節 

（3）維持管理・更新等にかかる経費  

① 現在要している維持管理経費 第２章 第２節 

② 耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み 第２章 第５節 

③ 長寿命化対策を反映した見込み 第２章 第５節 

④ 対策の効果額 第２章 第５節 

２ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

（1）計画期間（策定年度・改定年度） 第１章 第４節 

（2）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 第３章 第４節、第５節 

（3）現状や課題に関する基本認識 第２章 第１～５節 

（4）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 第３章 第１～４節 

① 点検・診断等の実施方針 第３章 第２、３節 

② 維持管理・更新等の実施方針 第３章 第２、３節 

③ 安全確保の実施方針 第３章 第２節 

④ 耐震化の実施方針 第３章 第２節、第３節 

⑤ 長寿命化の実施方針 第３章 第２節、第３節 

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針 第３章 第２節、第３節 

⑦ 脱炭素化の推進方針 第３章 第２節、第３節 

⑧ 統合や廃止の推進方針 第３章 第２節、第４章 第３節 

⑨ 数値目標 第３章 第２節 

⑩ 地方公会計（固定資産台帳※等）の活用 第３章 第４節 

⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 第３章 第２節 

⑫ 広域連携 第３章 第２節、第３節 

⑬ 地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携 第３章 第２節、第３節 

⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 第３章 第４節、第５節 

（5）ＰＤＣＡサイクルの推進方針 第３章 第４節 

３ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 第４章 第１節 

 



 

6 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

 

第１節 人口動向と将来推計 

１ 人口の見通し 

国勢調査の結果によると、上田市の人口は平成12年の調査をピークに減少が続いていま

す。全人口に占める高齢者の割合も増加しており、昭和55年に約１割であった老年人口（65

歳以上人口）は、令和２年には約３割にまで増加しています。 

また、令和５年 12 月公表の国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計によると、今

後さらに人口の減少傾向が続く見通しです。令和２年に約 15 万４千人だった上田市の人口は、

30 年後の令和 32 年には約 12 万１千人にまで減少すると予測されています。全人口に占める

高齢者の割合も増加すると見込まれ、令和 32 年の老年人口割合は、約４割に達すると予測さ

れています。 

 

上田市人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第三次上田市総合計画」 
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（資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」

（注１）平成27年および令和２年の年齢３区分別人口は年齢不詳補完結果のデータを用いている

（注２）平成22年以前の年齢３区分別人口構成比は年齢不詳を除いて算出

推計値
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

２ 目指すべき将来展望 

急速な人口減少は、地域経済の縮小や地域コミュニティの担い手不足など幅広い分野にお

いて市民生活に影響を及ぼすことが懸念されます。 

上田市では、「第三次上田市総合計画」に基づいて各種施策に取り組むことで、若い世代が

希望を持つことのできる、安全・安心で住みやすいまちづくりを進め、人口減少の抑制（改善）

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第三次上田市総合計画」 

 

 

 

出典 ：「第三次上田市総合計画」 
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

第２節 財政状況の推移と課題 

１ 歳入の推移 

本市における平成 27 年度から令和 6 年度までの 10 年間の財政状況は、市税については、

新型コロナウイルス感染症の影響により減少しましたが、その後は緩やかに回復傾向を示して

います。なお、令和 6 年度は定額減税の影響により一時的に減少しています。 

地方交付税等は、制度改正により大きく変動する可能性があります。現時点では、社会保障

関係経費の増加に伴い一定の増額が見込まれるものの、当市の歳入全体としては大幅な増額を

見込むことは難しいと考えられます。 

なお、令和 2 年度以降の国県支出金の増加は、特別定額給付金給付事業補助金や、地方創生

臨時交付金などの感染症対策や物価高対策に関連する補助金によるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 歳出の推移 

 歳出について、人件費は、国において物価上昇を上回る賃上げの定着を掲げていることな

どから、近年は上昇傾向にあります。 

公債費については、金利上昇による利払い費の増加に加え、資源循環型施設（新統合ごみ焼

却施設）関連事業などの大型建設事業が予定されていることから、高い水準で推移していく

見込みです。 

また、社会保障制度の一環として生活困窮者・児童・高齢者・心身障がい者等を援助する

ために要する経費である扶助費については、平成 28 年度以後、平成 18 年度と比較してほぼ

倍増しており、今後も高齢化の進行などに伴い更なる増加が見込まれています。 
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

今後、本市の歳出に占める人件費・公債費・扶助費を合わせた義務的経費は増加傾向と捉

えられることから、歳出全体の増加は避けられないと考えられます。 

なお、令和 2 年度に繰出金・補助費等が大きく増加していますが、これは特別定額給付金給

付事業など新型コロナウイルス感染症に係る事業が主な要因です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらを踏まえ、公共施設等の更新等への財源をどのように確保していくかが大きな課題と

なっていることからも、公共施設マネジメントへの取組が必要となっています。 

 

３ 投資的経費の推移 

本市における投資的経費※の状況は、本庁舎建設や第二学校給食センター改築事業などの公

共施設整備を進めたことにより、近年は増加傾向にあります。 

令和２年度から令和６年度の上田市及び上田地域広域連合の公共施設の建築物に係る投資

的経費の５ヵ年の平均額をみると、約 48.8 億円となっています。また、道路及び橋りょうに

係る投資的経費の５ヵ年の平均額が約 17.1 億円で、両方を合わせると、投資的経費全体の半

分以上を占めている状況です。 
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４ 維持管理費の推移 

 当市が保有する全ての公共施設のうち、上下水道関連を除いた建築物の維持管理※にかかる

経費の一般財源の合計（人件費を除いた、光熱水費、修繕費、委託費、事務費等の合計）は、

平成 27 年度から令和６年度までの 10 年間では、年平均約 27.6 億円で推移しています。 

 これを上下水道関連の建物を除いた約 73 万 4 千㎡で割ると、公共施設１㎡を維持するのに、

年間約 3,760 円の経費がかかっている計算（※）になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）単純に総額を総面積で割ったものであり、施設ごとの個別の事情は考慮していない。実際は、使用料収入の

有無、光熱水費の多少、利用状況による経費の増減、老朽化に伴う修繕費の増加などに加え、建物の用途や構造に

よっても維持管理費は異なる。公共施設を 1 ㎡減らすと年 3,760 円の一般財源が削減できるわけではない。 

※ 決算統計による実績値で、インフラ分は含んでいない。 
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5 維持補修費の状況 

    本市の維持補修費は、４.4 億円程度で推移をしていますが、今後、公共施設の老朽化に伴い、

徐々に増加していくと見込まれます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 維持補修費は、修繕、改修※工事のうち、経常的に支出される経費を対象とし、耐震補強

など大規模な改修工事にかかる臨時的な支出及びは除いています。 

 

６ 有形固定資産減価償却率の推移 

 有形固定資産減価償却率※は下図のとおり推移しています。この指標は、有形固定資産の老

朽化度を測定するもので、数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、

施設等の老朽化が進んでいると判断できます。 

本市における数値は類似団体に比べて低い水準となっていますが、上昇傾向にあり資産の老

朽化は進んでいます。 

 これまでの行政サービスにおいて必要と判断し、過去の世代において整備してきた有形固定

資産ですが、今後の更新に当たっては、今まで以上に必要性を判断する必要があります。 
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第３節 公共施設のストック状況 

 総合管理計画が対象とする公共施設は、上田市、上田地域広域連合及び公立大学法人長野大学

が保有する全ての公共施設とします。 

この計画では、特段の注記がない限り建築物については令和７年４月１日時点のデータ、イン

フラ※については令和６年４月１日時点のデータを基本に作成しています。 

 

１ 建物施設 

 ① 施設保有量 
 

●  施設数：848 施設  棟数：2,083 棟  延べ面積：785,633 ㎡  
 

総合管理計画が対象とする公共施設の面積は、サントミューゼの敷地面積（※1）では約

17 個分に相当し、市民１人当たり（※2）では、約 5.2 ㎡／人となっています。 

（※1）サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター・美術館）敷地面積：45,469 ㎡ 

（※2）市民１人当たり算出人口：149,670 人（令和７年 2 月１日現在） 

 

② 施設分類別延床面積 

公共施設の利用目的や用途により区分した施設分類別の延床面積※を見ると、学校教育

系施設が全体の約 35％を占め、次に公営住宅が約 12％を占めており、この２用途で５割

近くを占めています。また、３位のスポーツ・レクリエーション系施設を合わせると、全

体の６割近くを占めています。 

公共施設のうち、学校施設が最も多くの面積割合を占めているのは、全国の市区町村に

共通する傾向です。 

施設分類別延床面積 
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R7(2025).4.1現在

大分類 中分類 主な施設 施設数
延床面積

（㎡）

延床面積

構成比

（％）

集会施設
公民館（11）、コミュニティセンター、解放会館、同和地区

集会所、防災センター
50 28,814 3.7%

文化施設
交流文化芸術センター、上田文化会館、丸子文化会館、信州

国際音楽村、上田創造館
5 31,176 4.0%

図書館 上田図書館、情報ライブラリー、丸子図書館、真田図書館 4 5,791 0.7%

博物館等

市立博物館、信濃国分寺資料館、池波正太郎・真田太平記

館、丸子郷土博物館、真田御屋敷歴史館、武石ともしび博物

館、市立美術館

13 12,305 1.6%

スポーツ施設

菅平高原スポーツランド、上田城跡公園（体育館、第二体育

館ほか）、自然運動公園（総合体育館、プール、室内多目的

運動場ほか）、市民の森公園体育館、室内プールアクアプラ

ザ上田、社会体育館、丸子総合体育館、依田窪プール、真田

体育館、武石体育館ほか

41 44,127 5.6%

レクリエーション施設・

観光施設

観光会館、菅平高原国際リゾートセンター、古城庵、武石巣

栗渓谷緑の広場(観光センター、バンガローほか)、武石番所

ケ原スキー場、市民の森公園(わしば山荘、バンガロー、ス

ケート場、馬術場)、ゆきむら夢工房

13 11,385 1.4%

保養施設

別所温泉あいそめの湯、室賀温泉ささらの湯、鹿教湯温泉文

殊の湯、岳の湯温泉雲渓荘、武石温泉うつくしの湯、ふれあ

いさなだ館

10 12,015 1.5%

産業系施設 産業系施設

農村環境改善センター、マルチメディア情報センター、技術

研修センター、産学官連携支援施設、勤労者福祉センター、

農産物総合集出荷施設、農業バイオセンター、地産地消振興

施設(うえだ食彩館)、上田道と川の駅交流センター、丸子農

産物直売加工施設(あさつゆ)、真田農林産物展示販売施設

41 28,963 3.7%

学校 小学校（24）、中学校（11）、大学（1） 36 269,496 34.3%

その他教育施設 学校給食センター、教育相談所、ふれあい教室 8 7,684 1.0%

幼稚園・保育園・こども園 保育園（28）、幼稚園（1） 29 26,127 3.3%

幼児・児童施設
児童館・児童センター、児童クラブ、学童保育所、子育て支

援センター
51 10,231 1.3%

高齢福祉施設
デイサービスセンター、高齢者福祉センター、老人福祉セン

ター
9 8,886 1.1%

障害福祉施設 知的障害者グループホーム 1 108 0.01%

児童福祉施設 母子寮 1 1,170 0.1%

保健施設 総合保健センター、丸子保健センター、真田保健センター 3 4,336 0.6%

その他社会福祉施設
ふれあい福祉センター、丸子福祉センター、真田総合福祉セ

ンター、福祉住宅
9 8,365 1.1%

医療施設 医療施設 武石診療所 1 484 0.1%

庁舎等
本庁舎、南庁舎、西庁舎、北庁舎、東庁舎、地域自治セン

ター（5）、教育委員会（上田駅前ビルパレオ）
11 36,308 4.6%

消防施設 消防署（8） 111 13,566 1.7%

公営住宅 公営住宅 市営住宅、特定目的賃貸住宅 48 96,156 12.2%

公園 公園 公園管理事務所 49 2,390 0.3%

供給処理施設 供給処理施設 不燃物処理資源化施設、清浄園、クリーンセンター（3） 5 20,809 2.6%

上水道施設 上水道施設 浄水場（4） 88 7,597 1.0%

下水道施設 下水道施設 終末処理場、浄化センター、農業集落排水処理施設 35 43,950 5.6%

病院施設 病院施設 0 0 0.0%

その他 その他

上田駅お城口自動車駐車場、上田駅お城口第二自動車駐車

場、教員住宅、斎場（2）、公衆トイレ、普通財産化した庁

舎等

176 53,396 6.8%

848 785,633 100%

※ 原則として、公共施設の機能に基づき、次の考え方により分類・整理しています。 

 ○公民館機能を備えている地域自治センターなどの複合施設は、施設分類別に複数の箇所で掲載（複数の施設として計上）して います。

　 一つの施設として整理 しています。

※ 	施設分類：P38用語解説の施設類型を参照。

保健・福祉施設

行政系施設

合計

 ○小学校、中学校、市営住宅などの施設は、複数の棟（校舎、体育館など）で構成されていますが、全体として一つの機能を果たすことから、

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリ

エーション系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

 

対象施設分類表 
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対象施設を延床面積の大きい順に並べ、そのうちの上位 30 施設の状況を見ると、最も大きな施

設は、上田市役所であり、次いで長野大学、第一中学校の順になります。 

延床面積の大きな施設の上位には、小中学校や公営住宅、下水道施設などがありますが、この

30 施設の延床面積の合計約 30 万㎡は、公共施設全体の約 38％を占めています。 

 

延床面積の大きな施設（上位 30 施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

順位 施設名 施設大分類 施設中分類
延床面積
（㎡）

1 上田市役所（本庁舎、南庁舎、東庁舎、分室） 行政系施設 庁舎等 16,231

2 長野大学 学校教育系施設 学校 15,893

3 第一中学校 学校教育系施設 学校 14,911

4 交流文化芸術センター（サントミューゼ) 市民文化系施設 文化施設 13,964

5 千曲町団地（12棟） 公営住宅 公営住宅 13,323

6 塩田中学校 学校教育系施設 学校 12,557

7 第五中学校 学校教育系施設 学校 12,295

8 上田終末処理場 下水道施設 下水道施設 11,799

9 第四中学校 学校教育系施設 学校 11,381

10 内堀団地（10棟） 公営住宅 公営住宅 10,954

11 第三中学校 学校教育系施設 学校 10,009

12 第六中学校 学校教育系施設 学校 9,610

13 中丸子団地（9棟） 公営住宅 公営住宅 9,595

14 真田中学校 学校教育系施設 学校 9,312

15 農産物総合集出荷施設 産業系施設 産業系施設 8,810

16 清浄園（上田地域広域連合所有施設） 供給処理施設 供給処理施設 8,718

17 神科小学校 学校教育系施設 学校 8,364

18 南部終末処理場 下水道施設 下水道施設 8,355

19 自然運動公園（総合体育館、プール管理棟ほか） スポーツ・レクリエーション施設 スポーツ施設 8,196

20 南小学校 学校教育系施設 学校 8,188

21 中塩田小学校 学校教育系施設 学校 8,093

22 丸子中央小学校 学校教育系施設 学校 8,051

23 第二中学校 学校教育系施設 学校 8,031

24 川辺小学校 学校教育系施設 学校 7,960

25 丸子中学校 学校教育系施設 学校 7,867

26 菅平浄化センター 下水道施設 下水道施設 7,836

27 丸子地域自治センター 行政系施設 庁舎等 7,827

28 上田原第一団地（64棟） 公営住宅 公営住宅 7,825

29 丸子北中学校 学校教育系施設 学校 7,597

30 東小学校 学校教育系施設 学校 7,378
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 ③ 類似都市との施設保有数比較 

公共施設の保有数を、人口・面積規模が類似する都市（※1）10 市と比較してみると、本市

では、保育所、児童館、集会施設の施設数が他市に比べて多いことが分かります。 

中でも、本市の公民館数は 11 施設と、10 市の平均値 28 施設より少なくなっていますが、

集会施設（※2）の数を見ると、本市が 389 施設と出雲市の 432 施設に次いで多くなっていま

す。 

このことは、本市には、本来の意味の公民館（住民のために教育、学術、文化に関する各

種の事業を行う施設）のほか、地域の集会等を目的として設置している地区公民館や、集会

室の機能を持った施設が多数あることを示しています。 

 

人口・面積が類似する都市における施設保有数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省の全国調査である、令和 5 年度公共施設状況調及び文部科学省の全国調査である、令和 5

年度学校基本調査により作成 

 

※1：類似団体…人口 12 万人以上、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次 90％以上かつⅢ次 65％未満の都市（Ⅳ-2：

16 団体、Ⅲ-2：29 団体）から、人口（令和 6 年 7 月 1 日現在の住民基本台帳人口）及び面積規

模が類似している都市 10 市を選定 

※2：集会施設…公民館、地区公民館、地区集会場などに加え、その他の施設においても一般住民の集

会等に供している集会室部分があれば１施設として数えます。（主用途が集会以外の施設であっ

ても、集会室部分があれば１施設として数えます。また、１施設内に集会室が複数ある場合につ

いては、それぞれを１施設として数えます。） 
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日立市 9 4,102 9 - 5 - 4 3 25 16 - - - 1 - 10 1 6 6 - 2 1 1 348

大崎市 7 1,820 10 8 3 28 1 18 18 12 - - - 1 - 13 - 8 2 4 2 7 - 64

栃木市 12 874 9 5 5 18 6 - 29 14 - - - - - 11 4 8 1 - 2 5 - 319

富士宮市 5 780 13 1 4 7 3 - 23 14 - - - - - 2 - 5 6 1 1 1 - 95

松阪市 10 1,647 18 1 3 45 2 13 41 13 - - - 2 - 5 - - 3 1 7 3 - 134

出雲市 6 1,421 4 1 7 43 7 25 34 16 - - - 1 - 15 1 4 5 1 6 2 - 432

尾道市 7 1,265 6 2 5 34 5 5 24 17 1 - - - 2 15 - 1 3 2 3 3 - 24

東広島市 8 984 23 2 2 - 7 1 33 18 - - - - 1 5 1 10 4 - 1 6 1 347

周南市 18 3,680 12 - 4 - 6 6 34 17 - - - - 1 6 1 2 7 1 9 1 1 281

今治市 11 2,729 12 7 2 23 4 - 26 16 - - - 1 3 15 1 4 7 - 3 1 1 290

10市平均 9 1,930 12 3 4 28 5 10 29 15 1 - - 1 2 10 2 5 4 2 4 3 1 233

上田市 8 1,776 28 11 4 11 4 1 24 11 - 1 - 2 1 14 1 2 6 - 1 4 - 389

保
健
セ
ン
タ
ー

青
年
の
家
・
自
然
の
家

 
集
会
施
設
（

※
）

学校 博物館 体育施設 診療施設

児
童
館

公
会
堂
・
市
民
会
館

公
民
館

図
書
館

支
所
・
出
張
所

公
営
住
宅
等

自
治
体
名

保
育
所
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

 ④ 建築年別整備状況 

   築年別の整備状況を見ると、本市では、1960 年代（昭和 35 年以降）に入ってから公共施

設の整備が本格的に始まり、高度経済成長期の急激な人口増加に伴う行政需要の増大に対

応するため、1979 年（昭和 54 年）をピークに、小中学校をはじめとする学校教育施設や市

営住宅等の整備を積極的に行ってきました。 

しかし、これらの施設は、既に建築後 30 年以上が経過し、今後、大規模改修※工事や全

面的な改築等が必要とされる老朽化施設の割合は、全体の半数以上（約 63.8％）に達してい

ます。 
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

 ⑤ 老朽化施設の状況 

施設保有数が多い中分類で、建築後 30 年以上経過している施設の延床面積の割合を見る

と、スポーツ施設が約 91％、公営住宅が約 84％、学校（小中学校）が約 61％、幼稚園・保

育園・こども園（主に保育園）が約 61％となっており、これらの施設の多くが老朽化して

いることがわかります。 

 

築 30 年以上経過している施設の割合（延床面積） 
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

 ⑥ 耐震化の状況 

耐震化の状況については、昭和 56 年（1981 年）を境に、旧耐震基準※によって建築され

た施設と、新耐震基準によって建築された施設に分けられます。 

本市には、旧耐震基準により建築されている施設が約 26 万㎡あり、全体の約 31％を占め

ていますが、そのうち、新耐震基準※を満たしていないもの及び耐震診断未実施の施設が約

11 万 9 千㎡あり、全体の約 15％がこれにあたります。 

公共施設は、平常時に多数の市民が利用するほか、災害時には庁舎、小中学校、消防署及

び児童福祉施設等、多くの市有施設が防災拠点施設としても活用されます。 

本市では「上田市耐震改修促進計画」を策定し、市有施設について、利用者の安全確保だ

けでなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも、順次耐震化を進めています。 
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

当市では、防災拠点施設として活用される小中学校について、特に優先して耐震化を進め

てきました。近年の集中的な取り組みの結果、学校施設では約 98％が耐震化を完了していま

す。それ以外の施設でも計画的に耐震化を進めてきており、今後も耐震性が確保された安全

な施設は着実に増加する見込みです。 

しかしながら、公営住宅をはじめ、図書館や博物館等の社会教育系施設、スポーツ施設な

ど、一部に耐震化があまり進んでいない施設があります。 

 

耐震性が確認されている施設の割合（面積比率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

 ⑦ 建築物の分類ごとの施設保有量と推移 

上田市公共施設白書策定時（平成 27 年度）より施設数、延床面積が増加しています。主

な要因として公共施設白書では、延床面積が原則 200 ㎡以下の小規模施設、簡易な倉庫、

公衆トイレ、文化財は除いた施設を対象としていますが、総合管理計画では令和５年 10 月

の総務省通知に基づき、全施設を対象としていること挙げられます 

 

対象施設の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数
延床面積

(㎡)
施設数

延床面積

(㎡)
施設数

延床面積

(㎡)

集会施設 44 30,351 50 28,814 6 △ 1,537

文化施設 5 31,201 5 31,176 0 △ 25

図書館 4 5,758 4 5,791 0 33

博物館等 10 11,134 13 12,305 3 1,171

スポーツ施設 27 49,514 41 44,127 14 △ 5,387

レクリエーション施設・観光施設 8 10,324 13 11,385 5 1,061

保養施設 8 16,419 10 12,015 2 △ 4,404

産業系施設 産業系施設 25 30,972 41 28,963 16 △ 2,009

学校 36 257,942 36 269,496 0 11,554

その他教育施設 6 5,578 8 7,684 2 2,106

幼稚園・保育園・こども園 33 26,602 29 26,127 △ 4 △ 475

幼児・児童施設 37 8,597 51 10,231 14 1,634

高齢福祉施設 10 10,458 9 8,886 △ 1 △ 1,572

障害福祉施設 5 3,254 1 108 △ 4 △ 3,146

児童福祉施設 1 1,170 1 1,170 0 △ 0

保健施設 4 5,044 3 4,336 △ 1 △ 708

その他社会福祉施設 6 6,625 9 8,365 3 1,740

医療施設 医療施設 1 484 1 484 0 0

庁舎等 11 31,949 11 36,308 0 4,359

消防施設 8 7,569 111 13,566 103 5,997

公営住宅 公営住宅 39 97,490 48 96,156 9 △ 1,334

公園 公園 2 798 49 2,390 47 1,592

供給処理施設 供給処理施設 5 20,696 5 20,809 0 113

上水道施設 上水道施設 6 5,043 88 7,597 82 2,554

下水道施設 下水道施設 27 42,713 35 43,950 8 1,237

病院施設 病院施設 2 7,031 0 0 △ 2 △ 7,031

その他 その他 26 29,784 176 53,396 150 23,612

396 754,500 848 785,633 452 31,133

増減差分

合計

学校教育系施設

保健・福祉施設

行政系施設

大分類 中分類

平成27年度

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリエー

ション系施設

子育て支援施設

令和7年度



 

21 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

上田市公共施設白書策定時（平成 27 年度）と同条件で比べると、建築物の施設数は 15

減少している一方で、延床面積は 1,708 ㎡増加しています。これは主に公立化に伴う公立

大学法人長野大学の各施設の追加（15,893 ㎡）や、菅平高原アリーナ等の新規整備

（2,527 ㎡）、学校改築等による床面積の増加（約 10,000 ㎡）が要因です。 

 その一方で、解体はされていないものの、用途廃止された施設の床面積は 17,685 ㎡

あり、着実に公共施設の縮減を進めています。 

 

上田市公共施設白書策定時と同条件での比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設数
延床面積

(㎡)
施設数

延床面積

(㎡)
施設数

延床面積

(㎡)

集会施設 44 30,351 38 27,517 △ 6 △ 2,834

文化施設 5 31,201 5 31,201 0 0

図書館 4 5,758 4 5,758 0 0

博物館等 10 11,134 10 11,134 0 0

スポーツ施設 27 49,514 26 42,684 △ 1 △ 6,830

レクリエーション施設・観光施設 8 10,324 7 10,844 △ 1 520

保養施設 8 16,419 6 11,571 △ 2 △ 4,848

産業系施設 産業系施設 25 30,972 22 27,805 △ 3 △ 3,167

学校 36 257,942 36 265,124 0 7,182

その他教育施設 6 5,578 6 7,513 0 1,935

幼稚園・保育園・こども園 33 26,602 29 26,126 △ 4 △ 476

幼児・児童施設 37 8,597 37 8,771 0 174

高齢福祉施設 10 10,458 8 8,735 △ 2 △ 1,723

障害福祉施設 5 3,254 1 309 △ 4 △ 2,945

児童福祉施設 1 1,170 1 1,170 0 0

保健施設 4 5,044 3 4,330 △ 1 △ 714

その他社会福祉施設 6 6,625 5 6,330 △ 1 △ 295

医療施設 医療施設 1 484 1 484 0 0

庁舎等 11 31,949 10 33,825 △ 1 1,876

消防施設 8 7,569 8 7,569 0 0

公営住宅 公営住宅 39 97,490 37 94,912 △ 2 △ 2,578

公園 公園 2 798 2 798 0 0

供給処理施設 供給処理施設 5 20,696 5 20,696 0 0

上水道施設 上水道施設 6 5,043 6 5,043 0 0

下水道施設 下水道施設 27 42,713 26 42,909 △ 1 196

病院施設 病院施設 2 7,031 0 0 △ 2 △ 7,031

その他 その他 26 29,784 42 53,051 16 23,267

396 754,500 381 756,208 △ 15 1,708

増減差分

合計

学校教育系施設

保健・福祉施設

行政系施設

大分類 中分類

平成27年度

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリエー

ション系施設

子育て支援施設

令和7年度
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第２章 公共施設を取り巻く状況 

２ インフラ施設 

① インフラ施設保有量 

● 道路      総延長 1,842,444ｍ  道路総面積 8,886,814 ㎡  

● 橋梁      1,068 橋                     

● 上水道管    総延長 1,034.673m   

● 上水道施設等  88 施設、7,597 ㎡     

● 下水道管    総延長 942,507m    

● 下水道施設等  35 施設、43,950 ㎡    

 

  ② 市道の総延長及び総面積 

本市は、平成 18 年３月の合併により、市域面積 552.00 平方キロメートル（※1）を擁す

ることとなり、その市域を支える市道総延長（令和 6 年 4 月 1 日現在）は、1,842,444ｍ

（1,842.4 ㎞）あります。 

また、市道の総面積は、約 889 万㎡と、サントミューゼの敷地面積（※2）では約 195 個

分に相当するなど、その面積も広大なものとなっています。 

 

道路（市道）の実延長と道路面積 

市道（一般道路） 

１級（幹線）市道 
実延長合計 213,166ｍ 

道路面積（歩道含む） 1,531,933 ㎡ 

２級（幹線）市道 
実延長合計 196,429ｍ 

道路面積（歩道含む） 1,076,547 ㎡ 

その他市道 
実延長合計 1,432,849ｍ 

道路面積（歩道含む） 6,278,334 ㎡ 

 

（※1）平成 26 年 10 月１日時点の国土地理院による「平成 26 年度全国都道府県市区町村別面積

調」では上田の市域面積は 552.04 ㎡ですが、この最新データでは合併前の旧市町村区域

ごとの面積が確認できないため、本白書では平成 26 年 3 月に刊行された、平成 24 年版

「上田市の統計」の数値である 552.00 ㎢を用いています。 

（※2）サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター・美術館）の敷地面積：45,469 ㎡ 

 

  ③ 橋りょう数及び橋りょう面積 

本市が管理する橋りょう数は、1,068 橋で、そのうち橋長が 15ｍ以上の橋は 201 橋で、

全体の約 19％を占めています。 

橋りょうの総面積は約 9.2 万㎡となっており、特に面積の大きな橋は、昭和 59 年の小

牧橋、平成 11 年の常田新橋となっています。 

また、耐用年数（60 年）を経過した橋りょうは、年度不明の橋りょうも含めると、全体

の約 24％を占めます。 
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橋りょうの実延長と総面積 

実延長 13,371ｍ 

総面積 92,470 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年度不明 610 橋 

※年度不明 16,608㎡ 
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④ 上水道管の年度別整備状況 

本市が管理する上水道管の総延長は、約 1,035 ㎞となっています。 

耐用年数（40 年）を経過した上水道管の老朽化状況を見ると、現在のところ耐用年数の

40 年を経過しているものは、全体の約 28％を占め、今後 10 年後には約 55％に達する見込

みです。 

 

上水道管の総延長 

総延長 1,034,673ｍ 

 

上水道管の管径別延長 

管口径 50 ㎜以下 75 ㎜以下 100 ㎜以下 125 ㎜以下 150 ㎜以下 200 ㎜以下 

延長 9,450ｍ 169,015ｍ 454,472ｍ 12,471ｍ 198,315ｍ 76,393ｍ 

250 ㎜以下 300 ㎜以下 350 ㎜以下 400 ㎜以下 450 ㎜以下 500 ㎜以下 501 ㎜以上 

41,655ｍ 32,933ｍ 14,409ｍ 12,526ｍ 6,490ｍ 2,212ｍ 4,332ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
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⑤ 下水道管の年度別整備状況 

本市が管理する下水道管の総延長は、約 943 ㎞となっており、そのうち、塩ビ管（塩化ビ

ニール管）が約 803 ㎞で、全体の約 85％を占めています。 

また、管径別では、直径 250 ㎜（25 ㎝）以下の下水道管が約 859 ㎞で、全体の約 91％を占

めています。 

本市の下水道管の布設は、1967 年（昭和 42 年）から開始されており、耐用年数の 50 年

を経過している管は現在のところ約 3％であり、今後 10 年後に約 13％、20 年後には約 34％

と、３分の１以上が耐用年数に達する見込みです。 

 

下水道管の総延長 

総延長 942,507ｍ 

 

下水道管の管種別延長 

管種別 コンクリート管 陶管 塩ビ管 更生管 その他 

延長 71,369ｍ 23,144ｍ 803,221ｍ 19,664ｍ 25,109ｍ 

 

下水道管の管径別延長 

管径別 ～250 ㎜ 251 ㎜～500 ㎜ 501 ㎜～1,000 ㎜ 1,001 ㎜～2,000 ㎜ 

延長 859,038ｍ 59,098ｍ 23,942ｍ 429m 
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第４節 過去に行った対策の実績 

過去に行った対策の実績 

基本方針に基づいて、市がこれまで実施してきた集約化や複合化等は下表のとおりで

す。 

 

譲 渡 

本原地区・長地区のコミュニティ防災センター（H28） 

旧千曲町同和地区集会所（H29）、染屋交流センター（R6） 

コミュニティセンター熊の森（R6） 

貸 付 

社会就労センター武石事業所（H30） 

武石デイサービスセンターやすらぎ（R2） 

丸子物産館 花風里（R6）、塩田の館（R6） 

集約化 

材木町ちびっこプール改修（R1：城下ちびっこプールを H30 廃止し集約） 

まるこ保育園（R3：３園の統合：わかくさ幼稚園、東内・みなみ保育園） 

新本庁舎改築 

南庁舎改修（R3：旧本庁舎廃止、北庁舎・教育委員会パレオ 5 階の集約化） 

複合化 

神川地区公民館・神川統合保育園（H31：地区公民館と２保育園の複合化） 

武石地域総合センター（R2：武石地域自治センター、武石健康センター、 

武石老人福祉センター寿楽荘、武石公民館の複合化） 

用途廃止 

解 体 

【用途廃止】 

塩田西デイサービスセンター（H26） 

社会就労センター上田事業所:H29 

福祉事業センター西塩田作業所（H29）、矢沢共同作業場（H29） 

西内小学校（R6）、西内保育園（R6）、西内子育て支援センター（R6） 

鹿教湯健康センター（クアハウスかけゆ）（R6） 

鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘（R6）、産婦人科病院（R6） 

マルチメディア情報センター（R7） 

【解体】 

勤労青少年ホーム（H26）、城跡公園プール（H26） 

室賀生活改善センター（R1）、中之条大型共同作業場（R3） 

真田十勇士ガーデンプレイス（R3）、真田ナメコ周年発生施設（R3） 

真田林業就労者住宅（R6）  

転 用 
山本鼎記念館を市立博物館別館に改修転用（H26） 

東庁舎を ICT 支援センターに改修転用（R7） 

長寿命化 

市営住宅（千曲町団地（Ｈ31～）、中丸子団地（Ｈ31～） 

ふれあい福祉センター（R3）、すがだいら保育園（R3）、武石保育園（R4） 

真田保育園（R5）  

ユニバーサルデザイン化  

バ リ ア フ リ ー 化 
上田文化会館トイレ（R3）、丸子地域自治センター（R5） 



 

27 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

 

耐震改修 

【耐震補強工事】 

本庁南庁舎（H30）、丸子地域自治センター（R2） 

自然運動公園総合体育館（R3） 

【特定天井改修】 

丸子文化会館（R1～）、塩田構造改善センター（R2） 

真田中央公民館（R3）、ふれあいさなだ館プール（R3） 

丸子北部体育館（R3）、上田創造館（R5） 

移 転 西部公民館 移転改築（H29）、第二学校給食センター移転改築（R2～） 

小学校 

中学校 

清明小学校プール改修（H26）、東塩田小学校体育館改築（H26） 

第二中学校改築（H26）、本原小学校校舎改築（H28） 

浦里小学校特別教室棟増築（H29） 

川西小学校体育館及び管理棟（H27）・プール改築（H29） 

第三中学校校舎耐震補強（H27）・改築（H28）・体育館改築（H28）・ 

プール改築（H30） 

第四中学校体育館改築（H28）・プール改築（H29） 

第五中学校校舎棟改築（R6）、西内小学校廃止（R6）  
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第５節 公共施設の更新・改修に係る将来費用の推計 

  本市の多くの公共施設は、都市化の進展により人口が増加した昭和 40 年代から 50 年代にか

けて建設され、建築後 30 年以上経過した施設は公共施設全体の約 63.8％を占めており、着実

に老朽化が進んでいる状況です。 

これらの施設は、今後、大量の更新時期を迎えることになり、大規模改修や建替えに多額の

費用が必要になることが予想されます。 

厳しさを増す財政状況下において、これらの施設を計画的かつ適切に更新していくためには、

まず更新費用が集中する時期や費用を把握し、財政への影響を見定めることが必要です。 

そこで、この総合管理計画では、対象とする公共施設を将来にわたって維持していくために

必要となる更新・改修に係る費用の推計を行いました。 

 

１ 試算の方法について 

   将来の更新（建替え）・改修費用を推計するにあたり、基本的な考え方や耐用年数※及び更

新単価等については、原則として財団法人自治総合センターの「地方公共団体の財政分析等

に関する調査研究会報告書（公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する

方法に関する調査研究）」（以下「財団法人自治総合センターの調査研究会報告書」という。）

を参考に、前提・仮定条件を設定した上で試算しています。 

したがって、試算結果は、将来想定される費用の概算（おおよその額）を示すものであり、

実際に必要となる金額は、施設の老朽化度合いの調査を行い、実態に即して再計算すること

となります。 

また、試算結果は、既に公表されている各種計画や統計資料等の数値とは異なる場合があ

ります。 

 

① 公共施設の建物 

・試算の前提条件 

本書で対象とした公共施設について、将来にわたり現状の施設規模・内容で更新する

ものと仮定して推計します。なお、物価変動率や入札の落札率等は予想が困難であるた

め考慮しません。 

また、更新費用の推計額は、事業費ベースで試算します。（実際の更新事業費の財源と

しては、市税、地方交付税等の一般財源に加えて、国庫支出金や地方債等の特定財源が

見込まれる場合があります。） 

 

・仮定条件の設定 

公共施設の建物の更新については、標準的な耐用年数（一般社団法人 日本建築学会「建

築物の耐久計画に関する考え方」）とされる 60 年と仮定します。 

大規模改修については、建築後 30 年で行い、その後の 30 年で建替えると仮定します。 

また、試算の時点で、建築時からの経過年数が 31 年以上 50 年以下のものについては、

今後 10 年間で均等に大規模改修を行うと仮定し、建築時より 51 年以上経過しているも



 

29 

第２章 公共施設を取り巻く状況 

のは、建替えの時期が近いので、大規模改修は行わずに、60 年を経た年度に建て替える

と仮定します。 

なお、試算の時点で、耐用年数（60 年）が既に経過している施設については、試算し

た年度から５年間で均等に更新すると仮定します。これは、耐用年数を経過している施

設は老朽化が進んでいるものと考えられ、更新の必要性は高いものの、試算の翌年度に

一度に更新することは想定されにくく、時期を分散して計画的に更新していくのが現実

的であるという考えによります。 

 

施設の改修・建替え時期のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・更新費用の試算方法 

公共施設の施設分類ごとに、耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮

定し、延床面積に更新単価を乗じることにより、試算の翌年度から 40 年度分の更新費用

を試算します。（更新期間：令和 8 年～令和 47 年の 40 年間） 

公共施設の更新費用 整備年度ごとの延床面積（㎡） × 更新単価（円／㎡） 

 

・更新単価 

更新（建替え）及び大規模改修に係る１㎡当たりの単価については、財団法人自治総

合センターの調査研究会報告書による単価に、国土交通省が公表している建設工事デフ

レーターの数値を乗じたものを単価として設定します。 
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公共施設（建築物）の単価                        （単位：千円／㎡） 

施設分類 主な施設 大規模改修 
更新 

(建替え) 

市民文化系施設 交流文化芸術センター、文化会館、公民館など 325 520 

社会教育系施設 図書館、博物館、美術館など 325 520 

スポーツ･レクリ

エーション施設 
体育館、温泉施設、キャンプ場など 260 468 

産業系施設 農村環境改善センター、勤労者福祉センターなど 325 520 

学校教育系施設 小学校、中学校、学校給食センターなど 221 429 

子育て支援施設 保育園、児童館、子育て支援センターなど 221 429 

保健･福祉施設 保健センター、老人福祉センターなど 260 468 

医療施設 武石診療所 325 520 

行政系施設 本庁舎、地域自治センターなど 325 520 

公営住宅 市営住宅など 221 364 

公園 公園管理棟など 221 429 

供給処理施設 不燃物処理資源化施設など 260 468 

その他 駐車場・駐輪場など 260 468 

※建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとしています。 

 

② インフラ施設 

道路・橋りょう及び上下水道管路のインフラ施設は、私たちの日常生活に欠かすこと

のできないものであり、将来にわたり安全性を確保しながら使い続けていく必要がある

ことから、本書では、公共施設の建物に加えて、インフラ施設についても更新費用を推

計しています。 

なお、推計の基本的な耐用年数及び更新単価等については、財団法人自治総合センタ

ーの調査研究会報告書を参考にしています。 

 

・試算の前提条件 

道路、橋りょう、上下水道管路は、同じ面積、延長等で更新すると仮定して試算しま

す。 

道路、橋りょうについては、国土交通省が毎年度実施している「道路施設現況調査」の

データ（道路の実延長距離及び面積・橋りょうの実延長距離）を活用します。なお、道

路には、農道及び林道は含みません。 

上水道管については、「水道統計調査」（厚生労働省）、下水道管については、「下水道

事業に関する調書」（国土交通省）のデータを活用します。 

また、更新費用の推計額は、事業費ベースで試算します。 
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・仮定条件の設定 

○道路 

道路の耐用年数については、平成 17 年度国土交通白書によると、道路改良部分は 60

年、舗装部分は 10 年となっていますが、更新費用の試算においては、舗装の打ち替え

について算定することがより現実的と考えられることから、舗装の耐用年数の 10 年と

舗装の一般的な供用寿命の 12～20 年の各年数を踏まえ 15 年とし、全整備面積を 15

年で割った面積の舗装部分を毎年度更新していくと仮定します。 

 

○橋りょう 

橋りょうについては、整備した年度から法定耐用年数の 60 年を経た年度に更新する

と仮定します。 

なお、試算の時点で、耐用年数（60 年）が既に経過している施設については、試算

した年度から５年間で均等に更新すると仮定します。 

 

○上下水道管・上下水道施設等 

上水道管は、整備した年度から法定耐用年数の 40 年、下水道管は 50 年を経た年度

に更新すると仮定します。上下水道施設等は、(1)の公共施設の建物に準じます。 

なお、試算の時点で、耐用年数（40 年）が既に経過している施設については、試算

した年度から５年間で均等に更新すると仮定します。 

 

・更新費用の試算方法 

○道路 

     道路については、路線ごとに一度に整備するものではなく、区間ごとに整備してい

くことから、年度別に把握することは困難であるため、現在の道路施設現況調査（国

土交通省）により把握した現在の道路の総面積（保総面積）を、舗装部分の更新（打換

え）の耐用年数として仮定した 15 年で割った面積を、１年間の舗装部分の更新費用と

仮定し、更新単価を乗じて試算しています。 

道路（1 年間の舗装部分）の更新費用 
全整備面積（㎡）／15 年 

× 更新単価（円／㎡） 

 

○橋りょう 

     橋りょうは、道路と同様に、道路施設現況調査(国土交通省)により現在の橋りょうの

総面積を把握するとともに、整備年度ごとの面積に構造別の更新単価を乗じて試算し

ています。 

なお、整備年度が不明なものは、不明分の面積の更新費用を耐用年数の 60 年間に均

等に割り振るものとします。 

橋りょうの更新費用 
整備年度ごとの橋りょう面積（㎡） 

× 更新単価（円／㎡） 
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○上下水道管・供給処理施設等 

上水道管は、整備年度ごとの管種別及び管径別の延長に、また、下水道管は、整備

年度ごとの管径別の延長にそれぞれ更新単価を乗じて試算しています。 

なお、整備年度が不明なものは、不明分の延長の更新費用をそれぞれの耐用年数（上

水道管は 40 年、下水道管は 50 年）に均等に割り振るものとします。 

上水道管の更新費用 
整備年度ごとの管種別及び管径別の延長（ｍ） 

× 更新単価（円／ｍ） 

 

下水道管の更新費用 
整備年度ごとの管径別の延長（ｍ） 

× 更新単価（円／ｍ） 

※ 浄水場、下水処理施設などの処理施設については、公共施設の建物の試算方法を適用し

ています。 

 

・更新単価 

財団法人自治総合センターの調査研究会報告書による単価に、国土交通省が公表して

いる建設工事デフレーターの数値を乗じたものを単価として設定します。 

 

○道路 

一般道路 5,900 円／㎡ 

 

○橋りょう 

     橋りょうの更新単価は、現在の構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新し、それ以外の

構造の場合は、ＰＣ（プレストレストコンクリート）橋として更新していくことを前提

として、道路橋の工事実績（道路橋年報）から設定します。 

ＰＣ橋 567,000 円／㎡ 

鋼橋 670,000 円／㎡ 

※ ＰＣ橋：プレストレストコンクリート（ＰＣ）を使用した橋りょう。ＰＣはＲＣ（鉄筋コンクリート）

に比べて強い荷重に耐えることができます。国内の新設コンクリート橋のほとんどがこのタイプによ

ります。 

※ 鋼橋：鋼橋（こうきょう）は、主要部材に鋼を使用した橋りょう。コンクリートよりも橋を軽くでき

ますが、鋼材を使っていることから、腐食（錆）への対策も必要となります。 
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○上下水道管 

     上水道管の更新単価は、導水管、送水管、配水管に分類し、管径別に単価を設定し

ます。 

導水管 

送水管 

管径 ～300 ㎜未満 132,000 円／ｍ 

管径 300～500 ㎜未満 150,000 円／ｍ 

管径 500～1000 ㎜未満 213,000 円／ｍ 

配水管 

管径 75 ㎜～150 ㎜ 128,000 円／ｍ 

管径 200 ㎜ 132,000 円／ｍ 

管径 250 ㎜ 136,000 円／ｍ 

管径 300 ㎜ 140,000 円／ｍ 

管径 350 ㎜ 147,000 円／ｍ 

管径 400 ㎜ 153,000 円／ｍ 

管径 450 ㎜ 156,000 円／ｍ 

管径 500 ㎜ 169,000 円／ｍ 

      

下水道管の更新単価は、管種による単価差は大きくないことから、管径を４段階に

分けて単価を設定します。 

下水道管 

管径 ～250 ㎜以下 79,000 円／ｍ 

管径 251～500 ㎜ 150,000 円／ｍ 

管径 501～1000 ㎜ 381,000 円／ｍ 

管径 501～1000 ㎜ 966,000 円／ｍ 
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２ 更新・改修に係る将来費用の推計 

① 建築物 

・将来の更新・改修に係る費用総額 

直近の実績事業費と比較する便宜上、本項で推計対象とする施設の延床面積は、別に

地方公営企業会計※において対応すべき上下水道施設を除く約 73 万 4 千㎡（※1）です。

これらの施設について、今後 40 年間に必要となる更新・改修費用を試算した結果、その

総額は約 4,402 億円となりました。推計期間当初は、建築時からの経過年数が 31 年以上

50 年以下の施設の大規模改修の占める割合が大きくなっています。また、令和 19 年以

降から更新（建替え）費用が増加し、耐用年数を迎える建築物が多いことが分かります。 

40 年間の年更新費用試算の平均では、１年当たり約 110 億円となり、令和 2 年度から

令和 6 年度までの５年間の建築物に係る投資的経費（※2）の年平均、約 48.8 億円の、約

2.25 倍の予算が必要となることが分かりました。また、これに軽微な維持補修費等が加

わるため、それ以上の費用が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）上下水道関連の建物は(3)の上下水道管・上下水道施設等で試算しているため、この項の

建築物には含まれません。 

（※2）上田地域広域連合分を含みます。 
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② 道路・橋りょう 

・道路・橋りょうの更新費用 

市道の全整備面積を 15 年で割った面積を１年間の舗装部分の更新量と仮定した面積

（㎡）×更新単価（円／㎡）により、１年間の打換え量として試算した結果、今後 40 年

間に必要となる更新費用の総額は、約 1,398 億円となり、40 年間での平均では、１年当

たり約 34.9 億円となります。 

     橋りょうの耐用年数を 60 年と仮定して、今後 40 年間に必要となる更新（架替え）費

用を試算した結果、総額は約 519 億円となり、40 年間の平均では、１年当たり約 13.0 億

円となります。 

道路と橋りょうを合わせ、今後 40 年間に必要となる更新(架替え)費用の試算総額は約

1,917 億円となり、40 年間の平均では、年間約 47.9 億円となります。 

これを令和 2 年度から令和 6 年度までの５年間の道路、橋りょうに係る投資的経費実

績の年平均約 17.1 億円と比べると、現状に対して約 2.80 倍の予算が必要となります。 
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③ 上下水道施設 

上下水道事業は、地方公営企業法に基づき市が経営する企業として運営されています。

そのため、一般の予算とは切り離され、事業に必要な経費は経営に伴う収入（料金収入）

をもって充てるという独立採算制を原則に経営を行っています。 

上下水道施設には、埋設されている水道管や下水道管のほか、浄水場や浄化センター

などの上下水道施設があります。 

 

・上水道管、上水道施設等の更新費用 

本市が管理する上水道管の総延長（約 1,035 ㎞）の耐用年数を 40 年と仮定し、また、

上水道施設等については公共施設の建物の試算方法を適用して、今後 40 年間の更新（布

設替え）費用を試算した結果、総額は約 1,315 億円となり、40 年間の平均では年間約 34.0

億円となります。 

これを令和 2 年度から令和 6 年度までの５年間の上水道設備に係る投資的経費実績の

年平均約 15.2 億円と比べると、現状に対して約 2.24 倍の予算が必要となります。 
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・下水道管、下水道施設等の更新費用 

本市が管理する下水道管の総延長（約 943 ㎞）の耐用年数を 50 年と仮定し、また、下

水道施設等については公共施設の建物の試算方法を適用して、今後 40 年間の更新（布設

替え）費用を試算した結果、総額は約 1,133 億円となり、40 年間の平均では年間約 28.3

億円となります。 

これを令和２年度から令和６年度までの５年間の下水道設備に係る投資的経費実績の

年平均約 16.5 億円と比べると、現状に対して約 1.72 倍の予算が必要となります。 
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３ 長寿命化対策及び個別施設計画等を反映した将来費用の推計 

① 建築物 

将来の更新・改修費用の推計は、一定の条件のもとに試算を行った概算ではあります

が、今後、公共施設の老朽化に伴う建て替えや大規模改修に必要となる費用総額は巨額

となり、現状の投資的経費の規模を大きく上回る結果となりました。 

そこで、計画的な維持管理（予防保全型管理※）を実施することで、施設の長寿命化※

を図り、また、令和４年 11 月現在の個別施設計画を反映させ、将来更新費用を縮減する

ことを検討します。 

従来の事後保全型管理では耐用年数を 60 年と想定するのに対し、長寿命化対策の予

防保全型管理では適切な時期に修繕等を行うことで、耐用年数を 80 年まで延ばすもの

と想定しています。 

 

・長寿命化対策による更新費用試算条件 

令和 8 年度以降に築 40 年を迎える施設については長寿命化対策（耐用年数 80 年）

を行い、それ以外の施設については従来（耐用年数 60 年）の更新を行うこととします。   

また、個別施設計画等により施設の廃止、除却を計画しているもの（施設数：56 施

設、延べ床面積：約 44,571 ㎡、延床面積の縮減率：約 5.6％）については更新しないこ

ととし、将来費用の推計を行います。 

大規模改修については建築後 40 年で行うこととし、新築及び大規模改修から 20 年後

に予防保全を実施することで長寿命化を図ります。 

 

長寿命化対策を行う施設の改修・建替え時期のイメージ図 
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・更新単価 

更新（建替え）及び大規模改修に係る１㎡当たりの単価については、従来の将来費用の

推計と同様の単価とし、予防保全的な修繕については、学校の長寿命化計画策定に係る解

説書（文部科学省）を参考に、更新（建替え）単価の 25％に設定します。 

 

公共施設（建築物）の単価                        （単位：千円／㎡） 

施設分類 大規模改修 
更新 

(建替え) 
予防保全的な修繕 

市民文化系施設 325 520 130 

社会教育系施設 325 520 130 

スポーツ･レクリエーション施設 260 468 117 

産業系施設 325 520 130 

学校教育系施設 221 429 107 

子育て支援施設 221 429 107 

保健･福祉施設 260 468 117 

医療施設 325 520 130 

行政系施設 325 520 130 

公営住宅 221 364 364 

公園 221 429 107 

供給処理施設 260 468 117 

その他 260 468 117 

※建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとしています。 
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・長寿命化対策及び個別施設計画等を反映した将来費用の推計 

試算の結果、今後 40 年間必要となる更新・改修費用の総額は約 3,351 億となり、40

年間の平均では、１年当たり約 81.3 億円となります。 

 従来の将来費用の推計と比較すると、今後 40 年間の総額では約 1,051 億円、年平均

では 28.7 億円縮減し、一定の財政支出の抑制と平準化が図られる見込みとなりました。 

しかし、それでもなお、これまでの投資的経費の実績 約 48.8 億円に比べて、約 1.66

倍の費用が必要です。 

今後の厳しい財政状況のもと、建築物については、より一層の集約化・複合化による

総面積の縮減の取組に加えて、従来の事後保全の対応から、定期的な点検等を踏まえた

計画的な予防保全手法を積極的に導入し長寿命化図ることにより、さらなる更新経費縮

減の取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 道路・橋りょう・トンネル 

道路・橋りょう・トンネルについては個別計画により長寿命化の検討がされています。 

道路については、舗装状態の診断を行い、その結果を踏まえた適切な処置を行うこと

で道路舗装の長寿命化を図るとして、平成 30 年から 10 年間の更新・改修費用の総額は

約 26.2 億円、年平均では約 2.6 億円と試算しています。 

 橋りょうについては、従来の対症療法型管理手法からアセットマネジメントの導入に

より、予防保全型管理手法への転換を図るとして、令和６年から 50 年間の更新・改修

費用の総額は約 581 億円、年平均では約 11.6 億円と試算しています。 

 トンネルについても、橋りょうと同様に対症療法型管理手法から予防保全型管理手法

への転換を図ることとして、平成 30 年から 50 年間の更新・改修費用の総額は約 8.9 億
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円、年平均では約 0.2 億円と試算しています。 

 この３計画の更新・改修費用を合計すると、年平均約 14.4 億円となり、投資的経費実

績の年平均約 17.1 億円を下回る試算となっています。 

予防保全型管理手法は国土交通省によりが推進されており、これまで当市でも計画的

に保全や更新を行ってきたところですが、策定した個別計画に基づいて、長寿命化への

取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：上田市橋梁長寿命化修繕計画                出典：上田市トンネル長寿命化修繕計 
 

個別計画 ： 上田市舗装長寿命化修繕計画（平成 30 年 3 月） 

上田市橋梁長寿命化修繕計画（令和 7 年 3 月） 

上田市トンネル長寿命化修繕計画 （令和 5 年 1 月） 

 

③ 上水道管、上水道施設等 

上水道ビジョンでは、適切な管理を行う前提で、管渠の法定耐用年数である 40 年を 80

年に延長し、施設については、法定耐用年数 50 年を 70 年に延長する独自の更新基準を

設定したうえで平成 31 年から 80 年間を推計したところ、施設と管路合わせて、年平均

約 15.2 億円が必要と見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            出典：上田市上水道ビジョン 
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個別計画 ： 上田市上水道ビジョン（平成 31 年 3 月） 

上田市上下水道事業経営戦略（令和 7 年 3 月） 

 

④ 下水道管、下水道施設等 

下水道ビジョン及び下水道ストックマネジメントでは、下水道施設全体を俯瞰したス

トックマネジメントの導入により、計画的な点検・調査、修繕・改築を実施することとし

て、令和 6 年から 40 年を推計したところ、施設と管路合わせて、年平均約 14.5 億円が

必要と見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別計画 ： 上田市下水道ビジョン（平成 31 年 3 月） 

上田市下水道ストックマネジメント計画（令和 6 年 3 月） 

上田市上下水道事業経営戦略（令和 7 年 3 月） 
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第３章 公共施設マネジメント基本方針 

 

第１節 基本方針と目標 

 当市は、本格化する少子高齢化と人口減少社会を見据え、持続可能な行財政運営を図るととも

に、市民の共有財産である公共施設を適切に維持管理し、時代の変化に対応させつつ有効に利活

用することで、必要なサービスの提供を将来にわたり継続していくための基本方針として、次の

【公共施設５原則】及び【インフラ３原則】を掲げ、公共施設においては数値目標を設定します。 

 

 

 

【公共施設５原則】 

１  公共施設のあり方を見直し「総量の縮減」を目指します 

２  公共施設を「適切に維持管理」し耐震化と長寿命化に努めます 

３  公共施設を整備する際は「統廃合」などを検討します 

４  公共施設の集約化とネットワーク化により「コンパクトシティ」を推進します 

５  公共施設マネジメントに「市民の理解と協力」のもとで取り組みます 

 

 

 

 

【インフラ３原則】 

１  インフラを「適切に維持管理」し耐震化と長寿命化に努めます 

２  インフラを更新する際は可能な限り「ダウンサイジング」を目指します 

３  インフラを含む公共施設マネジメントに「市民の理解と協力」のもとで取り組みます 
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第２節 【公共施設５原則】の具体的な考え方 

 

１ 公共施設のあり方を見直し総量の縮減を目指します 

① あり方を見直し、主な利用者が特定の団体等に限られている施設はその関係団体等へ、民

間で運営できる施設は民間事業者等へ、施設を譲渡します。 

② あり方を見直し、当初の設置目的が失われた施設、時代の変化等により社会的役割が低下

した施設、民間の施設でも役割を担える施設等については、必要な機能を移転などで確保

しつつ廃止します。 

③ 廃止を検討する施設のうち、耐震性があり、かつ耐用年数が一定程度残っているものは、

他用途への転用や、建物等を含めた売却などの利活用を検討します。老朽化等で危険性が

高いものは、立入禁止や施設の解体などにより安全を確保します。 

④ 施設を廃止し建物等を解体した後の跡地は、原則として売却し収入の確保を図ります。ま

た、敷地の規模や立地条件等に応じ、他用途への転用や民間への譲渡など、経費節減や人

口・税収の増加等が期待できる利活用の方策なども検討します。 

⑤ 予防保全型管理による施設の長寿命化を図った試算においても、現状の公共施設をそのま

ま保有し続けることは困難であることから、公共施設等の将来の更新等費用の見込みを考

慮した投資的経費から数値目標（縮減目標）を設定します。 

 

 

 

【20 年間で 20％縮減すると設定した根拠】 

〇長寿命化対策及び個別施設計画等を反映した将来費用の推計 

今後 40 年間の試算総額の年平均：約 81.3 億円 

〇直近 5 年間の投資的経費の年平均：約 48.8 億円 

〇削減が必要な金額：81.3 億円－48.8 億円＝32.5 億円 

〇削減割合：32.5 億円÷81.3 億円＝39.9％ 

〇個別施設計画等により試算に反映している延床面積の縮減率：5.6％ 

〇40 年間で必要な縮減率：39.9％+5.6％＝45.5％ 

●本市では当面の対応として、公共サービスの低下や地区別の実情等を考慮し、既存施

設の複合化や統廃合、民間譲渡及び用途廃止等を実施し、20 年間で公共施設を 20％

縮減することを目指します。 

 

 

 

 

 

20 年間で「公共施設を 20％縮減」することを目指します。 
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２ 公共施設を適切に維持管理し耐震化と長寿命化に努めます 

① 可能な限り耐用年数まで更新を控え、今ある施設を大切に使います。 

② 施設管理者の巡回などによる目視点検や専門技術者による定期点検等の点検・診断を実施

し、適切に維持管理します。また、その点検・診断の情報を固定資産台帳に集約・蓄積し、

施設の改修計画等に活用することを検討します。 

③ 予防保全の手法を取り入れ、計画的なメンテナンスを実施することで、中長期での維持管

理費の平準化や縮減を図ります。 

④ 必要な施設の耐震化を、耐用年数、耐震化に要する費用、更新する場合の費用、財源など、

中長期での費用対効果を検討した上で実施します。耐震化の費用対効果が低い場合は、原

則として施設を更新します。 

⑤ 必要な施設の長寿命化を、劣化の状況、耐用年数の残り、長寿命化に要する費用、更新す

る場合の費用、財源など、中長期での費用対効果を検討した上で実施します。また、予防

保全の手法を活用し、低コストで長寿命化を図ることを目指します。 

⑥ 耐震化や長寿命化の実施の際のほか、施設の利用状況等に応じ、多様な利用者の利便性の

向上を図るため、バリアフリー※化やユニバーサルデザイン※化を推進します。 

⑦ 耐震化や長寿命化の実施の際に、2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロの実現を目指

し、「エコオフィスうえだ～上田市役所地球温暖化防止実行計画～」及び「上田市地球温

暖化対策地域推進計画」に則した断熱改修などを行い、公共施設や設備の脱炭素化※を推

進します。 

⑧ PPP※による民間活力の導入を積極的に行い、これまでも実績がある管理運営の一部又は

全部の民間委託、指定管理者制度※、公共施設の民営化などにより、民間が持つノウハウ

を施設の維持管理に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省「公的ストックの適正化について」 
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３ 公共施設を整備する際は統廃合などを検討します 

① 新たな施設を建設する際は、広域的な視点で老朽施設や類似施設の統廃合を検討し、施設

の複合化を推進します。 

② 既存施設を更新する際は、新たな施設を建設する場合と同様に統廃合を検討するほか、他

施設の転用や利活用可能スペースへの移転などにより、施設の複合化を推進します。また、

原則として従前よりも延床面積を縮減しつつ整備します。 

③ 新たな施設の建設や既存施設を更新する際は、多様な利用者の利便性の向上を図るため、

バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を推進します。 

④ 新たな施設の建設や既存施設を更新する際は、「ZEB（ゼロエネルギービルディング）を

目指し、2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼロに向けた脱炭素化を推進します。 

⑤ PPP（公民連携）による民間活力の導入も視野に入れ、公設民営、民設民営、民間施設と

の複合化、PFI※による施設整備など、民間が持つノウハウを活用できる様々な整備手法を

検討します。 

 

４ 公共施設の集約化とネットワーク化によりコンパクトシティを推進します 

① 公共施設の再配置※などにより都市機能の集約化を図るとともに、小さな拠点の創出とそ

れを結ぶネットワークによる連携で、コンパクトシティを推進します。 

② 国・県をはじめとする他機関や近隣自治体等の施設と役割を分担するなど、広域連携を図

ります。 

③ 市民生活の充実と活性化に向け、総合計画や立地適正化計画など他の施策との連携を図り

ます。 

 

５ 公共施設マネジメントに市民の理解と協力のもとで取り組みます 

① 積極的な情報発信と市民意見の反映に努め、市民との情報共有を進めます。 

② 市民の理解と協力のもとで、公共施設マネジメントに取り組みます。 
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サ
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の
提
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を
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小さな拠点の創出とネットワークによる連携、広域連携、他の施策と

の連携 

費用対効果を 

検討 

民間活力の導入（民間委託､指定管理者制度､民営化など） 

 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化・脱炭素化 

耐震化・長寿命化 

関係団体や民間事業者等への施設の譲渡を検討 

【公共施設５原則】 

施設の廃止や利活用を検討 経費節減 

収入確保 

あり方の見直し 

新たな施設を建設する際はそこに他施設の統廃合を検討 

既存施設を更新する際は他施設の統廃合のほか 

従前よりも延床面積を縮減しつつ整備 

整備の実施にあたってはﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化・脱炭素化を推進 

公共施設のあり方を見直し総量の縮減を目指します 

公共施設を適切に維持管理し耐震化と長寿命化に 

公共施設を整備する際は統廃合などを検討します 

適切な維持管理と点検･診断に基づく予防保全 

民間活力の導入（民間施設との複合化､PFI の検討など） 

 
公共施設の集約化とネットワーク化により 
コンパクトシティを推進します 

努めます 

公共施設マネジメントに市民の理解と協力のもとで取り組みます 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 
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第３節 【インフラ３原則】の具体的な考え方 

 

１ インフラを適切に維持管理し耐震化と長寿命化に努めます 

① 基本方針と施設所管部署等で策定する個別の方針や計画等との整合を図りつつ、インフラ

を適切に維持管理します。また、方針や計画等が未策定のインフラについては、基本方針

を踏まえ、施設所管部署等において必要な方針や計画等を策定します。 

② 点検・診断を実施し、インフラを適切に維持管理します。また、その点検・診断の情報を

固定資産台帳※に集約・蓄積し、改修計画等に活用することを検討します。 

③ 予防保全の手法を取り入れ、計画的なメンテナンスを実施することで、中長期での維持管

理費の平準化や縮減を図ります。 

④ インフラの耐震化、及び長寿命化を計画的に進め、安全性を確保しつつ更新費用の平準化

を図ります。また、予防保全の手法を活用し、低コストで長寿命化を図ることを目指しま

す。 

⑤ 道路や橋梁などの歩行者等が利用するインフラの耐震化や長寿命化の実施の際のほか、各

インフラの利用状況等に応じ、多様な利用者の利便性の向上を図るため、バリアフリー化

やユニバーサルデザイン化を推進するとともに、2050 年までの二酸化炭素排出量実質ゼ

ロの実現を目指し、脱炭素化を推進します。 
 

２ インフラを更新する際は可能な限りダウンサイジングを目指します 

① 既存のインフラで規模の縮小や区域等の統廃合が可能なものについては、ダウンサイジ

ングを目指すことで、維持管理費の縮減や将来更新費用の平準化を図ります。 

② インフラの新規整備は可能な限り抑制し、必要なものを最小限の規模で整備します。 

③ 国・県をはじめとする他機関や近隣自治体等と役割を分担するなど、広域連携を図ります。 

④ コンパクトシティの実現に向け、総合計画や立地適正化計画など他の施策との連携を図り

ます。 
 

３ インフラを含む公共施設マネジメントに市民の理解と協力のもとで取り組みます 

① 積極的な情報発信と市民意見の反映に努め、市民との情報共有を進めます。 

② 地域住民との意見交換を行いながら、インフラを含む公共施設の配置計画を検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 



 

49 

第３章 公共施設マネジメント基本方針 

第４節 計画推進のための今後の取組 

施設所管部署等で策定している個別の施設整備に係る方針や計画等については、公共施設マネ

ジメントに係る庁内推進組織において、基本方針との整合が図られるよう協議・調整するととも

に進捗管理を行い、必要に応じて方針や計画等の見直しなどを行います。 

また、基本方針及び個別施設計画の取組状況については、計画期間に合わせて評価・検証のう

え、必要に応じて計画等の見直しも検討するなど、取組を継続的に改善するＰＤＣＡサイクル※に

より進捗管理を行います。 

今後、公共施設マネジメントの基礎資料の一つである施設カルテについて、施設のあり方や維

持管理を検討する際の資料として、また現状を「見える化」することで市民の理解を深めるツー

ルとして活用していきます。また、公共施設の情報を固定資産台帳に集約・蓄積し、一元的に管

理することで、施設の現状把握と整備に係る計画等の策定に活用することを目指すとともに、施

設管理者向けに策定した点検マニュアルを活用し、日常的な自主点検業務を行います。 

 また、公共施設の使用料をはじめとするサービス水準等についても、公平な受益と負担の原則

に基づき、サービスコストとそれに見合った受益者負担について、市民の理解を得ながら適正化

に努めます。 

更に、全職員を対象とした基本方針の研修により、当市が置かれている厳しい状況を周知し、

今後の取組に向けた認識を共有することで、職員の意識改革を図ります。加えて、施設の維持管

理や整備に携わる担当職員の技術研修等を実施し、適切な維持管理のための専門知識を体得する

ことを目指します。 

 現在、国においてインフラ分野の DX※（デジタル・トランスフォーメーション）を推進する体

制の整備が進められていることから、国・県の動向を注視し、デジタル技術や AI※等の活用によ

り業務効率化を図れるよう、情報収集や研究に努めます。 
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第５節 推進体制 

市長の指揮のもと、公共施設マネジメントに係る庁内推進組織（関係所属長等による庁内プロ

ジェクトチーム及び推進幹事会）を設け、実施計画や施設整備計画等の策定（現行計画がある場

合はその見直し）時における協議・調整を経た後、市政経営会議、部長会議において意思決定を

行う全庁体制を構築して取り組みます。 

また、市民の理解と協力が得られるよう、市議会への報告・審議を経るほか、広報うえだやホ

ームページ等により積極的な情報発信を行い、パブリックコメントやアンケート等により市民意

見の反映に努める中で、市民との情報共有を進めていきます。 
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第４章 施設分類別の基本方針 

 

第１節 施設類型別の基本方針 

 

１ 市民文化系施設（集会施設、文化施設） 

 自治会などが管理する集会施設については、個別施設計画及び基本方針に基づき、可能な

ものから地元自治会等への譲渡を進めます。 

 文化施設については、個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行

います。 

 

２ 社会教育系施設（図書館、博物館等） 

 図書館については、「第三次上田市図書館基本構想」を踏まえた「上田市図書館施設整備

計画」及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行います。 

 博物館等についても同様に、「史跡上田城跡保存管理計画」「史跡上田城跡整備基本計画」、

「史跡信濃国分寺跡保存整備基本計画」等を踏まえた個別施設計画及び基本方針に基づき、

維持管理や必要な整備等を行います。 

 

３ スポーツ・レクリエーション系施設 

（スポーツ施設、レクリエーション施設･観光施設、保養施設） 

 スポーツ施設については、「上田市スポーツ施設整備基本構想・上田市スポーツ施設整備

計画」及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行います。 

 レクリエーション施設・観光施設、及び保養施設については、当面は利用促進を図りつつ

適切に維持管理を行い、個別施設計画及び基本方針に基づき、中長期的には廃止又は民間等

への譲渡を含めた検討を行います。 

 

４ 産業系施設 

 当初の設置目的が失われた施設、社会的な役割が低下した施設等については、個別施設計

画及び基本方針に基づき、廃止又は民間等への譲渡を進めます。 

 

５ 学校教育系施設（学校、その他教育施設） 

 小中学校については、少子化の進展に伴う児童・生徒数の減少を踏まえ、教育委員会にお

いて統廃合を含むあり方の検討を慎重に行います。 

 学校・その他教育施設については、「上田市学校施設長寿命化計画」及び基本方針に基づ

き、維持管理や必要な整備等を行います。 

 公立大学法人長野大学では、個別施設計画である「長野大学施設長寿命化計画」に基づき、

大学施設に求められる機能・性能を確保しつつ、中長期的な維持管理に係るトータルコスト

の縮減と経費の平準化を図ります。 
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６ 子育て支援施設（幼稚園･保育園･こども園、幼児･児童施設） 

 保育園などについては、適正規模（定員 90 人程度）、適正配置（園数 23園程度）による

統廃合のほか、実施可能な園について民営化も視野に入れた検討や子育て世帯への経済的

支援などの考え方を示した「上田市保育園等運営計画」及び基本方針に基づき、維持管理や

必要な整備等を行います。 

 幼児・児童施設については、個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備

等を行います。 

 

７ 保健・福祉施設 

（高齢福祉施設、障がい福祉施設、児童福祉施設、保健施設、その他社会福祉施設） 

 保健・福祉施設のうち、民間事業者がサービスの提供を担える施設については、個別施設

計画及び基本方針に基づき、廃止又は民間等への譲渡を進めます。 

障がい福祉施設のうち、社会的な役割が低下した施設や民間で運営できる施設について

は、個別施設計画及び基本方針に基づき、廃止や民営化などを進めます。 

児童福祉施設、保健施設については、個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必

要な整備等を行います。 

 

８ 医療施設 

 医師確保に全力をあげつつ、個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備

等を行います。 

 

９ 行政系施設（庁舎等、消防施設） 

 庁舎等については、災害時の業務・市民サービスの継続、及び拠点機能という観点から、

耐震化や改築等により、耐震性、安全性、及び防災機能を確保しつつ、個別施設計画及び基

本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行います。 

 消防施設については、個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行

います。 

 

１０ 公営住宅 

 「上田市市営住宅等長寿命化計画」に基づき、必要な住宅ストック数を維持しつつ、維持

管理、用途廃止を行うとともに、建替えについては、長野県との協働建替事業、ＰＰＰによ

る民間活力の導入等を検討します。 

 

１１ 公園 

定期点検の対象や頻度、補修方法とその頻度、重要度や緊急度を考慮した公園ごとの優先

順位などを定めた「公園施設長寿命化計画」等の個別施設計画及び基本方針に基づき、維持

管理や必要な整備等を行います。 
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１２ 供給処理施設 

 既存のクリーンセンターを適切に維持管理しつつ、上田地域広域連合による「ごみ処理広

域化計画」等の個別施設計画及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備等を行います。 

 

１３ その他の公共施設 

 遊休資産については、施設所管部署の方針、及び基本方針に基づき、可能なものから施設

を順次解体し、跡地の利活用（転用、売却等）を図ります。 

 

１４ 道路・橋梁 

 予防保全型の維持管理を行い、定期点検や修繕計画など、橋梁の長寿命化のための取組方

針を示した「上田市橋梁長寿命化修繕計画」及び基本方針に基づき、維持管理や必要な整備

等を行います。 

 

１５ 上水道施設・上水道管 

 資産の現状把握に基づく更新計画である「上田市水道ビジョン」及び基本方針に基づき、

維持管理や必要な整備等を行います。 

 

１６ 下水道施設・下水道管 

下水道の役割を達成するための長期的な将来像と中期的な目標を定めた「上田市下水道ビ

ジョン」により計画的な改築等を行うとともに、基本方針に基づき、維持管理や必要な整備

等を行います。 

また、基本方針を踏まえ、長寿命化計画に維持・修繕を加味した維持管理修繕計画により、

長期的な施設管理を最適化する「ストックマネジメント」、及び、効率的な施設の更新及び

運転維持管理による安定経営のための「農業集落排水統合事業」を推進します。 

 

１７ その他のインフラ 

 農道、林道、ため池など、農林業施設や治山・治水施設などについても、「林道橋梁長寿

命化修繕計画」、「土地改良施設等インフラ長寿命化計画」等の個別施設計画及び基本方針に

基づき、維持管理や必要な整備等を行います。 
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第２節 施設の再配置検討 

 

１ 施設の再配置検討の基本的な考え方 

公共施設の再配置検討は、将来にわたる持続可能な行財政運営と、市民の皆さまへの最適な

公共サービス提供を継続するために不可欠な取り組みです。 

計画的に公共施設の総量縮減を図り、効率的な施設配置を実現するため、以下のとおり検討

を行い、個別施設計画に反映させます。 

 

① 施設再配置の検討方法 

施設再配置の検討は、客観的かつ多角的な視点から、以下の 3 段階の評価プロセスを経て行

います。 

 

・一次評価（ハード・ソフト評価） 

各施設の「品質（ハード面）」と「供給・財務（ソフト面）」を客観的に評価します。 

 

・二次評価（公共性・代替性・立地特性） 

一次評価の結果を踏まえ、施設の公共性、代替性、利用圏域、立地特性などを考慮し、

施設の機能や将来的な方向性（廃止、統合、複合化、移転、継続等）を検討します。 

 

・最終評価（総合的な判断） 

一次評価、二次評価の結果に加え、地域の実情、市の政策、財政状況、市民意見などを

総合的に勘案し、各施設の具体的な再配置手法を決定します。 

 

② 施設再配置の優先順位 

施設再配置の検討においては、以下の要素を総合的に考慮し、優先順位を判断します。 

 

・老朽化・安全性 

耐震性や老朽化度が高い施設、防災拠点としての機能維持が困難な施設を優先します。 

・効率性・経済性 

利用率が低く、維持管理・更新費用が高い施設、延べ床面積の大きい施設、類似施設と

の統廃合・複合化による効果が大きい施設を優先します。 

・公共性・必要性 

市民生活に不可欠なサービスを提供する施設、法的に設置が義務付けられている施設に

ついては、その必要性を十分に考慮します。 

・政策的・地域的配慮 

地域コミュニティの維持、都市機能の集約化、まちづくり政策との整合性などを考慮し

ます。 
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施設再配置の検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

第４章 施設分類別の基本方針 

２ 公共施設の一次評価 

① 一次評価のための施設区分 

公共建築物には公共サービスとして義務的な施設や特定の目的にのみ使用される施設など

も含まれるため、全てを一括りに評価することは適切ではありません。 

そこで、総合管理計画の施設類型では建築物を 16 に分類していますが、再配置を検討する

上では、施設の利用形態に合わせて以下の 3 つに区分し、施設区分ごとにそれぞれ検討を行い

ます。 

 

施設の区分 施設類別 

Ⅰ 市民利用型施設 

主に貸室や市民利用を目的とした、 

市民生活を豊かにするための施設 

集会施設、文化施設、図書館、博物館、

スポーツ施設、レクリエーション施設・

観光施設、保養施設、産業系施設、幼

児・児童館、高齢福祉施設、障害福祉施

設、その他社会福祉施設（福祉・支援セ

ンター）、医療施設、その他（駐車場な

ど） 

Ⅱ 学校、保育園 

主に教育や保育を目的とした、特 

定の利用者のみが利用できる施設 

学校、その他教育施設（ふれあい教室）、

保育園 

Ⅲ 公用施設等 

区分Ⅰ、Ⅱ以外で、行政が事務事 

業を執行するための施設等 

その他教育施設（給食センター、教育

相談所）、児童福祉施設、保健施設、そ

の他社会福祉施設（福祉住宅）、庁舎等、

消防施設、公営住宅、公園、供給処理施

設、庁舎、学校給食センター、その他

（斎場など） 

 

 

② 一次評価の方法 

一次評価では、ハード評価（品質）とソフト評価（供給・財務）の各偏差値※１を算出し

ます。また、算出した偏差値を基に、ハード評価（品質）とソフト評価（供給・財務）の 2 

軸によるポートフォリオ分析を行います。以下に、一次評価の方法を示します。 

 

・ 一次評価指数 

①～⑥の分析項目に対し、その分析内容に応じて偏差値を算出した上で、評価指標の重

み付けを行い、ハードとソフトそれぞれの偏差値を算出します。 
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一次評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 偏差値：ある数値がサンプルの中でどれくらいの位置にいるかを表した値 

※２ 法定耐用年数：ＲＣ造 50 年／ブロック造 41 年／Ｓ造 38 年／木造 24 年 

※３ 大規模改修：屋上防水や外壁塗装、設備更新など、建物の基本性能を維持するために全面的

に実施される工事 

※４ 利用量：年間利用者数（令和４～６年度の平均利用者数） 

ただし、学校、保育園、生徒数児童数、園児数 

※５ コマ稼動率：貸室のある施設では、年間利用コマ数÷年間貸出可能コマ数×100 

（例：150 コマ÷730 コマ（1 日 2 コマ×365 日）×100＝20.5%） 

※６ 市負担額：施設の維持に要する市の支出から当該施設にかかる市の収入（利用料、国県から

の補助金など）を差し引いた費用 

 

 

分析内容（各偏差値の算出方法）

①老朽化状況
施設

老朽度

○「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められ

　た法定耐用年数※２と築年数との比率より、施設ごとの老朽

　化度（法定耐用年数÷築年数）を算出

・複数棟ある施設については、棟面積に応じて平均値を算

　出して評価

　[算出式]Σ[(棟別老朽化度×棟面積)]÷施設面積

・大規模改修※３がなされている施設については、老朽化度に

　1.5を乗じて算出して評価

②耐震性能
耐震性

の有無

○令和８年度時点において、耐震基準を満たしている棟は

　1 点、耐震基準を満たしていない棟（不明を含む）は0 点

　とし、耐震性を算出

・複数棟ある施設については、棟面積に応じて平均値を算

　出して評価

　[算出式]Σ[(耐震性×棟面積)]÷施設面積

③バリアフリー
バリアフリー

対応状況

○令和7年度時点での下記の6 項目における対応状況を0

　～1 点で点数化して算出

　①エレベータ、②自動ドア、③多目的トイレ、

　④車いす対応スロープ、⑤手すり、⑥誘導ブロック

④利用状況 利用者数 ○床面積1 ㎡当たりの利用量※４を算出

⑤稼動状況 稼働率 ○施設ごとのコマ稼動率※５を算出

○床面積1 ㎡当たりの市負担額※６を算出

○利用者1 人当たりの市負担額※６を算出
⑥コスト状況 市負担額

評価

項目
分析項目

ハ

ー

ド

品

質

供

給ソ

フ

ト 財

務
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・ 各評価項目の算出方法 

ハード評価（品質）とソフト評価（供給・財務）の偏差値は、施設区分Ⅰ～Ⅲに応じて

適用する分析項目を設定し算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハード評価（品質）】 

ハード評価（品質）の偏差値は、各分析項目の偏差値の配分を設定し算出します。配分

については、施設の維持においてより深く関わる項目に対し大きく設定します。 

ハード偏差値の分配 

ハード偏差値 ＝ 

（①老朽化状況偏差値×0.5）+（②耐震性能偏差値×0.3）+（③バリアフリー偏差値×0.2） 

 

 

【ソフト評価（供給、財務）】 

ソフト評価（供給、財務）の偏差値は、供給偏差値と財務偏差値の配分を設定し算出し

ます。配分については、施設の利用しやすさに関わる項目に対し大きく設定します。また、

施設区分Ⅰの市民利用型施設では、供給偏差値に複数の分析項目が関わるため、さらに配

分を設定し算出します。 

ソフト偏差値の配分 

ソフト偏差値 ＝ 供給偏差値 ×0.6+ 財務偏差値 ×0.4 

【Ⅰ市民利用型施設の場合】 

供給偏差値 ＝（④利用状況偏差値×0.5）+（⑤稼働状況偏差値×0.5） 

財務偏差値 ＝（面積コスト×0.5）+（利用者コスト×0.5） 

 

 

 

分析項目

①老朽化状況 〇 〇 〇

②耐震性能 〇 〇 〇

③バリアフリー 〇 〇 〇

④利用状況 〇 〇 ―

⑤稼動状況 〇 ― ―

財務 ⑥コスト状況 〇 〇 ―

ソ

フ

ト

品質

供給

Ⅰ 市民利用型施設 Ⅱ 学校、保育園 Ⅲ 公用施設等
施設区分

評価項目

ハ

ー

ド
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・ ポートフォリオ分析の評価方法 

前頁で求めた、ハード評価（品質）の偏差値とソフト評価（供給・財務）の偏差値をそ

れぞれ軸としたポートフォリオ分析を行い、各施設の一次評価を行います。 

【施設区分（Ⅲ公用施設等）について】 

市民生活を維持する上で必要であり、行政が事務事業を執行するための施設等として 

位置づけられるⅢ公用施設等については、利用状況のみによって施設を廃止することが 

できないため、ソフト評価の相対比較は行わないものとします。 

よって、ハード評価の偏差値の高低に着目するものとし、まちづくり政策や施設の性質

等を総合的に判断して、廃止、譲渡、統合及び複合化といった再編の方向性を検討してい

くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポートフォリオ分析の内容 
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３ 公共施設の二次評価 

二次評価では、施設の公共性、代替性を考慮した上で利用圏域、立地特性等を踏まえ、施設

や機能の方向性について検討し、各施設の今後の暫定方針を設定します。 

 

① 一次評価を踏まえた二次評価の方針 

各施設は、一次評価によりＡ～Ｄの４つに分類されています。 

施設の延床面積縮減を行うために、二次評価では、廃止、統合、複合化を含めた暫定の

評価を行います。特に、一次評価がＢ、Ｃ、Ｄの施設については、ハード面、ソフト面の

いずれかが劣ることから、再編手法について制約を受けるため、それらを考慮した評価を

行います。施設区分Ⅲは、一次評価において、ハード面でしか評価をしていないため、全

ての施設について二次評価を実施します。 

一次評価結果及び施設区分ごとに二次評価フローにより評価を行います。それぞれの二

次評価フローを 107 ページ以降に示します。 

 

一次評価結果と二次評価の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一次評価 ハード ソフト 施設の方向性 機能の方向性

Ａ 〇 〇 継続 継続

改修・更新 継続

廃止 統合・複合化（移転）

Ｂ × 〇

Ｃ 〇 ×

Ｄ × ×

改修・更新

廃止

改善

統合・複合化（移転）

廃止

継続

譲渡

改善

統合・複合化（受入）

民営化
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② 二次評価項目 

二次評価フローのフローチャート内の分岐箇所については、下記の評価の視点により

個別の施設ごとに判定することにより行うこととします。 

評価項目および評価の視点については以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 評価項目 評価の視点 評価評価

1.

避難所指定状況

地域防災計画において、避難生活を送る施設として指

定されている

2.

災害対策に係る拠点

の指定状況

地域防災計画において、災害対策に係る拠点として指

定されている

3.

避難所・災害対策に

係る拠点機能の移転

若しくは継承の可否

近隣に避難所等を移転することが可能な施設がない

（既指定含む）

4.

公益性、公平性

一般利用型の施設について、限られた人が独占的に利

用する施設となっていない

5.

公共関与の妥当性

効率性や福祉の観点から公共が主体となって提供すべ

きサービスである

6.

法的位置付け

施設の根拠法令により、自治体による設置が義務付け

られている

7.

民間での代替性

（無い場合に○）

民間企業等による類似・同種のサービスが十分に提供

されていない

（保育園では利用者数が多い）

8.

民間への移譲の可否

施設が行っているサービスの民営化、民間企業等や個

人への譲渡が可能

9.

地区への移譲の可否
施設の所有権や維持管理を地区に移譲が可能

【有】

 １ 又は２ が○

かつ３が〇で、

避難所等の指定

が有り、移転不

可

【無】

 上記以外で、避

難所等の指定無

し、または指定

はあるが移転可

【有】

全てが〇で公共

関与が妥当

【無】

× がある場合は

公共関与が不適

【可】

○ が１ つ以上で

移譲が可能

【不可】

○が無しで移譲

が不可

①

避

難

所

指

定

②

公

共

関

与

の

妥

当

性

③

民

間

へ

の

移

譲
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分類 評価項目 評価の視点 評価評価

④

転

用

の

可

否

10.

施設の需要見込みの

有無

当該施設の利用について、他の用途での需要が見込め

る

【可】

○の場合は転用

可能

【不可】

×の場合は転用

不可

11.

施設圏域内の同類型

/公共施設の有無

統合可能な同類型の施設、複合化可能な他類型の公共

施設が施設圏域内に重複して存在する

12.

駅・バス停からの距

離

当該施設に他施設を統合・複合化する際の利便性とし

て、駅やバス停からの距離が400ｍ（徒歩5 分）未満

13.

自然災害リスク（浸

水）

公共施設として安全な立地か否かとして、洪水・内水

ハザードマップにおける浸水深が2ｍ未満

14.

他で活用できるス

ペースの有無

当該施設内に空きスペース（稼働率が50％未満の貸室

を対象）が存在する

（学校の場合、特別活動室が5 つ以上）

15.

施設圏域内の対象施

設の有無（複合化）

施設圏域内に他の公共施設があり、複合化の検討が可

能

16.

施設圏域内の同種施

設の有無（統合）

施設圏域内に同種施設があり、統合の検討が可能

17.

複合化・統合する場

合の規模の妥当性

移転して複合化・統合する場合に当該施設を受入可能

な規模の施設がある

⑥

他

施

設

へ

の

移

転

の

可

否

【可】

14を含む○ が３

つ以上の場合は

他施設の受入可

能

【不可】

○ が３つ未満の

場合は受入不可

【可】

○ が２ つ以上の

場合は他施設の

受入可能

【不可】

○ が２つ未満の

場合は受入不可

⑤

他

施

設

の

受

入

の

可

否
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③ 二次評価フロー 

一次評価結果に応じて、それぞれ以下に示す①～④の４つのフローにより、二次評価

を実施します。 

施設区分Ⅰは、A 評価の施設については「継続」を基本とし、B～D 評価の施設につ

いてはフロー①～③を用いて評価します。施設区分Ⅱは、A 評価の施設については「継

続」を基本とし、B～D 評価の施設についてはフロー④を用いて評価します。 

施設区分Ⅲは、ハード面のみの評価となっていることから、一次評価の結果によら

ず、フロー④を用いて評価します。 

 

一次評価結果と二次評価に用いる評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価

施設区分Ⅰ 継続 フロー① フロー② フロー③

施設区分Ⅱ 継続

施設区分Ⅲ

フロー④

フロー④
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資料編 

資料編 

施設分類別の状況 

１ 市民文化系施設 

 ❶ 集会施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 真田中央公民館 長 1985 41 2,411 S 造 

2 中央公民館 材木町 1984 42 1,837 RC 造 

3 城南公民館（城南解放会館） 中之条 2011 15 1,669 S 造 

4 西部公民館 常磐城 2017 9 1,610 S 造 

5 塩田公民館（塩田解放会館） 中野 2009 17 1,559 S 造 

6 上野が丘公民館 住吉 2003 23 1,526 S 造 

7 川西公民館 小泉 2012 14 1,124 S 造 

8 鹿教湯温泉交流センター 鹿教湯 2008 18 940 S 造 

9 丸子公民館 上丸子 1978 48 919 RC 造 

10 市民プラザ・ゆう 材木町 1976 50 808 RC 造 

11 武石公民館 下武石 2021 5 743 S 造 

12 長瀬市民センター 長瀬 1977 49 707 RC 造 

13 神川地区公民館 蒼久保 2018 8 685 S 造 

14 塩尻地区公民館 上塩尻 1981 45 657 S 造 

15 下堀コミュニティセンター 国分 1996 30 589 S 造 

16 コミュニティセンター西内 平井 1982 44 578 S 造 

17 真田生涯学習館 長 1985 41 576 CB 造 

18 室賀基幹集落センター 上室賀 1975 51 510 S 造 

19 本原担い手研修センター 本原 1979 47 510 SRC 造 

20 まほろばの里交流会館 殿城 1996 30 505 S 造 

21 塩田の里交流館 手塚 2009 17 500 W 造 

22 川西地区防災センター 岡 2001 25 493 S 造 

23 下室賀コミュニティセンター 下室賀 2000 26 471 S 造 

24 古戦場公園コミュニティセンター 下之条 1996 30 465 W 造 

25 丸子解放センター 上丸子 1976 50 454 RC 造 

26 城下地区防災センター 御所 2005 21 450 S 造 

27 別所温泉センター 別所 1986 40 447 S 造 

28 川辺・泉田地区防災センター 福田 1992 34 440 S 造 

29 コミュニティセンター塩川 塩川 1998 28 430 W 造 

30 多目的研修集会施設前山会館 前山 1980 46 425 S 造 

31 東部地区防災センター 常田 1982 44 416 S 造 

32 中央解放会館 常磐城 1978 48 393 S 造 
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資料編 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

33 南部地区防災センター 天神 1996 30 371 S 造 

34 コミュニティセンター下長瀬 長瀬 1995 31 351 W 造 

35 辰ノ口同和対策集会所 東内 1974 52 337 W 造 

36 本原地区コミュニティセンター 本原 1996 30 230 W 造 

37 武石同和対策集会所 下武石 1976 50 227 W 造 

38 東前山同和地区集会所 前山 1965 61 171 W 造 

39 緑が丘西同和地区集会所 緑が丘 1978 48 158 W 造 

40 老人憩いの家 中丸子 1990 36 143 W 造 

41 浦野同和地区集会所 浦野 1977 49 128 W 造 

42 矢沢同和地区集会所 殿城 1980 46 118 W 造 

43 稲倉の里農村交流館 殿城 2014 12 116 W 造 

44 中之条同和地区集会所 中之条 1977 49 109 W 造 

45 真田の郷農村交流館 長 2009 17 106 W 造 

46 長瀬上平団地集会所 長瀬 1976 50 99 CB 造 

47 伊勢山同和地区集会所 上野 1975 51 99 W 造 

48 御所学童会館 御所 1970 56 70 W 造 

49 中吉田同和地区集会所 芳田 1976 50 70 W 造 

50 みすず台学童会館 蒼久保 1971 55 66 W 造 

 計    30,351  

 

＜凡例＞（以降共通） 

代表建築年 ⇒ 建築物が複数棟ある施設は、面積の一番大きい建築物の建築年 

経過年   ⇒ 2026 年時点での経過年 

主たる構造 ⇒ Ｓ造：鉄骨造 ＲＣ造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  SRC 造：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

        Ｗ造：木造  ＣＢ造：ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造  ＰＣ造：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造 

      （なお、混構造の場合は主要な構造を１種類のみ表記しています。） 

 

 

 ❷ 文化施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 交流文化芸術センター 天神 2014 12 13964 RC 造 

2 上田創造館 上田原 1985 41 7033 RC 造 

3 丸子文化会館 上丸子 1992 34 5841 SRC 造 

4 信州国際音楽村 生田 1986 40 2196 W 造 

5 上田文化会館 材木町 1984 42 2141 RC 造 

 計    31,176  
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資料編 

 

市民文化系施設 配置状況 

 

 ※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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２ 社会教育系施設 

 ❶ 図書館 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 上田図書館 材木町 1970 56 2,021 RC 造 

2 丸子図書館 中丸子 2011 15 1,639 S 造 

3 上田情報ライブラリー 天神 2003 23 1,167 RC 造 

４ 真田図書館 長 2010 16 964 S 造 

 計    5,791  

 

 

 ❷ 博物館等 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 市立美術館 天神 2014 12 3,662 RC 造 

2 信濃国分寺資料館 国分 1971 55 2,263 RC 造 

3 丸子郷土博物館 東内 1982 44 921 RC 造 

4 武石ともしび博物館 下武石 1988 38 782 RC 造 

5 菅平高原自然館 菅平 1971 55 744 RC 造 

6 市立博物館 二の丸 1964 62 678 RC 造 

7 真田御屋敷歴史館 本原 1989 37 608 S 造 

8 池波正太郎・真田太平記館 中央 1998 28 605 RC 造 

9 市立博物館別館（旧山本鼎記念館）  二の丸 1962 64 523 RC 造 

10 上田城櫓 二の丸 1962 64 489 W 造 

11 旧倉沢家住宅 築地 17 世紀  393 W 造 

12 市立博物館分室（旧丸山亭） 二の丸 1979 47 366 SRC 造 

13 旧宣教師館 下之郷 1993 33 271 W 造 

 計    12,305  
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社会教育系施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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３ スポーツ・レクリエーション施設 

 ❶ スポーツ施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 自然運動公園 下之郷 1981 45 8,196 S 造 

2 室内プール アクアプラザ上田 上塩尻 1991 35 5,248 RC 造 

3 武石体育館 上武石 1978 48 4,338 S 造 

4 丸子総合体育館 御嶽堂 1976 50 3,922 S 造 

5 上田城跡公園体育館 常磐城 1952 74 3,848 S 造 

6 菅平高原アリーナ 菅平 2018 8 2,527 S 造 

7 上田城跡公園第二体育館 常磐城 1980 46 1,489 S 造 

8 真田体育館 長 1977 49 1,425 S 造 

9 市民の森公園体育館 芳田 1987 39 1,367 RC 造 

10 上田古戦場公園室内多目的運動場 下之条 1991 35 1,138 RC 造 

11 上野が丘社会体育館 上野 1991 35 988 S 造 

12 川西社会体育館 小泉 1988 38 988 RC 造 

13 丸子北部体育館 生田 1984 42 966 S 造 

14 東内屋内ゲートボール場 東内 1988 38 948 S 造 

15 大塩体育館 西内 1982 44 930 S 造 

16 武石屋内ゲートボール場 上武石 1989 37 645 S 造 

17 真田運動公園屋内ゲートボール場 長 1988 38 527 CB 造 

18 室賀健康増進センター 上室賀 1986 40 504 S 造 

19 依田窪プール 腰越 1982 44 484 SRC 造 

20 築地原トレーニングセンター 上本入 1984 42 457 S 造 

21 長瀬屋内ゲートボール場 長瀬 1989 37 439 W 造 

22 諏訪部コミュニティ体育センター 常磐城 1989 37 361 S 造 

23 上田城跡公園弓道場 常磐城 1977 49 348 S 造 

24 上田城跡公園野球場 二の丸 1928 98 291 W 造 

25 上田城跡公園相撲場 二の丸 1977 49 272 RC 造 

26 塩田の郷マレットゴルフ場 前山 2001 25 251 S 造 

27 武石総合グラウンド  上武石 1975 51 193 S 造 

28 真田運動公園 長 1983 43 147 S 造 

29 天下山マレットゴルフ場管理棟 塩川 2002 24 144 W 造 

30 丸子弓道場 上丸子 1980 46 131 S 造 

31 上田城跡公園陸上競技場 二の丸 1964 62 123 S 造 

32 丸子柔道場 生田 2001 25 118 S 造 

33 市営庭球場 二の丸 1928 98 116 S 造 

34 武石森林公園マレットゴルフ場 下武石 1994 32 95 W 造 



 

72 

資料編 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 材木町ちびっこプール 材木町 2018 8 46 W 造 

36 菅平高原ジャンプ台ジャッジハウス  菅平 1996 30 39 W 造 

37 上田古戦場公園多目的グラウンドトイレ  下之条 1991 35 23 W 造 

38 染屋台多目的グラウンドトイレ 古里 2014 12 21 W 造 

39 丸子ゲートボール場 東内 2003 23 19 W 造 

40 上田城跡公園テニスコート西トイレ  常磐城 1982 44 10 W 造 

41 上田古戦場公園ちびっこ公園トイレ  下之条 1991 35 7 W 造 

 計    44,127  

 

 

 ❷ レクリエーション施設・観光施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 市民の森公園 芳田   1970 56 3,518 RC 造 

2 菅平高原スポーツランド 菅平 1999 27 2,108 S 造 

3 菅平高原国際リゾートセンター 菅平 1988 38 1,975 RC 造 

4 武石巣栗渓谷緑の広場 上本入 1971 55 1,494 W 造 

5 武石番所ヶ原スキー場 上本入 1980 46 963 S 造 

6 ゆきむら夢工房 長 2003 23 571 S 造 

7 古城庵 長 1988 38 271 W 造 

8 菅平高原野外炊飯場 菅平 1983 43 159 S 造 

9 菅平高原やまなみ展望ハウス 菅平 1996 30 135 S 造 

10 菅平高原スポーツコミュニティ施設  菅平 1995 31 99 W 造 

11 別所公園 別所 1985 41 53 W 造 

12 岳の湯つり堀センター 小沢根 1978 48 33 W 造 

13 千曲川市民緑地バイオトイレ 国分 2005 21 5 W 造 

 計    12,305  

 

 

 ❸ 保養施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 別所温泉あいそめの湯 別所 2008 18 2,970 RC 造 

2 真田温泉健康ランドふれあいさなだ館 長 1993 33 2,861 SRC 造 

3 農林漁業体験実習館（室賀温泉ささらの湯） 上室賀 1996 30 2,142 W 造 

4 岳の湯温泉雲渓荘 小沢根 1976 50 2,050 SRC 造 

5 武石温泉うつくしの湯 上武石 1999 27 1,338 SRC 造 

6 鹿教湯温泉センター（文殊の湯） 鹿教湯 2000 26 210 RC 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

7 大塩温泉共同浴場 西内 1979 47 198 RC 造 

8 霊泉寺温泉共同浴場 平井 1970 56 175 RC 造 

9 町・高梨共同浴場 西内 1971 55 56 RC 造 

10 鹿教湯屋外飲泉場 鹿教湯 1981 45 15 W 造 

 計    12,015  
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スポーツ・レクリエーション施設 配置状況 

 

 
 

※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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４ 産業系施設 

 ❶ 産業系施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 農産物総合集出荷施設 殿城 1999 27 8,810 S 造 

2 農業バイオセンター 下之郷 1986 40 2,749 S 造 

3 伊勢山共同畜舎 上野 1995 31 2,610 S 造 

4 勤労者福祉センター 中央 1973 53 2,189 RC 造 

5 産学官連携支援施設 常田 2001 25 1,797 RC 造 

6 農村環境改善センター 芳田 1979 47 1,574 S 造 

7 森林センター 富士山 1999 27 999 W 造 

8 技術研修センター 下之郷 1996 30 777 RC 造 

9 地産地消振興施設 住吉 2004 22 582 S 造 

10 塩田構造改善センター 富士山 1994 32 567 S 造 

11 サン・ワーク上田 富士山 1992 34 557 RC 造 

12 別所温泉森林公園 別所 1982 44 552 W 造 

13 丸子農産物直売加工施設 御嶽堂 2004 22 551 S 造 

14 真田林業会館 長 1984 42 484 W 造 

15 中吉田本しめじ周年栽培施設 芳田 1979 47 477 S 造 

16 上田道と川の駅交流センター 小泉 2009 17 473 S 造 

17 伊勢山本しめじ周年栽培施設 上野 1985 41 449 S 造 

18 武石ふるさと名産センター 上本入 1985 41 410 S 造 

19 クラインガルテン 殿城 2020 6 320 W 造 

20 宮之上なめこ周年発生施設 芳田 1978 48 278 S 造 

21 西塩田農作業準備休憩施設 新町 1973 53 272 S 造 

22 真田農林産物展示販売施設 長 2003 23 236 W 造 

23 丸子物産館 生田 1999 27 181 W 造 

24 辰ノ口共同作業所 東内 1978 48 164 W 造 

25 矢沢共同作業所 芳田 1980 46 160 S 造 

26 保野共同作業所 保野 1971 55 86 S 造 

27 宮之上農機具保管施設 芳田 1982 44 82 S 造 

28 浦野共同作業所 浦野 1974 52 78 S 造 

29 沢田共同作業所 上丸子 1977 49 70 S 造 

30 東前山共同作業所 前山 1979 47 65 S 造 

31 中之条農機具保管施設 中之条 1973 53 49 S 造 

32 東前山農機具保管施設 前山 1979 47 49 S 造 

33 別所農機具保管施設兼もみすり精米作業所  別所 1981 45 48 S 造 

34 浦里農林産物販売施設 浦野 2001 25 43 W 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 伊勢山第一農機具保管施設 上野 1973 53 32 S 造 

36 伊勢山第二農機具保管施設 上野 1982 44 32 S 造 

37 御所農機具保管施設 御所 1976 50 32 S 造 

38 保野農機具保管施設 保野 1977 49 32 S 造 

39 別所地区農林産物販売施設 別所 1997 29 28 W 造 

40 川辺町農機具保管施設 上田原 1983 43 16 S 造 

41 原峠水道施設 御所 1967 59 5 RC 造 

 計    28,963  
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産業系施設 配置状況 

 

 
 ※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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５ 学校教育系施設 

 ❶ 学校 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 長野大学 下之郷 1997 29 15,893 RC 造 

2 第一中学校 国分 1998 28 14,911 SRC 造 

3 塩田中学校 中野 2009 17 12,557 RC 造 

4 第五中学校 上野 1961 65 12,295 S 造 

5 第四中学校 諏訪形 1962 64 11,381 S 造 

6 第三中学校 中央北 1966 60 10,009 S 造 

7 第六中学校 小泉 1987 39 9,610 RC 造 

8 真田中学校 長 1999 27 9,312 RC 造 

9 神科小学校 住吉 1968 58 8,364 S 造 

10 南小学校 中之条 1983 43 8,188 RC 造 

11 中塩田小学校 中野 1977 49 8,093 S 造 

12 丸子中央小学校 上丸子 1970 56 8,051 RC 造 

13 第二中学校 大手 2015 11 8,031 S 造 

14 川辺小学校 上田原 1969 57 7,960 RC 造 

15 丸子中学校 上丸子 1993 33 7,867 RC 造 

16 丸子北中学校 生田 1989 37 7,597 RC 造 

17 東小学校 材木町 1970 56 7,378 RC 造 

18 城下小学校 諏訪形 2002 24 7,198 RC 造 

19 神川小学校 国分 1971 55 7,175 RC 造 

20 北小学校 中央北 1979 47 7,103 RC 造 

21 西小学校 常磐城 1967 59 6,768 SRC 造 

22 塩田西小学校 山田 1995 31 6,486 RC 造 

23 丸子北小学校 生田 1973 53 6,460 RC 造 

24 清明小学校 大手 1962 64 6,321 RC 造 

25 川西小学校 仁古田 1961 65 5,984 RC 造 

26 武石小学校 上武石 1976 50 5,927 S 造 

27 豊殿小学校 芳田 1977 49 5,832 S 造 

28 東塩田小学校 古安曽 1976 50 5,826 S 造 

29 塩尻小学校 上塩尻 1973 53 5,072 RC 造 

30 塩川小学校 塩川 1976 50 4,953 RC 造 

31 本原小学校 本原 1976 50 4,835 S 造 

32 長小学校 長 1980 46 4,322 RC 造 

33 傍陽小学校 傍陽 2003 23 4,077 RC 造 

34 菅平小学校 菅平 1978 48 2,633 RC 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 浦里小学校 浦野 1936 90 2,527 W 造 

36 菅平中学校 菅平 1979 47 2,500 RC 造 

 計    269,496  

 

 

❷ その他教育施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 第二学校給食センター 古里 2023 3 3,459 S 造 

2 第一学校給食センター 小泉 1987 39 1,687 RC 造 

3 丸子学校給食センター 中丸子 2008 18 1,497 S 造 

4 武石ふれあい教室 上本入 1978 48 446 W 造 

5 常磐城ふれあい教室 常磐城 1974 52 372 W 造 

6 上田原ふれあい教室 上田原 1979 47 126 W 造 

7 教育相談所 中央 2009 17 53 S 造 

8 真田ふれあい教室 本原 1979 47 44 SRC 造 

 計    7,684  
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学校教育系施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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６ 子育て支援施設 

 ❶ 幼稚園・保育園・こども園 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 さなだ保育園 長 1995 31 1,699 W 造 

2 東部保育園 常田 1978 48 1,338 RC 造 

3 まるこ保育園 上丸子 2021 5 1,308 S 造 

4 神科第一保育園 住吉 2015 11 1,247 W 造 

5 武石保育園 下武石 1990 36 1,197 S 造 

6 中丸子保育園 中丸子 2002 24 1,182 S 造 

7 城下保育園 諏訪形 1979 47 1,159 RC 造 

8 依田保育園 生田 1997 29 1,141 S 造 

9 長瀬保育園 長瀬 1976 50 1,093 RC 造 

10 神科第二保育園 古里 2003 23 989 W 造 

11 塩田中央保育園 中野 2001 25 986 W 造 

12 泉田保育園 小泉 2010 16 943 S 造 

13 神川保育園 蒼久保 2018 8 895 S 造 

14 東塩田保育園 下之郷 1981 45 864 S 造 

15 すがだいら保育園 菅平 1983 43 860 S 造 

16 川辺保育園 上田原 1989 37 840 S 造 

17 豊殿保育園 芳田 1987 39 803 S 造 

18 浦里保育園 仁古田 1998 28 784 S 造 

19 塩川保育園 塩川 1979 47 757 RC 造 

20 そえひ保育園 傍陽 2000 26 732 S 造 

21 北保育園 常磐城 1967 59 713 W 造 

22 南部保育園 常田 1995 31 660 S 造 

23 塩尻保育園 上塩尻 1992 34 646 S 造 

24 室賀保育園 下室賀 1983 43 626 S 造 

25 塩田北保育園 小島 1972 54 602 W 造 

26 ちぐさ幼稚園 塩川 1970 56 585 W 造 

27 国分保育園 国分 1974 52 509 W 造 

28 下之条保育園 下之条 1975 51 485 W 造 

29 西塩田保育園 手塚 1976 50 484 W 造 

 計    26,127  
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 ❷ 幼児・児童施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 神科児童センター 住吉 1993 33 740 S 造 

2 中央子育て支援センター 中央 2009 17 702 RC 造 

3 秋和児童センター 秋和 1987 39 582 S 造 

4 浦里児童クラブ 浦野 1972 54 511 W 造 

5 清明児童クラブ 大手 1951 75 489 W 造 

6 武石児童館 下武石 2009 17 448 W 造 

7 東塩田児童センター 古安曽 1989 37 421 S 造 

8 神川児童センター 国分 1996 30 366 S 造 

9 大星児童センター 中央北 1991 35 349 S 造 

10 川辺町児童センター 上田原 1986 40 337 S 造 

11 東部南児童クラブ 常田 1969 57 333 RC 造 

12 朝日が丘児童館 諏訪形 1979 47 298 W 造 

13 下丸子児童館 下丸子 1982 44 296 S 造 

14 中塩田児童クラブ 中野 1954 72 263 W 造 

15 丸子子育てサロン 中丸子 1993 33 239 S 造 

16 真田児童館 本原 2003 23 233 W 造 

17 真田子育て支援センター 傍陽 2000 26 216 S 造 

18 丸子北児童クラブ 生田 1999 27 216 S 造 

19 太郎の家 中央北 2020 6 207 W 造 

20 緑が丘児童館 緑が丘 1985 41 204 W 造 

21 丸子中央児童クラブ 上丸子 1979 47 185 RC 造 

22 学童保育所どんぐり 住吉 2010 16 168 S 造 

23 川辺児童クラブ 上田原 2003 23 131 RC 造 

24 塩田西児童クラブ 山田 2009 17 127 W 造 

25 川西児童クラブ 小泉 2010 16 127 W 造 

26 泉田子育て支援センター 小泉 2010 16 127 S 造 

27 トットの家分室スマイル 上田原 2017 9 126 S 造 

28 トットの家 上田原 2017 9 123 S 造 

29 神川児童クラブ分室 国分 1971 55 117 RC 造 

30 塩川児童クラブ 塩川 1982 44 112 RC 造 

31 学童保育所バッタの家 築地 1980 46 104 W 造 

32 神川児童クラブ 国分 2000 26 98 RC 造 

33 東部児童クラブ分室 材木町 1967 59 94 W 造 

34 塩尻児童クラブ 上塩尻 1995 31 86 RC 造 

35 中丸子子育て支援センター 中丸子 2002 24 85 S 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

36 西部児童クラブ 常磐城 2001 25 76 RC 造 

37 旧西内児童クラブ 平井 1964 62 75 CB 造 

38 子育て支援施設ゆりかご 緑が丘 2011 15 72 S 造 

39 東塩田児童クラブ 古安曽 1966 60 70 W 造 

40 豊殿児童クラブ 芳田 2005 21 69 S 造 

41 菅平児童クラブ 菅平 1979 47 68 CB 造 

42 東部児童クラブ 材木町 1994 32 67 S 造 

43 西部児童クラブ分室 常磐城 1968 58 65 S 造 

44 学童保育所ピーターパン 下武石 2009 17 64 W 造 

45 西内児童クラブ 平井 1980 46 63 S 造 

46 傍陽児童クラブ 傍陽 2000 26 62 W 造 

47 神科子育て支援センター 古里 2003 23 61 W 造 

48 長児童クラブ 長 1966 60 52 CB 造 

49 豊殿児童クラブ分室 芳田 1985 41 47 RC 造 

50 本原児童クラブ 本原 2003 23 47 W 造 

51 塩田子育て支援センター 中野 2001 25 12 W 造 

 計    10,231  
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子育て支援施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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７ 保健・福祉施設 

 ❶ 高齢福祉施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 高齢者福祉センター 常磐城 1982 44 3,421 RC 造 

2 室賀デイサービスセンター 上室賀 1994 32 2,515 RC 造 

3 丸子デイサービスセンター 上丸子 1997 29 718 RC 造 

4 真田老人福祉センター 長 1979 47 516 RC 造 

5 神川デイサービスセンター 国分 1996 30 450 S 造 

6 塩田デイサービスセンター 中野 1998 28 449 S 造 

7 中央デイサービスセンター 常磐城 1986 40 371 RC 造 

8 真田独居高齢者用集合住宅 長 1999 27 295 S 造 

9 東塩田老人集会場 古安曽 1976 50 151 W 造 

 計    8,886  

 

 

❷ 障がい福祉施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 知的障害者グループホーム棟福祉施設 中央 1991 35 108 W 造 

 計    108  

 

 

 ❸ 児童福祉施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 母子寮 常田 1979 47 1,170 RC 造 

 計    1,170  

 

 

➍ 保健施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

１ 総合保健センター 中央 2010 16 2,929 S 造 

２ 丸子保健センター 上丸子 1997 29 749 RC 造 

３ 真田保健センター 長 1986 40 658 RC 造 

 計    4,336  
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❺ 保健施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

１ ふれあい福祉センター 中央 1966 60 2,494 SRC 造 

２ 真田総合福祉センター 長 1972 54 1,795 RC 造 

３ 丸子福祉センター 上丸子 1997 29 1,704 RC 造 

４ 社会就労センター武石事業所 下武石 2005 21 1,197 S 造 

５ 旧上田市つむぎの家 中之条 1979 47 309 W 造 

６ 北常田福祉住宅 常田 1981 45 271 S 造 

７ 泉町福祉住宅 踏入 1961 65 263 W 造 

８ 真田地域活動支援センター 長 1983 43 198 S 造 

９ 上田市つむぎの家併設住宅 中之条 1978 48 134 W 造 

 計    8,365  

 

 

８ 医療施設 

❶ 医療施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 武石診療所 下武石 1985 41 484 S 造 

 計    484  
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保健・福祉施設 配置状況 

医療施設 

 

保健・福祉施設  

   医療施設  
配置状況 

※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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９ 行政系施設 

 ❶ 庁舎等 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

１ 上田市役所 大手 2021 5 16,231 S 造 

２ 丸子地域自治センター 上丸子 1979 47 7,827 RC 造 

３ 真田地域自治センター 長 1989 37 5,372 RC 造 

４ 武石地域自治センター 下武石 2021 5 3,098 S 造 

５ 観光会館 大手 1984 42 960 RC 造 

６ 上田市役所第二庁舎 天神 1981 45 936 RC 造 

７ 上田市役所東庁舎 大手 1983 43 677 RC 造 

８ 塩田地域自治センター 中野 2010 16 428 S 造 

９ 川西地域自治センター 小泉 2012 14 338 S 造 

10 上田市役所分室 大手 1987 39 333 S 造 

11 豊殿地域自治センター 芳田 1979 47 108 S 造 

 計    36,308  

 

 

❷ 消防施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 消防本部・上田中央消防署 大手 1972 54 2,445 RC 造 

2 東御消防署 東御市 1991 35 1,307 RC 造 

3 上田東北消防署 市芳田 1994 32 843 S 造 

4 真田消防署 長 1995 31 829 S 造 

5 依田窪南部消防署 長和町 1994 32 761 S 造 

6 上田南部消防署 小島 1980 46 757 RC 造 

7 丸子消防署 丸子 1979 47 733 SRC 造 

8 川西消防署 浦野 1994 32 581 S 造 

9 総合訓練場 殿城 2015 11 448 S 造 

10 消防団第 8 分団車庫詰所 上塩尻 1991 35 125 S 造 

11 消防団長分団詰所 長 2013 13 115 S 造 

12 消防団丸子第 1 分団詰所 西内 2016 10 114 S 造 

13 消防団丸子第 2 分団詰所 東内 2015 11 114 S 造 

14 消防団丸子第 3 分団詰所 上丸子 2012 14 114 S 造 

15 消防団丸子第 4 分団詰所 生田 2010 16 114 S 造 

16 消防団丸子第 5 分団詰所 長瀬 2011 15 114 S 造 

17 消防団丸子第 6 分団詰所 塩川 2013 13 114 S 造 

18 消防団第 10 分団詰所 国分 2007 19 114 S 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

19 消防団第 15 分団詰所 古安曽 2014 12 114 S 造 

20 消防団武石西部分団詰所 上本入 2014 12 114 S 造 

21 消防団武石東部分団詰所 下武石 2014 12 114 S 造 

22 消防団傍陽分団詰所 傍陽 2012 14 114 S 造 

23 消防団本原分団詰所 本原 2016 10 114 S 造 

24 消防団第 14 分団詰所 中野 2010 16 113 S 造 

25 菅平防災備蓄資機材庫 菅平 1993 33 106 S 造 

26 消防団菅平分団詰所 菅平 2011 15 100 S 造 

27 消防団第 13 分団詰所 芳田 2004 22 97 S 造 

28 海戸消防器具庫 上丸子 1991 35 96 CB 造 

29 消防団第 17 分団詰所 別所 1995 31 94 W 造 

30 消防団第 3 分団詰所 中央 1978 48 89 S 造 

31 腰越・町消防器具庫 腰越 1989 37 83 W 造 

32 真田防災資機材庫 長 1989 37 75 S 造 

33 消防団第 12 分団詰所 上野 1998 28 74 S 造 

34 消防団第 20 分団詰所 小泉 1983 43 73 S 造 

35 下原防災資機材備蓄庫 本原 1991 35 72 W 造 

36 旧 13 分団詰所 芳田 1983 43 71 S 造 

37 消防団第 18 分団詰所 浦野 1984 42 71 CB 造 

38 消防団第 19 分団詰所 下室賀 1994 32 71 S 造 

39 消防団第 5 分団詰所 常磐城 1987 39 71 S 造 

40 消防団第 16 分団詰所 手塚 1980 46 69 S 造 

41 南方消防器具庫 塩川 2003 23 62 W 造 

42 御嶽堂・上組消防器具庫 御嶽堂 1985 41 56 W 造 

43 下丸子消防器具庫 下丸子 1955 71 53 W 造 

44 消防団第 10 分団詰所（大屋班） 大屋 1967 59 52 W 造 

45 上塩尻水防庫 上塩尻 1948 78 50 S 造 

46 七ケ消防器具庫 下武石 1999 27 50 W 造 

47 築地原消防器具庫 上本入 2000 26 49 W 造 

48 武石水防庫 上武石 1997 29 49 S 造 

49 横道防災資機材備蓄庫 傍陽 2002 24 49 W 造 

50 材木町倉庫 材木町 2011 15 48 S 造 

51 坂井消防器具庫 塩川 2001 25 46 W 造 

52 沢田消防器具庫 上丸子 1978 48 43 CB 造 

53 石井消防器具庫 塩川 1995 31 40 S 造 

54 大日向防災資機材地域備蓄施設 長 2005 21 36 W 造 



 

90 

資料編 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

55 鳥屋消防器具庫 鳥屋 1999 27 35 W 造 

56 中野水防庫 本郷 1962 64 34 S 造 

57 鹿教湯町消防器具庫 西内 1989 37 33 S 造 

58 下塩尻水防庫 上塩尻 1952 74 33 S 造 

59 諏訪形水防庫 諏訪形 1952 74 33 S 造 

60 霊泉寺消防器具庫 平井 2008 18 33 S 造 

61 薮合消防器具庫 下武石 1986 40 33 W 造 

62 上武石消防器具庫 上武石 1986 40 31 W 造 

63 依田水防庫 生田 1970 56 30 S 造 

64 下和子消防器具庫 東内 1997 29 30 S 造 

65 辰ノ口消防器具庫 東内 1994 32 30 S 造 

66 荻窪消防器具庫 東内 2009 17 29 S 造 

67 丸子水防庫 御嶽堂 1993 33 28 S 造 

68 郷仕川原消防器具庫 塩川 1998 28 28 S 造 

69 長瀬水防庫 長瀬 1995 31 28 S 造 

70 菅平向組器具庫 菅平 1960 66 27 RC 造 

71 下郷水防庫 殿城 1992 34 27 S 造 

72 中島消防器具庫 下武石 1982 44 26 W 造 

73 小沢根消防器具庫 小沢根 1973 53 26 W 造 

74 和子消防器具庫 東内 1950 76 25 W 造 

75 余里消防器具庫 余里 1954 72 23 W 造 

76 上横道消防庫 傍陽 1960 66 23 W 造 

77 下本入消防器具庫 下本入 1975 51 21 S 造 

78 菅平西組器具庫 菅平 1973 53 21 RC 造 

79 菅平大松器具庫 菅平 1973 53 21 RC 造 

80 下小寺尾消防器具庫 上本入 1983 43 20 W 造 

81 西内水防庫 西内 1970 56 20 S 造 

82 東内水防庫 東内 1963 63 20 S 造 

83 高梨消防器具庫 西内 1997 29 20 S 造 

84 消防団丸子第 5 分団器具庫 長瀬 1999 27 20 S 造 

85 尾野山消防器具庫 生田 1955 71 19 CB 造 

86 生田･茂沢消防器具庫 生田 1955 71 18 W 造 

87 狐塚消防器具庫 塩川 1989 37 17 S 造 

88 萩器具庫 傍陽 1978 48 16 S 造 

89 小泉水防庫 小泉 1989 37 16 S 造 

90 中山消防器具庫 御嶽堂 1951 75 15 W 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

91 藤原田消防器具庫 藤原田 1955 71 15 W 造 

92 下山岸消防器具庫 中丸子 1955 71 14 CB 造 

93 下之条水防庫 下之条 2023 3 14 S 造 

94 腰越・向井消防器具庫 腰越 1989 37 14 S 造 

95 腰越深山消防器具庫 腰越 1989 37 14 S 造 

96 穴沢消防器具庫 平井 1989 37 13 RC 造 

97 東内横辻旧消防器具庫 東内 1967 59 12 CB 造 

98 神川水防庫 大屋 2011 15 11 S 造 

99 平井･茂沢消防器具庫 平井 1970 56 11 W 造 

100 三角消防器具庫 御嶽堂 1960 66 11 W 造 

101 大塩消防器具庫 西内 1970 56 11 W 造 

102 神畑水防庫 神畑 1978 48 11 S 造 

103 半過水防庫 小泉 2005 21 10 W 造 

104 中丸子上組消防器具庫 中丸子 1970 56 10 CB 造 

105 八日町消防器具庫 上丸子 1982 44 10 CB 造 

106 八ツ口消防器具庫 下丸子 1970 56 9 CB 造 

107 西川消防器具庫 下丸子 1970 56 9 CB 造 

108 荻窪旧水防庫 東内 1970 56 9 W 造 

109 練合消防器具庫 長瀬 1965 61 8 CB 造 

110 材木町水防庫 材木町 2004 22 8 S 造 

111 三反田・新田消防器具庫 上丸子 1953 73 8 CB 造 

 計    13,566  
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行政系施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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10 公営住宅 

 ❶ 公営住宅 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 千曲町団地 中之条 1983 43 13,323 RC 造 

2 内堀団地 五加 1995 31 10,954 RC 造 

3 中丸子団地 中丸子 1981 45 9,595 RC 造 

4 上田原第一団地 上田原 1955 71 7,825 RC 造 

5 桜台団地 芳田 1965 61 6,407 CB 造 

6 梅が丘団地 蒼久保 1968 58 6,231 CB 造 

7 古里団地 古里 1981 45 5,730 PC 造 

8 下之郷桜団地 下之郷 1977 49 4,771 PC 造 

9 上丸子団地 上丸子 2006 20 3,511 RC 造 

10 岡団地 岡 1963 63 3,036 CB 造 

11 学海団地 中野 1974 52 2,679 CB 造 

12 思川第二団地 緑が丘 1958 68 2,478 CB 造 

13 塩尻団地 下塩尻 1972 54 2,230 CB 造 

14 上長瀬団地 長瀬 1996 30 2,044 RC 造 

15 中丸子第２団地 中丸子 1999 27 1,488 RC 造 

16 岩門団地 古里 1976 50 1,485 PC 造 

17 緑が丘西団地 緑が丘 1956 70 1,294 CB 造 

18 上田原第二団地 上田原 1966 60 1,210 W 造 

19 矢沢団地 殿城 1977 49 901 CB 造 

20 泉町団地 踏入 1962 64 880 W 造 

21 馬場町団地 中央 2002 24 610 SRC 造 

22 堀ノ内団地 上武石 1995 31 557 W 造 

23 御所団地 御所 1955 71 481 CB 造 

24 宮原団地 傍陽 1988 38 479 W 造 

25 萩団地 傍陽 1990 36 470 W 造 

26 特定目的賃貸住宅グリーンハイツ片羽 上武石 1998 28 469 RC 造 

27 大畑団地 本原 1992 34 467 W 造 

28 上沖団地 沖 1993 33 453 W 造 

29 上鳥居団地 下武石 1990 36 453 W 造 

30 上武石団地 上武石 1987 39 391 W 造 

31 緑が丘北団地 緑が丘 1949 77 371 W 造 

32 鳥屋団地 鳥屋 1985 41 368 W 造 

33 特定目的賃貸住宅フラット堀ノ内 上武石 1995 31 351 RC 造 

34 新屋団地 緑が丘 1954 72 330 CB 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 石経団地 下武石 1998 28 285 W 造 

36 荒神前団地 下武石 1978 48 205 W 造 

37 辰ノ口厚生住宅 東内 1971 55 197 CB 造 

38 特定目的賃貸住宅片羽団地 上武石 1973 53 149 W 造 

39 特定目的賃貸住宅上鳥居団地 下武石 1957 69 145 W 造 

40 前山団地 前山 1974 52 119 CB 造 

41 特定目的賃貸住宅荒神前団地 下武石 1979 47 118 W 造 

42 沢田厚生住宅 上丸子 1954 72 113 W 造 

43 辰ノ口池ノ平団地 東内 1978 48 102 W 造 

44 片羽団地 上武石 1977 49 98 W 造 

45 中之条団地 中之条 1975 51 93 CB 造 

46 材木町団地 材木町 1958 68 92 W 造 

47 神科団地 住吉 1962 64 68 W 造 

48 三反田厚生住宅 上丸子 1956 70 52 W 造 

 計    96,156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

資料編 

 

公営住宅 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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11 公園 

 ❶ 公園 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 上田城跡公園 二の丸 2003 23 694 W 造 

2 傍陽ふるさと公園 傍陽 1996 30 236 RC 造 

3 信州国際音楽村公園 生田 2004 22 146 W 造 

4 山王山公園 古安曽 2008 18 122 W 造 

5 彩りの森公園 東内 1993 33 101 W 造 

6 丸子ベルパーク 中丸子 2002 24 88 RC 造 

7 箱畳公園 藤原田 1999 27 82 W 造 

8 長池公園 上田原 1986 40 76 W 造 

9 丸子公園 上丸子 1881 145 74 RC 造 

10 塩川ポケットパーク 塩川 2006 20 70 W 造 

11 川辺町公園 上田原 2003 23 69 W 造 

12 玄蕃山公園 住吉 1996 30 59 W 造 

13 美穂ヶ池市民緑地 大屋 2004 22 47 W 造 

14 いにしえの丘公園 下之郷 2006 20 40 W 造 

15 洗馬川公園 傍陽 1990 36 34 W 造 

16 千曲公園 小泉 2015 11 30 W 造 

17 城下公園 御所 1980 46 30 S 造 

18 岡城跡児童遊園地 岡 1950 76 27 S 造 

19 諏訪部公園 常磐城 1982 44 27 W 造 

20 国分上沖緑地 国分 1999 27 26 W 造 

21 武石公園 下武石 1984 42 25 W 造 

22 神畑公園 神畑 2010 16 25 W 造 

23 倉升月見が丘第 2 児童遊園地 上田原 1980 46 21 W 造 

24 東築地団地児童遊園地 築地 1983 43 21 W 造 

25 神川公園 蒼久保 2022 4 21 S 造 

26 ともしび公園 下武石 1993 33 20 W 造 

27 新田公園 上田 1991 35 20 W 造 

28 四季の里児童公園 上丸子 1992 34 20 W 造 

29 下之郷子ども広場 下之郷 1990 36 16 W 造 

30 リサーチパーク親水公園 下之郷 1992 34 15 W 造 

31 たけのはな公園 下室賀 1988 38 14 S 造 

32 リサーチパーク 2 号公園 下之郷 1992 34 13 W 造 

33 長瀬西組児童公園 長瀬 1981 45 12 S 造 

34 千曲町公園 中之条 1995 31 12 W 造 



 

97 

資料編 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 下堀ポケットパーク 国分 2002 24 10 W 造 

36 染谷第１公園 材木町 2019 7 8 RC 造 

37 小井田公園 芳田 1994 32 7 CB 造 

38 大屋公園 大屋 1966 60 7 W 造 

39 御所公園 御所 1993 33 6 W 造 

40 富士見台第一児童遊園地 上野 2003 23 4 W 造 

41 赤坂公園 殿城 1983 43 3 S 造 

42 腰越児童公園 腰越 1985 41 2 S 造 

43 矢沢公園 殿城 2000 26 2 S 造 

44 中央公園 中央 2021 5 1 S 造 

45 黒坪公園 国分 1982 44 1 S 造 

46 緑が丘西公園 常磐城 1979 47 1 S 造 

47 城南公園 中之条 1984 42 1 S 造 

48 常田公園 常田 1975 51 1 S 造 

49 西部公園 常磐城 1982 44 1 S 造 

 計    2,390  

 

 

12 供給処理施設 

❶ 供給処理施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 清浄園 常磐城 2001 25 8,718 RC 造 

2 上田クリーンセンター 天神 1985 41 6,474 RC 造 

3 不燃物処理資源化施設 天神 1985 41 2,134 S 造 

4 丸子クリーンセンター 腰越 1991 35 1,858 SRC 造 

5 東部クリーンセンター 東御市 1993 33 1,625 S 造 

 計    20,809  
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供給処理施設 配置状況 

 

公園  

 供給処理施設  
配置状況 

※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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13 上水道施設 

 ❶ 上水道施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 腰越浄水場 腰越 1967 59 1,937 RC 造 

2 鹿教湯浄水場管理棟 鹿教湯 1984 42 1,079 RC 造 

3 染屋浄水場 古里 1971 55 1,070 RC 造 

4 泉町水源地 踏入 1989 37 466 SRC 造 

5 石舟浄水場 長 1970 56 280 RC 造 

6 泉町水源地上水施設 国分 1989 37 217 S 造 

7 赤井浄水場膜処理室 本原 1995 31 212 RC 造 

8 菅平第 2 機場 長 1970 56 183 RC 造 

9 高区配水池 菅平 1970 56 171 RC 造 

10 奈良尾第 2 水源ろ過池 本原 1990 36 144 S 造 

11 大日向配水池 長 2015 11 118 RC 造 

12 菅平高原上水道管理事務所 菅平 1979 47 118 S 造 

13 新渋沢配水池 長 2021 5 96 RC 造 

14 菅平第 1 機場 長 1970 56 73 RC 造 

15 松井新田ポンプ室 傍陽 1993 33 63 RC 造 

16 獅子ヶ城第２配水池 小沢根 1987 39 60 RC 造 

17 茂沢加圧ポンプ室 生田 1994 32 59 CB 造 

18 須川湖ポンプ室 生田 1981 45 54 CB 造 

19 カントリーポンプ場 菅平 1989 37 50 RC 造 

20 真田配水池 長 2003 23 50 RC 造 

21 宮原加圧ポンプ室 長瀬 1994 32 50 CB 造 

22 須川ポンプ室 小牧 1997 29 45 RC 造 

23 北部ポンプ室 上田 1988 38 45 RC 造 

24 新屋取水口事務所 上野 1960 66 45 W 造 

25 久保田ポンプ室 岡 1971 55 44 RC 造 

26 南原加圧ポンプ機場 御岳堂 1990 36 41 CB 造 

27 倉升ポンプ室 中之条 1970 56 33 CB 造 

28 高原配水池 菅平 1970 56 32 RC 造 

29 南方加圧ポンプ機場 塩川 1985 41 32 CB 造 

30 腰越高区送水ポンプ室 腰越 1971 55 31 CB 造 

31 カントリー配水池 菅平 1989 37 29 RC 造 

32 三島平配水池 傍陽 1990 36 28 RC 造 

33 獅子ヶ城第２水源ポンプ室 小沢根 1987 39 27 RC 造 

34 獅子ヶ城第４送水ポンプ室 小沢根 1992 34 27 RC 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 獅子ヶ城第５送水ポンプ室 小沢根 1992 34 27 RC 造 

36 上平加圧ポンプ室 長瀬 1973 53 27 CB 造 

37 穴水ポンプ場 菅平 1970 56 27 CB 造 

38 中組配水池 傍陽 1995 31 25 RC 造 

39 獅子ヶ城第３配水池 小沢根 1987 39 22 RC 造 

40 獅子ヶ城第４配水池 小沢根 2000 26 22 RC 造 

41 尾野山第 2 機場 生田 1994 32 20 CB 造 

42 傍陽第 1 配水池 傍陽 2014 12 20 S 造 

43 上洞ポンプ室 上室賀 1970 56 19 RC 造 

44 氷沢ポンプ室 芳田 1994 32 19 RC 造 

45 本原中央配水池 本原 1989 37 19 S 造 

46 半過ポンプ室 小泉 2010 16 18 RC 造 

47 獅子ヶ城第１水源ポンプ室 小沢根 1979 47 17 RC 造 

48 裏ダボス水源ポンプ場 菅平 1996 30 17 RC 造 

49 角間配水池 長 1984 42 17 RC 造 

50 尾野山ポンプ室 生田 1967 59 16 CB 造 

51 武石簡易水道中央第１配水池 上本入 1974 52 15 RC 造 

52 武石簡易水道上本入第１配水池 上本入 1972 54 14 RC 造 

53 武石簡易水道上本入第２配水池 上本入 1975 51 13 RC 造 

54 横沢配水池 長 1959 67 13 CB 造 

55 霊泉寺ポンプ室 平井 1967 59 12 CB 造 

56 武石簡易水道余里第１配水池 余里 1975 51 12 RC 造 

57 渋沢配水池 長 1970 56 11 RC 造 

58 赤坂ポンプ室 殿城 1986 40 10 S 造 

59 獅子ヶ城第１配水池 小沢根 1979 47 9 RC 造 

60 赤石ポンプ場 傍陽 1987 39 9 RC 造 

61 中ノ沢配水池 長 1970 56 9 RC 造 

62 長入配水場電気室 芳田 2001 25 9 S 造 

63 上室賀ポンプ室 上室賀 1997 29 9 S 造 

64 傍陽第 2 配水池 傍陽 1959 67 8 CB 造 

65 番匠配水池 本原 1963 63 8 RC 造 

66 大松配水池 菅平 1970 56 8 RC 造 

67 中ノ沢減圧槽 菅平 1970 56 7 RC 造 

68 宮浦加圧ポンプ場 長 2012 14 6 S 造 

69 宮前配水池 長 1955 71 6 CB 造 

70 和熊配水池 長 1955 71 6 S 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

71 鹿教湯浄水場ベンチュリー室上屋 鹿教湯 1967 59 6 CB 造 

72 武石簡易水道中央第２配水池 上本入 1981 45 6 RC 造 

73 虚空蔵配水池配水流量測定室 東内 1981 45 6 CB 造 

74 長谷寺配水池 長 1959 67 6 RC 造 

75 上室賀第二ポンプ場 上室賀 1987 39 5 RC 造 

76 東組配水池 菅平 1970 56 5 RC 造 

77 武石簡易水道上本入第４配水池 上本入 2009 17 4 RC 造 

78 武石簡易水道中央第３配水池 上武石 1956 70 4 RC 造 

79 武石簡易水道長坂ポンプ室 上本入 1975 51 4 RC 造 

80 武石簡易水道内の山ポンプ室 上本入 2005 21 4 S 造 

81 大良配水池 傍陽 1957 69 3 RC 造 

82 武石簡易水道上本入第３配水池 上本入 2000 26 3 RC 造 

83 武石簡易水道余里第２配水池 余里 1956 70 2 RC 造 

84 熊久保配水池 長 1963 63 2 RC 造 

85 穴沢高区配水池 傍陽 1987 39 2 CB 造 

86 武石簡易水道上本入第５配水池 上本入 1956 70 1 RC 造 

87 穴沢減圧槽 傍陽 1987 39 1 RC 造 

88 穴沢低区配水池 傍陽 1987 39 1 RC 造 

 計    7,597  
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上水道施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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14 下水道施設 

 ❶ 下水道施設 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 上田終末処理場 秋和 1970 56 11,799 RC 造 

2 南部終末処理場 下之条 1998 28 8,355 RC 造 

3 菅平浄化センター 菅平 1985 41 7,836 RC 造 

4 丸子浄化センター 生田 1997 29 2,818 RC 造 

5 真田浄化センター 長 1997 29 2,040 RC 造 

6 別所温泉終末処理場 別所 1995 31 1,216 RC 造 

7 西内浄化センター 平井 1986 40 929 RC 造 

8 上塩尻汚水ポンプ場 上塩尻 1990 36 646 RC 造 

9 室賀地区農業集落排水処理施設 下室賀 2001 25 633 RC 造 

10 武石農業集落排水処理施設 沖 1996 30 623 RC 造 

11 下之郷地区農業集落排水処理施設 下之郷 1994 32 588 RC 造 

12 古安曽地区農業集落排水処理施設 古安曽 1997 29 532 RC 造 

13 保野舞田地区農業集落排水処理施設  保野 1997 29 525 RC 造 

14 殿城地区農業集落排水処理施設 殿城 2003 23 508 RC 造 

15 小泉地区農業集落排水処理施設 小泉 2002 24 478 RC 造 

16 浦里地区農業集落排水処理施設 越戸 1998 28 453 RC 造 

17 神川東中継ポンプ場 岩下 2003 23 444 RC 造 

18 林之郷地区農業集落排水処理施設 林之郷 2000 26 415 RC 造 

19 八木沢地区農業集落排水処理施設 八木沢 1999 27 333 RC 造 

20 下塩尻汚水ポンプ場 下塩尻 1992 34 296 RC 造 

21 富士山地区農業集落排水処理施設 富士山 1998 28 277 RC 造 

22 上洗馬農業集落排水処理施設 傍陽 1995 31 271 RC 造 

23 本原南農業集落排水処理施設 本原 2000 26 262 RC 造 

24 豊殿南部地区農業集落排水処理施設  漆戸 2000 26 222 RC 造 

25 岡地区農業集落排水処理施設 岡 1992 34 208 RC 造 

26 下小島地区農業集落排水処理施設 本郷 1994 32 202 RC 造 

27 本入農業集落排水処理施設 下本入 1999 27 173 RC 造 

28 余里小沢根農業集落排水処理施設 小沢根 2001 25 153 RC 造 

29 仁古田地区農業集落排水処理施設 仁古田 1991 35 149 RC 造 

30 本原農業集落排水処理施設 本原 1991 35 142 RC 造 

31 山田地区農業集落排水処理施設 山田 2001 25 131 RC 造 

32 小井田地区農業集落排水処理施設 芳田 1994 32 107 RC 造 

33 丸子雑排水汚泥処理場 御嶽堂 1980 46 88 S 造 

34 下組地区農業集落排水処理施設 富士山 1989 37 85 RC 造 

35 上田布引地区農業集落排水処理施設  下之郷 1996 30 10 RC 造 

 計    43,950  
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下水道施設 配置状況 

 

 
※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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15 その他 

 ❶ その他 

No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

1 上田駅お城口第二自動車駐車場 天神 2003 23 5,750 S 造 

2 上田駅お城口自動車駐車場 天神 1996 30 5,000 RC 造 

3 西内小学校 平井 1979 47 3,716 S 造 

4 鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘 鹿教湯 1987 39 3,489 SRC 造 

5 市民会館 二の丸 1963 63 3,231 SRC 造 

6 旧市立産婦人科病院 緑が丘 2011 15 2,961 S 造 

7 上田駅前ビル・パレオ（市持分） 天神 2003 23 2,234 RC 造 

8 マルチメディア情報センター 下之郷 1995 31 1,999 W 造 

9 ファーストビル愛ランド 上丸子 1983 43 1,986 SRC 造 

10 旧産院 常盤城 1968 58 1,468 RC 造 

11 旧西塩田小学校 手塚 1949 77 1,438 W 造 

12 鹿教湯健康センター（クアハウスかけゆ）  鹿教湯 1983 43 1,360 S 造 

13 上田駅お城口自転車等駐車場 天神 1996 30 1,256 S 造 

14 陣馬畜産基地 塩川 1985 41 1,238 S 造 

15 武石デイサービスセンターやすらぎ 下武石 1990 36 1,108 RC 造 

16 依田窪斎場 上丸子 1996 30 996 RC 造 

17 大星斎場 上田 1971 55 875 RC 造 

18 旧西部公民館 常磐城 1978 48 712 S 造 

19 旧塩田の館 前山 1992 34 662 木造 

20 菅平小中学校教職員住宅 菅平 1965 61 609 CB 造 

21 西内保育園 西内 2004 22 597 W 造 

22 社会就労センター中塩田作業室 五加 1962 64 597 W 造 

23 発掘作業所 天神 1961 65 507 W 造 

24 福祉事業センター旧西塩田作業室 手塚 1973 53 503 S 造 

25 上田駅温泉口自転車等駐車場 天神 1999 27 461 S 造 

26 下武石倉庫（旧企業センター） 下武石 1951 75 414 W 造 

27 塩田西デイサービスセンター 舞田 1973 53 380 W 造 

28 旧上小高等職業訓練校 天神 1977 49 360 S 造 

29 旧上田図書館(旧石井鶴三美術館) 大手 1970 56 353 W 造 

30 市教委教員住宅 中之条 1993 33 345 RC 造 

31 旧ツカサ建設事務所建物 中之条 1981 45 291 W 造 

32 旧廃棄物処理場 上武石 1994 32 282 S 造 

33 旧乳児院 常磐城 1968 58 260 RC 造 

34 和子地区農業集落排水処理施設 東内 1998 28 254 RC 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

35 矢沢共同作業場 殿城 1979 47 210 S 造 

36 野倉集会所 野倉 1971 55 198 W 造 

37 菅平除雪基地 菅平 1988 38 195 S 造 

38 旧菅平有料道路管理事務所 本原 1970 56 174 W 造 

39 旧子育て支援施設 常磐城 1999 27 174 W 造 

40 リサイクル活動拠点施設 天神 2000 26 173 CB 造 

41 荻窪地区農業集落排水処理施設 東内 1997 29 169 RC 造 

42 旧諏訪部同和地区集会所 常磐城 1973 53 143 W 造 

43 藤原田農業集落排水処理施設 藤原田 1994 32 143 RC 造 

44 旧長瀬授産所 長瀬 1978 48 133 非木造 

45 教員住宅（33・34） 上田 1969 57 121 W 造 

46 美ヶ原観光トイレ 上本入 2012 14 106 W 造 

47 田中集会所 吉田 1950 76 104 W 造 

48 東前山地区観光トイレ 前山 1998 28 96 W 造 

49 荒井教員住宅 本原 1986 40 94 CB 造 

50 別所温泉観光駐車場トイレ 別所 1995 31 93 W 造 

51 上田駅温泉口公衆トイレ 天神 1997 29 88 S 造 

52 沢田川原警察官住宅 上丸子 1965 61 87 CB 造 

53 旧下之郷同和地区集会所 下之郷 1995 31 85 W 造 

54 武石小学校校長住宅 上武石 1985 41 84 W 造 

55 東塩田地区観光トイレ 下之郷 1996 30 82 W 造 

56 旧防除機格納庫 御嶽堂 1952 74 81 S 造 

57 菅平除雪基地（十ノ原） 菅平 1968 58 80 S 造 

58 教員住宅（50） 保野 1983 43 79 W 造 

59 教員住宅（10・11） 住吉 1988 38 79 W 造 

60 丸子中央小学校長住宅 上丸子 1981 45 77 W 造 

61 選挙用具保管倉庫 二の丸 1951 75 75 W 造 

62 旧上塩尻同和地区集会所 上塩尻 1974 52 75 W 造 

63 丸子中学校長住宅 上丸子 1970 56 75 W 造 

64 上田駅舎橋上関連施設公衆トイレ 天神 1996 30 75 SRC 造 

65 真田中学校校長住宅 長 1978 48 73 W 造 

66 市有建物（川原県住北側） 上丸子 1962 64 73 W 造 

67 旧保野同和地区集会所 保野 1977 49 72 W 造 

68 穴沢教員住宅 1 号 平井 1995 31 69 W 造 

69 塩川小学校校長住宅 塩川  1979 47 68 W 造 

70 本原小学校校長住宅 本原 1982 44 68 W 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

71 旧真田共同作業所 長 1979 47 68 W 造 

72 中組ゴミ集積所 菅平 1996 30 66 S 造 

73 旧丸子北中学校校長住宅 長瀬 1958 68 61 W 造 

74 武石診療所医師住宅 上武石 1993 33 60 CB 造 

75 武石小学校教頭住宅 下武石 1979 47 59 W 造 

76 菅池ゴミ集積所 菅平 1992 34 57 S 造 

77 大松ゴミ集積所 菅平 1993 33 57 S 造 

78 教員住宅（56） 小島 1967 59 57 W 造 

79 末広町集会所 中央 1971 55 55 RC 造 

80 教員住宅（68） 常磐城 1970 56 53 W 造 

81 旧傍陽農機具保管施設 傍陽 1979 47 53 CB 造 

82 旧丸子北小学校校長住宅 長瀬 1965 61 50 W 造 

83 沢田河原教員住宅 上丸子 1970 56 41 W 造 

84 菅平菅池公衆トイレ 菅平 1992 34 40 W 造 

85 教員住宅（39～41） 国分 1970 56 40 CB 造 

86 菅平牧場公衆トイレ 菅平 2006 20 40 W 造 

87 真田水防庫 長 1982 44 35 S 造 

88 有線資材庫 長 1983 43 35 W 造 

89 菅平裏ダボス公衆トイレ 菅平 1986 40 30 S 造 

90 別所温泉北向観音裏観光トイレ 別所 1995 31 29 RC 造 

91 旧農機具保管施設 上塩尻 1989 37 28 S 造 

92 別所温泉安楽寺観光トイレ 別所 1995 31 28 W 造 

93 菅平唐沢の滝公衆トイレ 菅平 1992 34 27 W 造 

94 小学校前バス停 上武石 1990 36 25 S 造 

95 御屋敷公園観光トイレ 本原 2016 10 24 W 造 

96 上武石観光トイレ 上武石 2008 18 23 W 造 

97 長谷寺観光トイレ 長 2007 19 23 W 造 

98 西上田駅南口公衆トイレ 下塩尻 2002 24 22 W 造 

99 西上田駅北口公衆トイレ 下塩尻 2002 24 22 W 造 

100 海野町公衆トイレ 中央 1992 34 22 RC 造 

101 西前山観光トイレ 前山 2007 19 22 W 造 

102 大屋駅公衆トイレ 大屋 2005 21 22 W 造 

103 真田氏本城跡観光トイレ 長 2016 10 20 W 造 

104 菅平ミニパーク公衆トイレ 菅平 1990 36 18 W 造 

105 鹿教湯公衆トイレ 鹿教湯 1992 34 18 W 造 

106 余里観光トイレ 余里 2010 16 18 W 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

107 真田地区有線放送電話施設（傍陽分局）  傍陽 1989 37 16 W 造 

108 真田地区有線放送電話施設（本原分局）  本原 1989 37 16 W 造 

109 西武市民農園トイレ 上本入 2011 15 16 W 造 

110 妙見寺公衆トイレ 下武石 1993 33 16 W 造 

111 菅平大松山公衆トイレ 菅平 1984 42 16 W 造 

112 丸子四季の里児童公園トイレ 上丸子 1992 34 14 RC 造 

113 菅平表ダボス公衆トイレ 菅平 1986 40 13 W 造 

114 原町公衆トイレ 中央 1982 44 10 CB 造 

115 下沖バス停 沖 1990 36 10 S 造 

116 太郎山山頂バイオトイレ 上田 2004 22 10 W 造 

117 権現保育園前バス停 上本入 1990 36 10 S 造 

118 あいそめの湯防災倉庫 別所 2014 12 10 S 造 

119 塩川小学校防災倉庫 塩川 2021 5 10 S 造 

120 塩田の里交流館防災倉庫 手塚 2021 5 10 S 造 

121 上平南公民館防災倉庫 長瀬 2022 4 10 S 造 

122 真田中央公民館防災倉庫 長 2024 2 10 S 造 

123 菅平高原アリーナ防災倉庫 菅平 2014 12 10 S 造 

124 西部公民館防災倉庫 常磐城 2021 5 10 S 造 

125 川辺小学校防災倉庫 上田原 2024 2 10 S 造 

126 第一中学校防災倉庫 国分 2014 12 10 S 造 

127 築地原トレーニングセンター防災倉庫 上本入 2022 4 10 S 造 

128 塩尻小学校防災倉庫 上塩尻 2010 16 10 S 造 

129 丸子北中学校防災倉庫 生田 2010 16 10 S 造 

130 旧西内小学校防災倉庫 平井 2010 16 10 S 造 

131 東内グラウンド防災倉庫 東内 2010 16 10 S 造 

132 豊殿地域自治センター防災倉庫 芳田 2010 16 10 S 造 

133 横町伊勢宮公衆トイレ 中央 1978 48 8 CB 造 

134 霊泉寺温泉観光トイレ 平井 2021 5 8 S 造 

135 菅平リゾートセンター前公衆トイレ 菅平 1991 35 7 W 造 

136 上田市霊園 諏訪形 2009 17 7 W 造 

137 下巣栗バス停 上本入 1990 36 7 S 造 

138 上沖バス停 武石沖 1991 35 6 W 造 

139 二本木バス停 下本入 2020 6 6 S 造 

140 三角農村公園トイレ 御嶽堂 2001 25 6 W 造 

141 佐賀里バス停 下武石 1990 36 5 W 造 

142 大布施前バス停 上本入 1990 36 5 W 造 
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No 施設名 所在地 代表建築年 経過年 延床面積(㎡) 主たる構造 

143 南方農村公園トイレ 塩川 2001 25 5 RC 造 

144 金剛寺公衆トイレ 住吉 1991 35 5 W 造 

145 稲荷前バス停 下武石 1988 38 5 W 造 

146 浦二本木バス停 下本入 1990 36 5 W 造 

147 下小寺尾バス停 上本入 1990 36 5 W 造 

148 上原バス停 小沢根 1990 36 5 W 造 

149 築地原バス停 上本入 1994 32 5 W 造 

150 中央公民館前バス停 下武石 1998 28 5 W 造 

151 中沖バス停 沖 1990 36 5 W 造 

152 中権現バス停 上本入 1987 39 5 W 造 

153 町バス停 下武石 1990 36 5 W 造 

154 堀之内バス停 上武石 1990 36 5 W 造 

155 上小寺尾バス停 上本入 1990 36 5 S 造 

156 中山農村公園トイレ 御嶽堂 2001 25 4 RC 造 

157 茂沢農村公園トイレ 生田 2001 25 4 RC 造 

158 メクトロン前バス停 下武石 1992 34 3 W 造 

159 小原バス停 上本入 1991 35 3 W 造 

160 中居バス停 上本入 1992 34 3 W 造 

161 中道バス停 小沢根 1989 37 3 W 造 

162 鳥屋（団地入口）バス停 鳥屋 1995 31 3 W 造 

163 堂坂バス停 下本入 1990 36 3 W 造 

164 常田公衆トイレ 常田 1977 49 3 S 造 

165 一の瀬バス停 上武石 1994 32 3 W 造 

166 下原バス停 小沢根 1994 32 3 W 造 

167 下築地バス停 上本入 1993 33 3 W 造 

168 宮ノ前バス停 余里 1996 30 3 W 造 

169 山人バス停 小沢根 1996 30 3 W 造 

170 小沢根口バス停 小沢根 1995 31 3 W 造 

171 上権現バス停 上本入 1995 31 3 W 造 

172 親嶽バス停 余里 1997 29 3 W 造 

173 杉原バス停 余里 1996 30 3 W 造 

174 唐沢バス停 上本入 1990 36 3 W 造 

175 余里バス停 余里 1995 31 3 W 造 

176 余里公民館前バス停 余里 1995 31 3 W 造 

 計    53,396  
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その他 配置状況 

 
 

 ※ポイントが重なる箇所は数字が見えるようにずらしていますので、おおよその位置になります。 
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用語解説 

用語解説 

 本文に出てくる用語のうち、特に理解しておいていただきたいものを以下に開設します。 

（五十音順） 

用 語 解 説 

アセットマネジメント 公共土木施設を資産（アセット）としてとらえ、施設の状態を客

観的に把握・評価し、中長期的な試算の状態を予測するととも

に、予算的制約の下で、いつどのような対策をどこに行うのが施

設にとって最適であるかを決定できる総合運用（マネジメント）

方法のこと。 

維持管理費 建築物を管理運営する上で 必要な費用をいいます。この計画にお

いては、光熱水費、清掃や点検などの委託費、消耗品や修繕料な 

どの需用費、施設運営に直接必要となる職員の人件費などを含ん

だものです。 

インフラ 「社会基盤」のことで、広義では公共施設の建築物も含むが、基

本方針においては、道路、橋梁、上下水道施設などを「インフ

ラ」としており、建築物を含まない狭義の意味「インフラ」を用

いている。 

改 修 経年劣化などにより機能低下した部分を新たに作り直して、 初期

水準を超えて 改善することをいいます。 本計画書では「改修」

という言葉を広義に捉え、施設の一部を更新又は修繕する工事を

含めて使っています。 

企業会計 発生主義の考え方に基づくなど、株式会社等の民間企業と同じ考

え方に基づいて会計処理する会計のことをいいます。 

旧耐震基準と新耐震基準 施設白書及び基本方針では、建築基準法が改正され、耐震基準が

大幅に強化された昭和 56 年度を境に、それ以前に建てられたもの

（昭和 57 年 3 月 31 日以前に竣工）を「旧耐震基準」の建物、昭

和 57 年度以降に建てられたもの（昭和 57 年 4 月 1 日以降に竣

工）を「新耐震基準」の建物としている。 

厳密には、昭和 56 年 6 月 1 日以降に工事に着手したものが新耐震

基準に該当するが、工事着手日の特定は困難なため、完成年度で

判断し、一律安全側に振り分けている。 

公共施設 敷地、建築物、建築設備、駐車場や駐輪場など、構成する全て の

要素をまとめたものをいいます。市が所有又は借用して運営して

いる施設 を公共施設といいます 。指定管理者により運営してい

る施設も含みます。この計画においては、 建築物 や道路、橋、

上水道、下水道 など それらの関連施設も含んだ、広い概念での

公共施設をいいます。 
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用 語 解 説 

固定資産台帳 固定資産を取得から処分に至るまで、その経緯を資産ごとに管理

するための帳簿で、所有する全ての固定資産（道路、学校、公民

館等）について取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載し

たものをいいます。 

再配置 施設の移転や廃止を含む、統廃合に類する手法の総称。同一用途

の施設を統廃合することを集約化、異なる用途の施設を統廃合す

ることを複合化といい、いずれも施設の総量（施設数及び延床面

積）を縮減する再配置の一手法。 

施設類型 公共施設を目的や使い方などで分類してグループ分けした状態を

いいます。 

指定管理者制度 公共施設の管理や運営を民間等に委ねる制度をいいます 。 

修繕 施設の破損した部分を初期水準又は支障のない程度までに復旧す

ることをいいます。 

大規模改修 一部分だけでなく、建築物 内の多くの場所を対象として行う改修

のことをいいます。 建築物 本来の寿命使えるように実施される

例も多く 見られ ます。 

耐用年数 建物寿命と同義で、柱や梁などの構造体が経年劣化により必要な

耐力を保てなくなるまでの年数。更新（建替え）時期の目安とな

る。 

一般財団法人日本建築学会で示されている「建築物の耐久計画に

関する考え方」によれば、官庁施設や学校などの公共施設におけ

る標準的な目標耐用年数としての代表値は60年とされており、当

市が保有する公共施設においてもこの考え方に基づいている。 

総合管理計画においても、総務省が示す全国モデルを用い建物の

耐用年数を60年として将来費用の推計を行っており、基本方針に

おいても建物の耐用年数を60年としている。ただし、この60年は

あくまでも目安に過ぎず、実際の耐用年数は建物ごとに異なるた

め、全てを60年で更新していくということではない。 

また、いわゆる法定耐用年数（※）とは異なる。 

（※）法定耐用年数：財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関

する省令」で定められた、資産の減価償却金額を計算するときに

用いる耐用年数のこと。例えば、鉄筋コンクリート造の事務所で

50年、金属造(骨格材肉厚4mm超)の事務所で38年、木造住宅で22

年（木骨モルタル造は20年）、主な設備機器で15年など、用途や

構造ごとに細かく設定されているが、一般的に建物寿命とは一致

しない。 
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用 語 解 説 

脱炭素化 公共施設において、太陽光発電の導入や建築物におけるZEB（一定

の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入によ

り、エネルギー消費量をさらに削減した建築物）の実現、省エネ

ルギー改修の実施及びLED照明の導入などを図ること。 

長寿命化 所要な改修工事等により耐久性の維持・向上を図り、建築物や構

造物等の寿命（耐用年数）を延長すること。 

投資的経費 その経費の支出の効果が単年度（短期的）に終わらず、固定的な

資本の形成に向けられる費用のことをいいます。 

延床面積  

 

建築物の規模を表すために、各階の床面積を合計した数値をいい

ます。例えば100平方メートルのフロアが5階まであれば、延床面

積は500平方メートルの建築物ということになります。 

バリアフリー 障がいのある人や高齢者が社会生活をしていく上で障壁（バリ

ア）となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語

で段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障が

い者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべ

ての障壁の除去という意味でも用いられる。 

普通建設事業費 公共施設等としての建築物やインフラ施設など、社会資本の整備

を行うために要する経費をいいます。 

有形固定資産減価償却率 有形固定資産のうち、建物などの償却資産の取得価格等に対する

割合を表し、高いほど資産の老朽化が進んでいることが言える。 

算定式：有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額／（有形固定

資産合計－土地等の非償却資産＋減価償却累計額） 

ユニバーサルデザイン バリアフリーが障がい等によりもたらされるバリア（障壁）に対

処するとの考え方であるのに対し、ユニバーサルデザインはあら

かじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な

人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

予防保全型管理 点検・診断の結果に基づき、保全（修繕や交換等のメンテナン

ス）の時期や内容を事前に計画し、予防的に実施する、費用対効

果が高い維持管理の手法。不具合を未然に防ぐ、あるいは少額な

修繕等で済むうちに手当てすることで、高額な費用や施設の使用

停止などを伴う大規模工事の発生リスクを軽減できるため、国に

おいても推奨されている。 

従来からの一般的な手法である「事後保全」と比較すると、点検

や修繕等の頻度が多くなるため恒常的な経費は多く必要となる

が、中長期で見た場合の総費用（トータルコスト）を圧縮するこ

とができる。 
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用 語 解 説 

AI Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）

の略で、人工知能。人間の言語を理解したり、論理的な推論や経

験による学習を行ったりするコンピュータープログラムなど。 

DX Digital Transformation（デジタル・トランスフォーメーション）

の略で、組織や業務ルールや手順を根本的に見直し、業務プロセ

スに視点を置き、組織、職務、業務フロー、管理機構、情報シス

テムを再設計する一連の改革。 

PDCAサイクル  Plan（計画）、 Do（実行）、 Check（評価） Act（改善）の ４

段階のプロセスを繰り返すことによって、継続的な業務改善活動

を推進していくマネジメント手法の一つのことをいいます。  

ＰＦＩ 

 

プライベート・ファイナンス・イニシアチブ 

（Private Finance Initiative）の略で、公共施設等の建設や維持管

理、運営を、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用すること

で行い、効率化やサービスの向上を図る手法です。 

ＰＰＰ 

 

パブリック・プライベート・パートナーシップ 

（Public Private Partnership）の略で、官民連携全般を意味しま

す。公共サービスに民間が参画する手法を幅広く捉えた概念であ

り、ＰＦＩもＰＰＰの一手法に位置付けられます。 
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