

(様式第4号)

上田西部地域協議会 会議概要

1 審議会名	上田西部地域協議会
2 日時	平成27年11月27日 午後7時から午後9時まで
3 会場	西部公民館 1階 大ホール
4 出席者	涇委員、石塚委員、小市委員、小宮山委員、渋谷委員、清水博夫委員、清水文彦委員、関口委員、高橋委員、田畑冨子委員、田畑裕康委員、堀内委員、増田委員、山崎委員
5 市側出席者	水野地域振興政策幹、中村西部公民館次長、北沢市民参加・協働推進担当係長、樋口市民参加・協働推進担当主事
6 公開・非公開	公開 ・ 一部公開 ・ 非公開
7 傍聴者	0人 記者 0人
8 会議概要作成年月日	平成27年12月1日

協 議 事 項 等

会議次第

1 開会

2 会長あいさつ

3 会議事項

(1)分科会

(分科会開催)

- ・第1分科会「地域防災力を生かし、安全で快適なまちづくり」
- ・第2分科会「将来を担う子どもたちを地域ぐるみで育てるまちづくり」
- ・第3分科会「地域が一体となり高齢者や障がい者を支え、だれもが安心して暮らせるまちづくり」

(2)新生上田市建設計画の変更について

- ・答申書(案)のとおり決定。

4 報告事項

(1)西部公民館施設整備の進捗状況について

- ・事務局から、資料を基に説明
- ・以下、質疑応答

(委員) 完成予定が平成29年というのは、期間が長いのでは。

(事務局) 現在、人手不足や材料費高騰により28年度中に完成する目途が立たない状況にある。

(委員) 現西部公民館の建物及び土地については、取り壊し、売却する方向だと理解した方がいいのか。

(事務局) 検討中である。

(委員) 想定よりも地盤が軟弱だったとの事だが、コンクリート杭を打ち込んだ地下 12m という深さは妥当なのか。

(事務局) 固い地盤ではないという想定で設計していたので、想定どおりではあった。以前の建物でも杭打ちはしっかりされていたが、杭をいったん取り除いて打ち直すため、将来的にも安全性は保たれる。

(3) 今後の予定

ア 第9回西部地域協議会

(ア)日時 平成27年12月15日(火)午後7時から

(イ)場所 西部公民館1階大ホール(和室)

イ 第10回西部地域協議会

(ア)日時 平成28年1月27日(水)午後7時から

(イ)場所 西部公民館1階大ホール(和室)

4 その他

・特になし

5 閉会