

◆上田市庁舎改修・改築事業 全体計画

事業スケジュール

年度	2017年度			2018年度			2019年度			2020年度			2021年度			2022年度																																
	29年度			30年度			(31年度)			(32年度)			(33年度)			(34年度)																																
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
【上田市庁舎改修・改築事業】																																																
1 計画策定 ・基本構想(H28)	基本計画策定			消費税増税対象外期限▼						※消費税10%予定																																						
2 仮庁舎移転先整備 ・仮庁舎改修工事 ・仮設倉庫建設工事				設計 真田地域自治C 分室 J A旧店舗改修			仮庁舎移転先整備																																									
3 南庁舎耐震補強事業				発注 南庁舎補強実施設計			発注 南庁舎耐震補強工事			契約工期▼																																						
4 新本庁舎改築事業																																																
① オフィス環境整備業務	選定			オフィス環境整備業務																																												
② 庁舎改築設計等業務	選定			基本設計			実施設計(意匠等)			工事監理業務																																						
③ CM業務(施工者選定・設計支援)				選定			CM業務(発注・設計管理支援)																																									
④ 新本庁舎建設工事 ・実施設計(構造・解体) ・本庁舎低層棟、西庁舎解体 ・新本庁舎建設							※契約			一般競争入札総合評価方式			解体設計			実施設計(構造等)			準備工事・解体			新本庁舎建設(工期18ヶ月~21ヶ月)																										
5 南庁舎改修事業																発注			南庁舎改修																													
6 旧庁舎解体跡地整備事業 ・本庁舎高層棟、郵便局棟解体 ・外構工事(駐車場他)																発注			解体工事																													
																			外構設計			発注			外構工事																							