

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	武石地域自治センター
-------	------------

【平成27年度重点目標】

重点目標	武石地域経営会議の設立 ～参加と協働による住民自治の推進～		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	自治会や各種団体との意見交換と先進地の視察研修 地域協議会における調査研究と地域住民への周知 地域経営会議の設立	通年実施 3月 規約等の検討と広報紙への掲載 年度内に設立	6月2～3日、埼玉県鶴ヶ島市と神奈川県南足柄市で活動する各団体を視察研修、自治会長13人参加 武石地域経営会議設立に向けた専門部会で7回検討、全体会で規約案等を検討し、10月29日に正副全自治会長と合同会議を開催予定 年度内の設立に向け地域協議会を中心に準備中
重点目標	総合センターを拠点とした地域コミュニティと安全安心で活力ある地域づくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	総合センター整備事業の計画的な推進 自主防災組織リーダー研修と防災訓練の実施 地域コミュニティのための情報伝達手段の検討	基本構想の策定と説明 8月 参加者360名以上 3月 関係課協議、地域協議会での協議	庁内検討会を2回実施し、実施計画を作成提出した。市民への説明は下半期に実施の予定 6月30日にリーダー研修会として県の出前講座「DIG」を実施、参加者79人。8月29日の防災訓練は大雨警報の発令により中止。各自治会は電話による情報伝達訓練を実施。全1,244戸中798戸（64.2%）が参加。消防団は広報訓練を実施 広報情報課及び各地域自治センターと協議中。下半期に地域協議会で協議予定
重点目標	地域資源を活かした交流・観光施策の展開		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	観光情報発信の強化（新パンフレット作成、ホームページの充実） 練馬区との交流と美ヶ原高原広域市町との連携事業の開催 観光施設の計画的な整備 (1)うつくしの湯施設改修 (2)巢栗溪谷緑の広場遊歩道とキャンプ場整備 (3)番所ヶ原スキー場ゲレンデ整備、リフト整備 「雲溪荘」のあり方の検討	7月 パンフレット(30,000部)等作成 10月 交流参加と連携事業の開催 (1)5月 (2)7月 (3)11月 年間、運営についての協議	8月に新たな観光パンフレット2万部を作成。PR用パンフレットとして活用している 練馬区との交流：5月17日、照姫まつりに参加、10月18日の練馬まつりに参加予定 美ヶ原高原広域市町との連携：8月22日、美ヶ原高原ノルディックウォーキングを実施。74名参加 (1)うつくしの湯の浴槽改修は6月に完了。源泉ポンプの改修は発注済み (2)キャンプ場の整備は発注済み、10月竣工予定。巢栗溪谷緑の広場遊歩道の修繕は発注済み、12月竣工予定 (3)番所ヶ原スキー場ゲレンデ植栽は発注済み、10月竣工予定。第2リフト整備は発注済み、12月竣工予定 本庁関係課との協議は未実施
重点目標	地域の特性を活かした魅力ある農業の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	農地中間管理機構を活用した農地集積 多面的機能支払交付金活用組織の充実 人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の見直し 農業と観光の連携に向けての取組	年間、農地40%以上の集積 随時、2地区の新規採択 見直し作業を2回実施 3月 地域おこし協力隊員による都市農村交流を含めた農業振興の支援	農閑期に実施する予定 7月22日開催の自治会長で説明。上半期は具体的な動きなし。下小寺尾自治会へは随時指導と助言を実施（本庁対応） プラン反映の具体的な事例がないため上半期は未実施。11月から3月に実施予定 8月1日、地域おこし協力隊員1名就任。地域の農業者・各種団体と交流取組中。10月18日の練馬まつりに参加予定
重点目標	武石地域全域公園化構想による地域づくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	公園化構想関連事業の推進 美ヶ原高原物見石周辺のレンゲツツジ復活 余里花桃の里運営支援	年間 魅力アップ応援(2自治会)、 花木苗支給(7自治会800本) 樹木破砕機貸出 ササ刈り（年2回） 5月 仮設トイレ設置 シャトルバス運行支援	2自治会が実施している、わがまち魅力アップ応援事業を支援 4～6月に7自治会へ花木555本、花苗1100本を配布。6団体へ樹木破砕機を6回貸し出し 5月23日、物見石周辺のササ刈り実施、参加者115名。10月4日に自然保護センター周辺のササ刈りを実施予定 仮設トイレ5基を4月24日から5月6日に設置。シャトルバスを4月29日、5月2日から5月6日に運行。オープンガーデン5箇所を選定し、パンフレットを作成PRし取組を支援した

評価基準 [] : 目標を上回る進捗 [] : 目標どおり進捗 [] : 未進捗の部分あり [x] : 全て目標未進捗

市長指示事項	
<p>・地域経営会議の設立、住民自治組織も視野に入れて取り組むこと。・総合センターの整備は基本構想をしっかりと組み立てること。・地域コミュニティのための情報伝達手段は住民によく説明すること。・ベルデ武石の指定管理者更新に努力すること。・美ヶ原の観光客増加対策についてさまざまなアイデアを出し取り組むこと。・地域おこし協力隊の活躍に取り組むこと。</p>	