

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	丸子地域自治センター
-------	------------

【平成29年度重点目標】

重点目標	参加と協働による地域の個性や特性を生かしたまちづくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>【丸子まちづくり会議の運営基盤づくりに向けた取組】</p> <p>①連携等による出前講座・ワークショップの実施、地区会議設立支援 ②「地域まちづくり計画」策定に係る支援</p> <p>【市民協働による地域資源等を活用した事業の実施及び支援】</p> <p>①パートナーシップ協定に基づく地域資源活用事業等の検討、実施 ②木曾義仲関連事業実施に係る支援</p>	<p>①講座等の開催、1つ以上の会議設立(3月) ②計画策定(9月)</p> <p>①事業検討、実施(3月) ②PRの実施(12月)</p>	<p>①三反田自治会で開催(4月)、塩川地区会議設立(6月)、丸子中央地区会議準備会発足(7月) ②「丸子まちづくり計画(案)」を作成、9月の臨時総会で承認される</p> <p>①関係課の連携により複数事業を実施(リバーフロント市民の広場周辺整備、義仲関連事業ほか) ②丸子地域の小学生全員にまんが歴史本を配布、小学生(高学年)対象の関連事業を企画・実施</p>
重点目標	人と環境に優しい安全・安心なまちづくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>【住民支え合いマップ事業の推進】</p> <p>災害時要援護者登録制度「住民支え合いマップ事業」の推進</p> <p>【地域における子育て支援の充実】</p> <p>子育てサロン開催日等の拡大と地域の子育て支援策拡充に向けた検討</p> <p>【可燃ごみの削減】</p> <p>分別や再資源化、生ごみ減量の推進等による可燃ごみの削減</p> <p>【安全性・利便性向上のための市道整備】</p> <p>市道「箱置線」「三反田13号線」「金井線」の整備</p> <p>【治水対策と域活性化に向けた河川環境整備】</p> <p>千曲川・依田川合流地点整備</p> <p>【公共交通の利便性向上に向けた取組】</p> <p>循環バスの利用状況と他自治体の現況に係る調査及び今後のあり方検討</p>	<p>加入促進、更新、活用検討(3月)</p> <p>開催日拡大と検討会議開催(3月)</p> <p>啓発、リサイクル再資源化、年間65トンの削減(3月)</p> <p>着手に向けた関係者等との合意形成(3月)</p> <p>運営協議会発足、事業申請(1月)</p> <p>OD調査等、バス事業者等との調整(3月)</p>	<p>民生委員等と連携し計画どおり年1回の更新作業を実施、活用に係る協議を自治会と継続実施</p> <p>4月10日から開催日を週5日(月～金)に拡大、関係者会議は年度末までに開催予定</p> <p>自治会説明会15カ所、45事業者に啓発チラシ配布、リサイクル再資源化量1.5t、可燃ごみ16.3t削減</p> <p>地権者意向調査実施、統合保育園のアクセス道路整備として計画作成・協議中</p> <p>7月に協議会設立、9月に「かわまちづくり計画申請書(案)」が協議会において承認を得る</p> <p>7月24～29日(6日間)乗降調査を実施</p>
重点目標	次代に向けた丸子温泉郷の活性化		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>【温泉を活かした地域活性化事業の推進】</p> <p>①市民活動団体が策定したマスタープランに基づく取組への支援・協力 ②市民活動団体等が実施する事業への協力による誘客推進 ③観光協会、地域おこし協力隊の連携による誘客推進、PR ④庁内連携WG(ワキンググループ)による丸子温泉郷の活性化・振興策の検討</p> <p>【鹿教湯温泉における地域課題解決に向けた取組】</p> <p>老朽化した温泉供給施設の更新計画支援</p> <p>【鹿月荘とクアハウスかけゆのあり方に基づく施策の検討及び実施】</p> <p>①経営状況の確認 ②庁内連携WG(ワキンググループ)及び庁内検討会議による検討 ③方向性の明確化</p>	<p>①各種事業支援、連携による実施(3月) ②クリーンフェスタ参加者1,000人宿泊率5%(8月) ③情報発信の推進(3月) ④活性化、観光振興に係る方策検討(3月)</p> <p>実施計画の作成(3月)</p> <p>①貸借対照表等財務諸表の作成(5月) ②検討会議等の開催(3月) ③方向性の明確化(3月)</p>	<p>①「ウォーキングフェスタ」、「健康の里」推進事業等、各種イベント・事業の開催支援、計画作成を実施 ②「クリーンフェスタ」の参加者2,000名、宿泊者50名 ③案内看板のリニューアル、SNSを活用した地域おこし協力隊による情報発信及び食べ歩きマップの作成 ④WG会議での検討に向け会議への提案・説明を実施、地域協議会との連携による交流会を計画</p> <p>丸子温泉郷源泉管理等支援事業の継続的かつ計画的な支援を実施</p> <p>①②③財務諸表の作成に関する原案を作成、今後精査等を行い検討実施予定</p>
重点目標	農林業の安定的な生産体制の整備と産業が育つ地域の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>【地域の特性を生かした農業支援】</p> <p>①ワインぶどうの栽培地拡大と参入者支援 ②エゴマ栽培の拡大と蓮の試行栽培</p> <p>【地域の6次産業化の推進】</p> <p>①素材を掘起しと業者間連携を図るための検討 ②丸子地域の6次産業化計画案の作成 ③販路拡大検討と地域おこし協力隊による地元食材の提供推進</p> <p>【国道254号バイパス建設に合わせた農業基盤の整備】</p> <p>県営中山間総合整備事業「美の郷地区」の事業着手</p>	<p>①新規利用集積面積6.0ha(3月) ②栽培拡大面積0.4ha(12月)</p> <p>①地域内連携検討会議の開催(3月) ②計画案作成(9月) ③新たな販路開拓(3月)</p> <p>工区等に係る地元調整(3月)</p>	<p>①関係自治会で関係者を対象に説明会を開催、計画について概ねの承諾を得た ②昨年と同量の種を配布、個人で種を取って栽培している者もあり栽培面積については確認中</p> <p>①生産者、JA、普及センター、あさつゆによる西洋梨産地化プロジェクト発足 ②西洋梨産地化プロジェクト計画の素案作成 ③西洋梨ジャムを鹿月荘で販売開始、2つの店で早生種(ハートレット)を使ったスイーツを提供開始</p> <p>4月3日採択以来事業着手に向け6支部調整を行い、7月26日委員総会において事業計画了承</p>

※ 評価基準 [◎: 目標を上回る進捗] [○: 目標どおり進捗] [△: 未進捗の部分あり] [×: 全て目標未進捗]

市長指示事項	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鹿月荘、クアハウスのあり方については、意思統一できるよう取り組むこと。</li> <li>・地元食材の販路拡大は、様々なルートを模索しながら施策として出口が見つかるよう取り組むこと。</li> </ul>	