

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

丸子地域自治センター

【平成30年度重点目標】

重点目標	参加と協働によるまちづくり		
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>【自治センターの耐震化】 自治センターの耐震化に向けた取り組み</p> <p>【丸子まちづくり会議の運営基盤づくりに向けた連携・協働の取り組み】 【中心市街地商店街の活性化策の推進】</p>	<p>【自治センターの耐震化】 実施設計</p> <p>設立した3地区会議による事業への支援 ・marushuaki市の拡充 ・参加団体 1団体増</p>	<p>耐震補強及び改修工事内容を議会及び地域協議会に説明し、意見をいただいた 実施設計に向けた概要説明・予算化の準備 丸子まちづくり会議総会（5/29）まちづくり会議役員会への出席（4回） 「marusyuaki 市」開催日決定（11月17日） 新たに若手商店街店主による「丸子トットコ会」参加決定</p>
重点目標	人と環境に優しい安全・安心なまちづくり		
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>【可燃ごみの削減】 分別や再資源化、生ごみ減量の推進等による可燃ごみの削減</p> <p>【市営住宅の住環境整備の推進】 市営中丸子団地（9棟132戸）の給湯設備整備</p> <p>【安全性・利便性向上のための道路整備】 ①（街路）芦田丸子線道路改良事業に伴う測量・設計業務委託 ②（都市再生）上丸子石井線整備事業に伴う測量・設計業務委託及び工事 ③（公安）金井線道路改良事業に伴う測量・設計業務委託</p> <p>【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】 ①かわまちづくり事業 測量・詳細設計・河川占用業務委託 ②かわまちづくり事業 実施計画の策定</p> <p>【上田圏域と松本圏域他の主要幹線道路等の整備促進】 ①国道254号（平井・荻窪・和子）バイパス ②秋津丸子線③戸田入産（宇）線④加川丸子線⑤丸子果郡イノメー線⑥追分至備中</p>	<p>【可燃ごみの削減】 可燃ごみ▲73トン、アレチウリ再資源化4トン</p> <p>【市営住宅の住環境整備の推進】 F～G棟24戸の給湯設備整備</p> <p>【安全性・利便性向上のための道路整備】 ①（街路）測量・設計委託 L=300m ②（都市再生）設計L=500m、工事L=250m ③（公安）測量・設計委託 L=210m</p> <p>【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】 ①N=一式 ②協議会年2回、部会年3回開催</p> <p>①～⑤ 県事業実施中であり早期完成に向けて 県と連携して協力していく</p>	<p>・9月末削減量 83.7トン（進捗率115%）・アレチウリ等の再資源化 880kg（進捗率22%）</p> <p>・8月契約（工期H30.8.9～H31.1.31）</p> <p>①11.6入札に向けて準備中 ②設計完了 ③設計完了</p> <p>①測量・詳細設計実施に向けて、国・県と協議中 ②協議会、部会の開催に向けて調整中</p> <p>①9月発注済 ②自治会長現地立会実施（6月） ③工事説明会開催（9月） ④用地交渉中 ⑤水田耕作終了後発注見込</p>
重点目標	現代のライフスタイルにあった丸子温泉郷の振興		
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>【温泉を活かした地域活性化事業の推進】 ①「健康の里」と現代のライフスタイルにあった温泉地を目指す「新湯治プラン」の推進 ②鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクトマスタープランⅡに基づく取組支援 ③霊泉寺温泉JUKUプロジェクトにおける取組への支援による丸子温泉郷の誘客推進</p>	<p>【温泉を活かした地域活性化事業の推進】 ①「健康と温泉」に関する講演会の実施 ②「アクアポールエクササイズ」等参加者5%増 ③「クリーンフェスタ」等各事業への支援 参加者・宿泊者5%増</p>	<p>①鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクトと協議中 ②周知支援の実施 参加者は昨年同期より18名（30%）増 ③・ネイチャートレッキング開催支援 ・クリーンフェスタ昨年より32名増の申し込みがあったが雨天により中止 ・ワイルドフィットネスチャレンジ開催支援 参加者43名（昨年35名）</p>
重点目標	産業が育つ地域づくり		
具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>【椀子ワイナリー着工に向けた支援】 ①H30秋の着工に向け、関係部署と連携を取りながら遅滞なく進める ②ワイナリーアクセス道路である市道陣場6号線及び丸子北御牧2号支線 道路改良整備事業の促進</p> <p>【国道254号線バイパス建設に合わせた農業基盤整備】 県営中山間総合整備事業（美の郷地区）の事業促進</p> <p>【ため池防災減災対策の実施】 団体営基盤整備促進事業（明賀池地区）の耐震化工事</p> <p>【地域の6次産業化の推進】 西洋梨産地化プロジェクト事業を推進することにより丸子地域の特産化を目指す</p>	<p>【地域の特性を生かした農業支援】 ①関係課による調整会議の随時開催 ②測量・設計委託等 陣場6号L=100m、丸子北御牧2号支線L=170m</p> <p>【国道254号線バイパス建設に合わせた農業基盤整備】 5工区（和子、梨ノ木、赤岩、日影、高梨）の促進</p> <p>【ため池防災減災対策の実施】 耐震化工事の完了</p> <p>【地域の6次産業化の推進】 ・既存販路の拡充及び新規販売箇所3ヶ所以上 ・丸子修学館高校での栽培授業2回</p>	<p>①関係課による調整会議随時開催 7月関係自治会説明会 8月地権者説明会実施 ②測量・設計業務委託業者決定（9月）</p> <p>7月26日地元推進委員会総会において計画内容承認 2工区において事業着手</p> <p>5月地元自治会との設計協議で合意を得たため、用地買収・工事発注に向けて準備中</p> <p>・市内外の関連イベントへの参加（千本桜まつり、音楽村、軽井沢子リスマルシェ、アウトレット等） ・栽培事業実施に向け打合せ会議開催</p>

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]