

上田市都市公園の利便性・安全性の向上(防災・安全)

ながのけん うえだし
長野県 上田市

(平成28年3月25日)
平成30年12月10日 第1回変更

別紙5－2

平成30年12月10日

社会資本総合整備計画

計画の名称	上田市都市公園の利便性・安全性の向上（防災・安全）										重点計画の該当	○													
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）					交付対象	長野県上田市																		
計画の目標																									
上田市における43箇所の都市公園については、上田城跡公園をはじめ、開園から30年以上経過する公園が60%以上であり、公園施設の老朽化が進んでいる。このような状況の中で、バリアフリー化などのリニューアルや公園施設長寿命化計画に従い、公園施設（遊具含む）の改築、更新が急務とされているため、早急に整備を行い、安全安心な公園整備を行う。 上田城跡公園は地域防災計画に位置付けられた公園になっているが、公園内はバリアフリー化されていないため、整備を行うことにより、公園施設及び公園周辺の防災拠点へのアクセスが改善され、災害時に防災拠点への移動が容易になる。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
・公園施設の改築更新を行い、安全安心な公園施設を整備する ・都市公園の長寿命化計画を策定する ・公園内のバリアフリー化及び園路整備を行い、公園施設へのアクセスを改善する				定量的指標の定義及び算定式					定量的指標の現況値及び目標値			備考													
									当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考													
									(H28当初)	(H30末)	(H32末)														
公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合の増加（改築・更新済公園施設数／全公園施設数）					0%					20%					50%					全体数321施設					
個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率（公園）（個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定済公園数／全公園数）					71%					100%					100%					全体公園43					
地域防災計画に位置付けられている公園の整備（整備済公園数／地域防災計画に位置付けられている公園数）					0%					100%					100%					1箇所					
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		234百万円		A		234百万円		B		－		C		－		D		－		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		13.3%	
交付対象事業																									
A6 都市防災・公園事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考					
1-A-1	公園	一般	上田市	直接	上田市	上田市都市公園安全・安心対策事業			公園施設長寿命化計画策定（43公園） 安全安心対策（上田城跡公園における 園路のバリアフリー化 L=200m） 長寿命化対策（公園施設更新43公園）			上田市						234	策定済	長寿命化計画 （5百万円） 安全安心対策 （20百万円） 長寿命化対策 （209百万円）					
小計（都市防災・公園事業）																		234	－						
C 効果促進事業																									
C1 都市防災・公園事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考						
小計																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考						
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）			事業内容 （面積等）			市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考						
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考						

社会資本総合整備計画

平成30年12月10日

計画の名称	上田市都市公園の利便性・安全性の向上（防災・安全）			重点計画の該当	○
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）		交付対象	長野県上田市	
計画の目標					
上田市における４３箇所の都市公園については、上田城跡公園をはじめ、開園から３０年以上経過する公園が60%以上であり、公園施設の老朽化が進んでいる。このような状況の中で、バリアフリー化などのリニューアルや公園施設長寿命化計画に従い、公園施設（遊具含む）の改築、更新が急務とされているため、早急に整備を行い、安全安心な公園整備を行う。 上田城跡公園は地域防災計画に位置付けられた公園になっているが、公園内はバリアフリー化されていないため、整備を行うことにより、公園施設及び公園周辺の防災拠点へのアクセスが改善され、災害時に防災拠点への移動が容易になる。					

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H28	H29	H30	R1	R2
配分額 (a)	36.0	20.0	21.0	15.0	
計画別流用 増△減額 (h)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	36.0	20.0	21.0	15.0	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	18.6	
支払済額 (e)	36.0	20.0	2.4	25.4	
翌年度繰越額 (f)	0.0	0.0	18.6	8.2	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている					


※ 平成２８年度以降の各年度の決算額を記載。

市街地整備

計画の名称	1 上田市都市公園の利便性・安全性の向上（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度	～ 平成32年度（5年間）	交付対象 上田市

1-A-1 上田市都市公園安全・安心対策事業 43箇所

- 1-A-1-① 公園施設長寿命化計画策定（43公園）
- 1-A-1-② 安全安心対策
（上田城跡公園、園路舗装工L=200m）
- 1-A-1-③ 長寿命化対策
（公園施設更新 43公園）



凡例	
1-A-1	上田市都市公園安全・安心対策事業 (43公園)
国道	JR
県道	しなの鉄道
高速道路	別所線