

教育大綱の分野別施策の進捗状況（中間報告）

分野	施策・事業	これまでの成果・取組	今後の取組予定・課題
学 校 教 育 分 野	1 学力の定着・向上 【学校教育課】 第2期上田市教育支援プラン 「支援策3」	【成果】 学習習慣形成を推進するために、「(仮称)私の家庭学習ノート」統一様式作成に向けた検討を開始した。 【取組状況】 統一様式作成に向けた取組 ・学力向上委員会に小委員会を設置（委員数12人） ・会議の開催 年間5回を予定、4回実施済 ・現在、統一様式の最終案作成中 ・平成29年度からの全小中学校活用を目標としていたが、1年間の試行期間を置き、試行による改正要望等を反映した形で、平成30年度からの全校活用を目指す。	【今後の取組予定】 統一様式作成 ・第5回小委員会（10月14日）にて最終案確定 ・学力向上委員会にて協議 ・上田市校長会にて協議 ・教育委員会に報告 試行実施 ・平成29年度は、小委員会委員所属校を中心にモデル校を指定し試行活用 全小中学校での活用 ・試行期間中の成果を検証し、平成30年度からの全小中学校活用を目指す。
	2 英語教科化への対応 【学校教育課】 【政策企画課】 第2期上田市教育支援プラン 「支援策4」	【成果】 「英語教育担当指導主事」の配置、「小学校英語教科化推進委員会」の設置、「ALT（外国語指導助手）会議」を開催した。 【取組状況】 小学校英語教科化（平成32年度）に向けた取組 ・英語教育担当指導主事の配置 ・小学校英語教科化推進委員会を設置（委員数17人） ・会議の開催 年間3回を予定、1回実施済 ・本年度の活動内容 学年別に5つのグループを置き、学校間の情報交換及び公開授業の実施、報告書の作成	【今後の取組予定】 上田市英語教育推進計画の策定 ・小学校英語教科化推進委員会にて素案検討 平成28年度検討開始、平成29年度中の策定を目指す。

分野	施策・事業	これまでの成果・取組	今後の取組予定・課題	
学校教育分野		<p>ALT 会議の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ALT 相互間の情報交換、授業力向上を目指し、英語教育担当指導主事と全 ALT (10 人) で構成 ・隔月の開催を予定、3 回実施済 ・本年度の活動内容 <p>授業力向上に向けた外部講師による講演、公開授業、市外先進地(小諸市)視察など</p>		
	3	<p>幼保小中高大の連携推進</p> <p>【学校教育課】 【政策企画課】</p> <p>第 2 期上田市教育支援プラン 「支援策 5」</p>	<p>【成果】</p> <p>幼保小中連携事業を実施した。 まちなかキャンパスうえだを開設し、大学と市民の連携・交流の場ができた。</p> <p>【取組状況】</p> <p>幼保小中連携事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校・保育園連携(4校・4園) ・中学校区内の交流事業 ・中学校数学専科教員の小学校派遣(4中学校区) <p>「まちなかキャンパスうえだ」を核に、未就学児から大学生・社会人まで、多世代の交流を図る仕組みづくりを進めている。</p>	<p>【今後の取組予定】</p> <p>現在実施中の事業を継続して行うとともに、取組内容を検証し、次年度の計画を策定する。</p> <p>未就学児や小中学生向けの講座や、大学生や高校生が小中学生と交流する場を設ける。</p>
	4	<p>地域とともにある学校づくり推進</p> <p>【生涯学習課】 【学校教育課】</p> <p>第 2 期上田市教育支援プラン 「支援策 1 2」</p>	<p>【成果】</p> <p>信州型コミュニティスクールなどの要件を満たす学校数は 18 校となった。</p> <p>【取組状況】</p> <p>学校支援プロジェクト会議で、信州型コミュニティスクールの広報等について打ち合わせた。</p> <p>長野県生涯学習推進センター主催講座への参加(6/28、7/2)</p> <p>学校運営協議会への出席</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浦里小(4/12)・川西小(4/13) <p>学校評議員を運営委員会に活用をしやすいするため、要綱の改正をした。</p>	<p>【今後の取組予定】</p> <p>広報うえだ 10 月 16 日号に信州型 CS について掲載</p> <p>28 年度も養成講座等を、5 回以上開催する予定</p> <p>地域とともにある学校づくり推進フォーラムへの参加(11/17)</p>

分野	施策・事業	これまでの成果・取組	今後の取組予定・課題
生涯学習・スポーツ分野	5 これからの図書館のあり方検討 【生涯学習課】 【政策企画課】	<p>【成果】</p> <p>「第二次上田市図書館基本構想」事務局案を作成し、図書館協議会に意見を求めた。</p> <p>【取組状況】</p> <p>「第二次上田市図書館基本構想」事務局案の作成(市内公共図書館館長・次長会)【月1回開催】</p> <p>図書館協議会に同事務局案を提示し検討(館長諮問し、答申を求める。)【7/15、8/26、9/23、10/28(予定)の4回開催】</p> <p>各図書館で利用者アンケートを実施【6月～7月実施。1,691人回収】</p>	<p>【今後の取組予定】</p> <p>図書館協議会から答申を受けた意見を参考に、社会教育委員会で「第二次上田市図書館基本構想」を策定【12月～平成29年度】</p> <p>上田市子ども読書活動推進計画関係者会議の開催(庁内担当課)</p>
	6 神川地区公民館の整備 【生涯学習課】 【保育課】 【高齢者介護課】 【政策企画課】	<p>【成果】</p> <p>神川地区住民の理解を得ながら、神川統合保育園と神川地区公民館等の整備に向けて、関係者と話し合いが進んだ。</p> <p>【取組状況】</p> <p>老朽化が進む神川第一・第二保育園を統合した新保育園と、神川地区公民館とを合築した施設を神川蒼久保地籍に建設する。関連する道路の整備等も併せて、土地利用全体の調整を進めている。</p> <p>年度内の用地買収及び実施設計の発注に向け調整中</p> <p>施設に対する地元自治会等の要望を含めた協議等を開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年4月 分館三役を対象とする説明会を開催 ・平成28年6月と9月に地元自治会等を対象とする懇談会を開催 ・利用者団体に平成28年1月に要望等のアンケート調査を実施、その後、5月に調査に対する回答等を含めた懇談会を開催、9月に進捗状況等の説明会を開催 	<p>【今後の取組予定】</p> <p>年度内の用地買収及び実施設計の発注</p>

分野	施策・事業	これまでの成果・取組	今後の取組予定・課題
生涯学習・スポーツ分野	7 「健幸都市うえだ」 実現に向けた取組 【スポーツ推進課】 【健康推進課】	<p>【成果】</p> <p>スポーツ推進委員だけでなく、レクリエーションサポートクラブやスポーツ教室でも「あたま・からだ元気体操」の普及啓発を行った。</p> <p>【取組状況】</p> <p>総合型地域スポーツクラブの連携強化のため会議（4回）を開催 「こころのプロジェクト」について、実施校との打ち合わせを進めた。</p>	<p>【今後の取組予定】</p> <p>「あたま・からだ元気体操」の普及に引き続き努め、今後、総合型地域スポーツクラブ間の連携事業を実施する予定。 「こころのプロジェクト」について、10～11月にかけて7校14クラスにて実施する予定</p>
	8 郷土の文化・歴史、 偉人の業績等を知る 機会の創出 【文化振興課】 【学校教育課】	<p>【成果】</p> <p>実施校では、歴史演劇を鑑賞することで、郷土の文化や歴史を知る機会となった。</p> <p>【取組状況】</p> <p>冊子「ふるさと上田人物伝」刊行事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 掲載予定人物（50組51人）を選考 原稿を作成中 資料提供を市民に呼び掛け、関連資料を収集中 <p>真田氏歴史演劇鑑賞事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 8校中4校実施済み 	<p>【今後の取組予定】</p> <p>冊子「ふるさと上田人物伝」刊行事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 原稿の修正、編集 印刷、配布 <p>○真田氏歴史演劇鑑賞事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 未実施4校について実施
文化芸術分野	9 歴史文化基本構想 の策定 【文化振興課】	<p>【成果】</p> <p>文化財の調査を実施している。</p> <p>【取組状況】</p> <p>歴史文化基本構想策定事業</p> <ul style="list-style-type: none"> コンサルタントの選定、契約 市内の民家、仏像調査に着手 	<p>【今後の取組予定】</p> <p>歴史文化基本構想策定事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 民家、仏像調査

分野		施策・事業	これまでの成果・取組	今後の取組予定・課題
文化芸術分野	10	市立美術館・サントミューゼとの連携強化 【文化振興課】 【交流文化芸術センター】 【市立美術館】	【成果】 各種事業を実施した。 【取組状況】 ○芸術家学校派遣事業 ・6校中3校実施済み ○文化財de文化祭 ・第1回 丸子依水館で実施 ○子ども文化講座 ・11月実施に向け実行委員会で準備 ○子ども文化祭 ・2月実施に向け実行委員会で準備	【今後の取組予定】 ○芸術家学校派遣事業 ・未実施3校について実施 ○文化財de文化祭 ・第2回 生島足島神社で実施予定 ○子ども文化講座 ・11月実施予定 ○子ども文化祭 ・2月実施予定