

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	消防部
-------	-----

【令和5年度重点目標】

重点目標 消防団体制の充実・強化			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
1	<p>① 消防団への加入促進、消防団員の確保（団員定員1,850人）</p> <p>(1) 消防団活動の市民及び学生等への周知及び理解による消防団員の確保、加入促進</p> <p>(2) 消防団員等応援事業等の実施による消防団員の福利厚生増進</p> <p>(3) 機能別団員制度の運用開始</p> <p>② 消防団車両等資機材の整備</p> <p>(1) 消防車両等資機材の更新</p> <p>(2) 安全確保のための装備品の配備</p> <p>③ 合併協議調整事項に基づく器具庫等の整理</p> <p>(1) 自治会から要望がある器具庫等の無償譲渡</p> <p>(2) 施設除却</p> <p>④ 消防団災害活動支援アプリの導入及び登録促進</p> <p>アプリを導入し消防団員への登録を促進</p>	<p>①</p> <p>(1) 年度内：定員確保</p> <p>(2) 年度内：配布枚数6割使用目標</p> <p>(3) 年度内：機能別団員制度の運用開始</p> <p>②</p> <p>(1) 年度内：車両4台 小型動力ポンプ1台</p> <p>(2) 年度内：既配備品の更新 安全装備の充実</p> <p>③</p> <p>(1) 年度内：1件以上無償譲渡</p> <p>(2) 年度内：器具庫2件、警鐘楼3件</p> <p>④</p> <p>年度内：アプリ登録者数1,578人</p>	<p>①</p> <p>(1) 1,578人(4月)→1,606(9月末)【定員比充足率86.8%】</p> <p>(2) 入浴料割引券の配布枚数7,400枚、使用枚数2,263枚(9月末前年比18.1%増)【進捗度30.6%】</p> <p>(3) 8月7日に上田市消防団初の機能別団員11人を任命。後期は定員充足率が低い分団を中心に入団を目指す。</p> <p>②</p> <p>(1) 更新予定の消防車両、小型ポンプ契約済み</p> <p>(2) 既配備品の更新：随時更新中 安全装備品の充実：施設整備費補助金なし</p> <p>③</p> <p>(1) 真田地区2件の無償譲渡の目途が付き手続き中</p> <p>(2) 器具庫施設：丸子2件年度内に除却予定 警鐘楼施設：2件除却済み（丸子1件、武石1件）、丸子1件年度内に除却予定</p> <p>④</p> <p>登録者数968人（9月末）【9月末団員数比60.3%】 12月までを登録者増進強化期間として取組中</p>
重点目標 市民への防火対策の推進及び応急手当の普及推進			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
2	<p>① 住宅及び事業所の防火・防災対策の推進</p> <p>(1) 高齢者を中心とした住宅防火対策</p> <p>(2) 防火講習、各種訓練の指導</p> <p>(3) 事業所への立入検査の実施</p> <p>(4) 広報誌等の活用による周知</p> <p>② 屋外焼却に対する火災予防の推進</p> <p>屋外焼却実施者への指導</p> <p>(1) 屋外焼却実施前の指導</p> <p>(2) 屋外焼却実施中の直接指導</p> <p>③ 市民に対する応急手当の普及推進</p> <p>（普通・上級救命講習及び救命入門コース）</p>	<p>① 通年</p> <p>(1) 防火訪問等 200件</p> <p>(2) 防火講習会等 50回</p> <p>(3) 立入検査 800回</p> <p>(4) 防火広報 12回</p> <p>② 通年</p> <p>実施者への指導 4,000回</p> <p>(1) 実施前の指導 3,800回</p> <p>(2) 実施中の直接指導 200回</p> <p>③ 受講者数：1,300人</p>	<p>①</p> <p>(1) 防火訪問等：45件 【進捗度 22.5%】</p> <p>(2) 自治会、事業所等の防火講習等：74回 【進捗度 148.0%】</p> <p>(3) 立入検査：517回 【進捗度 64.6%】</p> <p>(4) 防火広報：7回 【進捗度 58.3%】</p> <p>②</p> <p>実施者への指導 1,436回</p> <p>(1) 実施前の指導 1,345回 【進捗度 35.4%】</p> <p>(2) 実施中の直接指導 91回 【進捗度 45.5%】</p> <p>③ 受講者数 2,022人 【進捗度 155.5%】</p> <p>受講者数内訳（普通救命：958人、上級救命：79人、救命入門：985人）</p>
重点目標 消防水利の充実・強化			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
3	<p>① 耐震性防火水槽の設置：4基（七ヶ、上田原、浦野、新田）</p> <p>② 消火栓の新設：4基（下常田、上田、中之条、真田町長）</p>	<p>① 年度内 4基</p> <p>② 年度内 4基</p>	<p>①</p> <p>七ヶ 契約：6/20 据付：10/10 【令和5年11月30日竣工期限】</p> <p>上田原 契約：7/4 据付：8/4 工事完了：8/22 【令和5年12月13日竣工期限】</p> <p>浦野 契約：7/4 据付：9/20 【令和5年12月15日竣工期限】</p> <p>新田 契約：7/4 据付：8/30 工事完了：9/10 【令和5年12月15日竣工期限】</p> <p>②</p> <p>下常田 契約：4/26 検査：6/20 【完了】 【進捗度25.0%】</p> <p>上田 契約：4/26 設置：10/2 【令和6年3月31日竣工期限】 進行中</p> <p>中之条 契約：4/26 設置：10/2 【令和6年3月31日竣工期限】 進行中</p> <p>真田町長 契約：5/18 工事開始：11月 【令和6年3月31日竣工期限】 進行中</p>
重点目標 常備消防力の充実・強化及び広域連携訓練の実施			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
4	<p>① 「時代に即した消防力のあり方」に関する検討と諸課題への対応</p> <p>定年延長に伴う職員数を検討し、組織及び職員の適正配置を検討する。</p> <p>(1) 定年引上げに伴う職員数を検討</p> <p>(2) 組織及び職員の適正配置を検討</p> <p>② 消防車両等資機材整備</p> <p>(1) 水槽付き消防ポンプ自動車の更新（南部署）</p> <p>(2) 高規格救急自動車の更新（東北署）</p> <p>(3) 火災原因調査車の更新（予防課）</p> <p>③ 広域連携訓練等の実施</p> <p>(1) 大規模訓練</p> <p>(2) 関係機関との合同訓練</p> <p>(3) その他の広域内訓練</p> <p>(4) 救急救命士合同訓練</p>	<p>① 通年</p> <p>(1) 高齢期職員の業務の確立</p> <p>(2) 通信指令体制及び現場指揮体制の検討</p> <p>②</p> <p>(1) 年度内</p> <p>(2) 年度内</p> <p>(3) 年度内</p> <p>③</p> <p>(1) 年度内 5回</p> <p>(2) 年度内 20回</p> <p>(3) 年度内 50回</p> <p>(4) 年度内 9回</p>	<p>①</p> <p>(1) 高齢期職員の業務について資料を作成し対象者を含め検討を実施。現場活動に必要な体力レベル確認のため、体力テストを実施</p> <p>(2) 職員数の推移を更新し組織体制を検討中</p> <p>② 消防車両等資機材整備</p> <p>(1) 入札：4/27 契約：5/24 進捗状況：社会情勢等による影響の可能性あり 進行中</p> <p>(2) 入札：4/27 契約：5/24 進捗状況：良</p> <p>(3) 入札：4/27 契約：4/27 進捗状況：良</p> <p>③ 広域連携訓練等の実施</p> <p>(1) 実施数：3回【達成度60.0%】・広域火災想定訓練：10月30日予定 ・文化財火災想定訓練 令和6年1月予定</p> <p>(2) 実施数：8回【達成度40.0%】・県消防相互応援隊訓練：10月21日・22日予定 ・緊援助隊関東ブロック合同訓練：11月14日・15日予定 等</p> <p>(3) 実施数：63回【達成度126.0%】目標達成</p> <p>(4) 実施数：6回【達成度66.7%】・5月/8月実施 12月予定</p>