

移転計画資料

1. 移転のスケジュール

部署名		移転時期 (予定)	グループ	仮 移転日	執務開始日	現在執務室	課	人数	什器数		文書量	他団体	移転先(予定)
									内訳	計	延長	特殊機器	
財政部	財産活用課(土地開発公社)・ 契約検査課	7月下旬	A	8月11日(土)・12日(日)	8月13日(月)	南庁舎 2階 (エレベータ1基)	財産活用課	9	88	180	94	土地開発公社	市役所分室 2階・3階 (※エレベータ無し)
							土地開発公社		10		53		
							契約検査課	10	98		153		
都市建設部	管理課地籍調査係	7月下旬	A	8月11日(土)・12日(日)	8月13日(月)	南庁舎 2階 (エレベータ1基)	管理課地籍調査係	6	43	50	97		北庁舎 2F (※エレベータ無し)
都市建設部	部長・管理課・土木課・都市計 画課・建築指導課・建築課	10月上旬	A	10月6日(土)～8日(月)	10月9日(火)	本庁舎 4階 (エレベータ2基)	管理課	19	150	650	219	大型コピー機・カ ラプリンター	北庁舎 (※エレベータ無し)
							土木課	19	161		287		
							都市計画課	17	180		200		
							建築指導課	8	77		100		
							建築課	10	86		117		
福祉部	高齢者介護課	11月	B	10月27日(土)～28日(日)	10月29日 (月)	南庁舎 1階 (エレベータ1基)	高齢者介護課	33	200	500	177		南庁舎 2階 (エレベータ1基)
	部長・福祉課・障がい者支援 課	11月	B	11月3日(土)～4日(日)	11月5日(月)	南庁舎 1階 (エレベータ1基)	福祉課	30	190		126	南庁舎 5階(仮移転) (エレベータ1基)	
農林部	部長・農政課・農産物マーケ ティング推進室・森林整備課・ 土地改良課・農業委員会事務局	11月	A	11月23日(金)～25日(日)	11月5日(月)	本庁舎 2階 (エレベータ2基)	農政課	11	105	400	128	上田農水	旧JA上田店 (※エレベータ無し)
							農産物マーケティ ング推進室	5	30		49		
							森林整備課	12	75		138		
							土地改良課	12	109		175		
							農業委員会事務 局	8	80		196		
財政部	税務課	11月～	B	11月10日(土)～11日(日)	11月12日 (月)	本庁舎 1階 (エレベータ2基)	税務課	45	280	280	266		本庁舎 4階 (エレベータ2基)
財政部	収納管理課	11月～	B	11月17日(土)～18日(日)	11月19日 (月)	本庁舎 1階 (エレベータ2基)	収納管理課	29	251	250	252		本庁舎 4階 (エレベータ2基)
福祉部	国保年金課		B	1月19日(土)～20日(日)	1月21日(月)		国保年金課	28	185	180	172		
会計管理者	会計管理者・会計課	2月	B	2月2日(土)～3日(日)	2月4日(月)	本庁舎 1階 (エレベータ2基)	会計管理者・会計 課	11	114	110	103		本庁舎 2階 (エレベータ2基)
商工観光部	部長・商工課	2月	A	2月9日(土)～10日(日)	2月12日(火)	本庁舎 2階 (エレベータ2基)	商工課	12	111	110	85		観光会館 エレベータ 1基
福祉部	部長・福祉課・障がい者支援 課	2月	B	2月16日(土)～17日(日)	2月18日(月)	南庁舎 5階 (エレベータ1基)	福祉課				126		南庁舎 1階 (エレベータ1基)
			B				障がい者支援課				146		
財政部	部長・財政課	3月	B	2月23日(土)～24日(日)	2月18日(月)	本庁舎 2階 (エレベータ2基)	財政課	9	104	100	175		南庁舎 5階 (エレベータ1基)
生活環境部	部長・生活環境課・消費生活 センター	3月	B	3月16日(土)～17日(日)	3月18日(月)	本庁舎 2階 (エレベータ2基)	生活環境課	17	142	140	247		南庁舎 5階 (エレベータ1基)
							消費生活センター	2	25	30			
生活環境部	住宅課	3月	B	3月16日(土)～17日(日)	3月18日(月)	本庁舎 2階 (エレベータ2基)	住宅課	10	69	70	95		南庁舎 2階 (エレベータ1基)
計								391		3050	4122		