

(様式第7号)(要綱第8条関係)

令和 年度 上田市 自治会等による里山整備事業期間延長承認申請書

令和6年 11月 〇〇日

上田市長 様

申請者

〇〇〇自治会

住所 上田市大手〇〇〇〇-〇

自治会長 〇〇 〇〇
(団体名・代表者)

令和6年4月00日付6森林第000号で交付決定のあった令和6年度上田市自治会等による里山整備事業の実施期間を、下記のとおり延長したいので承認してください。

記

1 事業が予定期間内に完了しない理由

例年より早い積雪により、作業が困難になったため。

2 事業の進捗状況

作業道開設予定地の開設まで完了。丸太等を使用した法面の保護、階段の設置が未完了。

3 事業期間延長後の完了予定期日

当初完了予定日 令和6年 12月 〇〇日

延長後完了予定日 令和7年 2月 〇〇日