

第三次上田市総合計画策定スケジュール（予定）

項目	月	令和6年度												令和7年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
庁内策定体制	定例庁議・庁内策定委員会	◎ 部長会議 随時、節目で理事者レク等を行いながら開催																							
	庁内策定会議	◎ 第1回 (4/22)	◎ 第2回 (5/29)			◎ 第3回 (8/6)				◎ 第4回 (11/1)	随時、節目で開催														
検証・基礎調査	第二次計画検証（施策・目標数値）	検証 (5/10期限)		集約・編集																					
	基礎調査（社会動向・時代潮流・各種指標・現状課題・将来展望ほか）	←																							
まちづくりビジョン	将来像・基本理念・大綱	素案作成		←						修正・まとめ		←								随時修正					
	まちづくり計画	重点プロジェクト項目の検討		←						修正・まとめ		←								随時修正					
まちづくり計画	現況・課題、施策の方向性、具体的施策、目標・指標	策定シート入力		←						集約・編集		←								修正・まとめ		随時修正			
	重点プロジェクト	←						修正・まとめ		←								随時修正							
まちづくり計画	地域まちづくり方針見直しの地域の特性と発展の方向性への見直し	←						現行方針検証と素案作成		諮問		各地域協議会検討		答申		←								随時修正	
	土地利用構想	←						素案作成		審議会検討		←													
市民参加	総合計画審議会	公募・選定		選考委員会		◎ 第1回 諮問 (6/28)		◎ 第2 (8/26)		◎ 第3回 (11/15)		◎ 第4回 (2/6)		◎ 第5回 (6下旬)		◎ 第6回 答申									
	市民アンケート調査	←		←		←																			
	分野別意見聴取	←																		分野毎に随時実施					
	各種市民意見聴取	←																		・WEBアンケート ・小中高大学生アンケート ・公共施設意見募集 ・市民WS 等 随時実施					
	パブリックコメント													←						提案募集					
議会													◎ 中間報告					◎ 議決							