

(様式第7号)(要綱第8条関係)

令和 年度 上田市 自治会等による里山整備事業期間延長承認申請書

令和〇年 11月 〇〇日

上田市長 様

申請者

〇〇〇自治会

住所 上田市大手〇〇〇〇-〇

自治会長 〇〇 〇〇

(団体名・代表者)

令和〇年4月00日付〇森林第000号で交付決定のあった令和〇年度上田市自治会等による里山整備事業の実施期間を、下記のとおり延長したいので承認してください。

記

1 事業が予定期間内に完了しない理由

例年より早い積雪により、作業が困難になったため。

2 事業の進捗状況

作業道開設予定地の開設まで完了。丸太等を使用した法面の保護、階段の設置が未完了。

3 事業期間延長後の完了予定期日

当初完了予定日 令和〇年 12月 〇〇日

延長後完了予定日 令和〇年 2月 〇〇日