

第82回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画【年次計画】

年度	令和6年度（4年前）	令和7年度（3年前）	令和8年度（2年前）	令和9年度（1年前）	令和10年度（開催年）	
開催県	佐賀県	滋賀県	青森県	宮崎県	長野県	
主要行事	国民スポーツ大会準備室 設置	【7月】本大会開催・会期決定 日本スポーツ協会 総合視察	【8月頃】北信越大会 開催	リハーサル大会 開催	【9月～10月】本大会 開催	
準備組織	市	準備委員会 設立	実行委員会へ移行	大会実施本部編成		
	準備委員会・実行委員会	準備委員会設立総会・第1回総会 開催 第1回 常任委員会 開催 専門委員会規程 策定 各専門委員会 設置	【8月】準備委員会 第2回総会 開催 実行委員会 第1回総会 開催 総務企画専門委員会 開催 競技式典専門委員会 開催 宿泊衛生専門委員会 開催 輸送交通専門委員会 開催	【5月】実行委員会 第2回総会 開催 第2回 常任委員会 開催	【5月】実行委員会 第3回総会 開催 第3回 常任委員会 開催	【5月】実行委員会 第4回総会 開催 第4回 常任委員会 開催 【2月】実行委員会 解散総会 開催
各計画・要項の策定・改正						
総務企画 専門委員会	① 総務企画	県準備委員会との連絡調整 開催推進総合計画 策定	県準備（実行）委員会との連絡調整 開催推進総合計画 進行管理 日本スポーツ協会総合視察対応	大会運営ガイドライン策定 関係機関・団体協力要請 大会関係者数把握 大会関係者服飾 拾得物・遺失物要項策定	大会本部運営マニュアル作成 お成り実施要領作成 お成り内容調整 お成り本番 リハ大会関係者服飾 リハ大会拾得物・遺失物 取扱実施	本大会関係者服飾 本大会拾得物・遺失物 取扱実施
	② 財務	県準備委員会との連絡調整	リハーサル大会開催経費積算 協賛取扱要項・基準 策定	本大会開催経費積算 リハーサル大会予算編成 企業協賛募集・謝意の対応 保険加入要項策定	本大会予算編成 リハーサル大会予算執行・決算書作成 リハーサル大会保険加入	本大会予算執行・決算書作成 本大会保険加入
	③ 広報	広報啓発活動の推進	広報基本計画 策定	・ホームページの開設、各種情報発信 各種デザイン画及び県申請（随時） 広報物品作成・掲示・各イベントブース出展、啓発イベントの開催		
			横断幕・懸垂幕設置（7月、12月）	大会服飾製作業務委託 報道対応マニュアル検討	リハ大会ポスター冊子作成 記念品、国スボグッズ作成・配布 大会報告書編成方針決定 報道対応マニュアル作成	本大会ポスター冊子作成 大会報告書作成 報道対応
	④ 市民運動		市民運動基本計画 策定 ボランティア募集要項 策定	市民運動の推進 ボランティア募集、業務計画策定、配置 学校観戦実施要項策定、参加調査 学校観戦割振り 学校観戦バス手配 学校観戦本番 応援のぼり旗作成・掲示 炬火イベント実施要領作成 炬火イベント実施		
⑤ 観光・おもてなし		観光・おもてなし基本計画 策定	観光・おもてなし要項策定 案内所・休憩所等設置要項策定 売店設置要項策定 歓迎装飾物品等作成 花育てりレー（試行栽培）実施			観光・おもてなし実施 リハーサル大会案内所・休憩所等設置 リハーサル大会売店設置 本大会案内所・休憩所等設置 本大会売店設置 花育てりレー（本栽培）実施

第82回国民スポーツ大会上田市開催推進総合計画【年次計画】

年度	令和6年度（4年前）	令和7年度（3年前）	令和8年度（2年前）	令和9年度（1年前）	令和10年度（開催年）	
開催県	佐賀県	滋賀県	青森県	宮崎県	長野県	
競技式典 専門委員会	⑥ 競技	<ul style="list-style-type: none"> 競技会会期の調整 第2次競技用具調査 	<ul style="list-style-type: none"> 競技運営基本計画 策定 リハーサル大会開催基本計画 策定 競技用具の基本計画策定 競技用具の整備・調達 プロポーザル仕様書作成 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別実施要項策定 リハーサル大会開催実施要項策定 北信越大会補助 競技会場プロポーザル仕様書作成 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別プログラム作成 組み合わせ抽選会開催 本大会競技役員の委嘱 本大会競技係員・補助員の委嘱 会場設営プロポーザル 	
	⑦ 式典		<ul style="list-style-type: none"> 式典基本計画 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別式典実施要項策定 競技会招待者範囲案作成 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会閉閉会式実施 リハーサル大会表彰式実施 競技会記念章・参加章作成 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会閉閉会式実施 本大会表彰式実施
	⑧ 施設	<ul style="list-style-type: none"> 練習会場・アップ会場の調整 	<ul style="list-style-type: none"> 競技会場レイアウト調整 施設整備基本計画 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 会場等実施設計業務委託 施設整備実施要項策定 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会競技施設設営 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会競技施設設営
宿泊衛生 専門委員会	⑨ 宿泊		<ul style="list-style-type: none"> 宿泊基本計画 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別宿泊要項策定 リハ・本大会弁当調達実施要項策定 観光ガイドブック・マップ 検討 仮配宿シミュレーション 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会配宿 リハーサル大会弁当調達 観光ガイドブック・マップ 作成 リハーサル大会配宿業務委託 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会配宿 本大会弁当調達 観光ガイドブック・マップ 配布 本大会配宿業務委託
	⑩ 医事・衛生		<ul style="list-style-type: none"> 医事・衛生基本計画 策定 食品衛生対策要項 策定 環境衛生対策要項 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 医療救護対策要項・マニュアル策定 防疫実施要項・マニュアル策定 食品衛生実施マニュアル策定 環境衛生実施マニュアル策定 	<ul style="list-style-type: none"> 医療機関、各種団体との連携調整 リハーサル大会救護本部・救護所設置 リハーサル大会医師等確保・当番表作成 廃棄物処理計画作成 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会救護本部・救護所設置 本大会医師等確保・当番表作成 廃棄物処理実施
輸送交通 専門委員会	⑪ 輸送・交通		<ul style="list-style-type: none"> 輸送・交通基本計画 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 輸送・交通実施要項、マニュアル策定 輸送計画シミュレーション リハ大会輸送計画作成 移動用バス、タクシーの確保 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会輸送本部設置 交通ダイヤ等作成 関係車両の把握・許可証発行 交通案内図、標識の作成 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会輸送本部設置 交通整理必携作成
	⑫ 警備・消防		<ul style="list-style-type: none"> 警備・消防基本計画 策定 	<ul style="list-style-type: none"> 警備・消防実施要項策定 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会警備・消防本部設置 関係者把握、ID作成 	<ul style="list-style-type: none"> 本大会警備・消防本部設置 警備・消防必携作成