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これまでの経緯

基本計画の基本方針

■設計方針

上 田 の 歴 史 と 未 来 を 紡 ぐ 庁 舎上 田 の 歴 史 と 未 来 を 紡 ぐ 庁 舎

上田高校上田高校
新本庁舎

上田城上田城

駐車場駐車場

第二中学校第二中学校

南庁舎南庁舎

１

１

２

３

 ５つの視点  

2016 年度　上田市庁舎改修・改築基本構想の策定

2017 年度　上田市庁舎改修・改築基本計画の策定

2018 年度　新本庁舎基本設計・実施設計着手・解体工事着手

2019 年度　新本庁舎実施設計・新本庁舎建設工事着工

2020 年度　新本庁舎完成予定

新本庁舎改築・南庁舎改修に向けた基本計画の基本方針は、次の通りです。

南庁舎や周辺駐車場など既存のストックの活用によりコンパクトな市役所庁舎
とし、南庁舎は耐震補強、本庁舎は現在地での改築とする。

市民の利便性向上や、より機能的な役割を果たす上で、現在分散している機能
を集約するが、庁舎規模や限られた財源の範囲内で実施する。

市民が利用しやすく
市民サービスを
向上させる庁舎

２

安全・安心を守る
防災の拠点
となる庁舎

３

環境と景観に
配慮した庁舎

４

機能性に優れ
変更に柔軟に対応

できる庁舎

５

ライフサイクルコストを縮
減し、既存ストックを活用
したコンパクトな庁舎

次の５つの視点に基づき機能・設備を導入する。

1. 市民が利用しやすく業務効率を向上させる庁舎
　市民サービス向上のため、市民窓口は 1、2 階に配置し、誰もが利用しやすい庁舎とします。
　分散している行政機能を集約し、将来の組織機構改革等の変化にも対応できる柔軟性のある庁舎とします。
　

2. 安心・安全を守る防災拠点となる庁舎
　市民の安心安全な暮らしを支える拠点として、耐震性能の高い庁舎とします。
　災害時には災害対策本部の中枢機能を果たし、業務が継続できる庁舎とします。

3. 環境と景観に配慮した庁舎
　豊かな自然景観と気候特性を活かすとともに南庁舎等の既存ストックと新本庁舎を一体的に
　活用した環境配慮型の庁舎とします。
　上田城跡、城下町の景観に配慮するなど地域の特性を活かした庁舎とします。

4. にぎわいとまちづくりに繋がる庁舎
　市民が気軽に利用できる交流スペースを設置し、市民が身近に感じる庁舎とします。
　市街地の回遊性を生み出し、立ち寄りやすく交流の拠点となるような庁舎とします。

設計主旨

鳥瞰イメージ鳥瞰イメージ

設計方針
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STEP１ ：現本庁舎低層棟・西庁舎解体工事

解体

本庁舎
低層棟 既存高層棟

南庁舎

解体
西庁舎

STEP２ ：新本庁舎建設工事

建設
新本庁舎 既存高層棟

引越引越

南庁舎

解体・
地下躯体改修新本庁舎

既存高層棟

南庁舎
改修

STEP３：既存高層棟解体・地下躯体改修、南庁舎改修工事

外構工事(1 期)

外構工事(1 期)

外構工事(1 期)

外構工事(2 期)
新本庁舎

南庁舎

STEP４：外構工事

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2�1��� (���) 2�2�����2� 2�21����３� 2�22������2�1�����1�

新本庁舎・南庁舎��設計 2018.10~2019.8

2019.9~2021.3

2019.9~2021.3

2021.7~2022.3

2021.7~2022.32018.3~2019.8

2021.10~2023.3

既存庁舎解体工事
本庁舎低層棟・西庁舎解体本庁舎低層棟・西庁舎解体

1 期工事1 期工事 2 期工事2 期工事

既存高層棟解体既存高層棟解体

����
外構工事

新本庁舎建設工事

南庁舎改修工事

Step1 Step2 Step3 Step4

新本庁舎��

新本庁舎
・引越�・����

南庁舎
・����上田市新庁舎建設ステップ図 新築 解体 改修 外構

■工程・仮設計画

工程・仮設計画



03上田市庁舎改修・改築実施設計

■配置計画

回遊性を生み出す建物配置
大手通りと上田高校側、上田駅方面をつなぐ建物配置とし、まちの回遊性を創出します。

まちなみに連続する景観づくり
周辺街区、並木（大手通り）、お堀端の修景とつながる一体的な景観計画とします。

つかいやすい施設配置
新本庁舎と南庁舎を連結棟によって統合し、来庁者の利便性を向上させます。

イベントにも利用できる駐車場
庁舎前の駐車場を約 90 台とし、庁舎への良好なアクセスを確保します。様々なイベント等にも利用可能です。

ユニバーサルデザイン
わかりやすい施設構成と視認しやすいサイン計画を徹底し、すべての利用者が利用しやすい計画とします。

工事中の配慮
現在地での建て替えとなるため、近隣及び来庁する市民など庁舎利用者に配慮した計画とします。

■敷地・計画概要

新本庁舎新本庁舎

景観の連続性、回遊性景観の連続性、回遊性上田城上田城
櫓門櫓門 大手門公園大手門公園

新参町教会新参町教会

第二中学校第二中学校

大手通り大手通り

上田高校上田高校
至 上田駅至 上田駅

観光会館観光会館

1. 敷地概要

2. 新本庁舎建築概要 3. 南庁舎建築概要

4. 駐車・駐輪スペース

住居表示：長野県上田市大手一丁目

　　　　　11 番 16 号

土地の所在：長野県上田市大手一丁目

　　　　　　5403 番 6 ほか

敷地面積：10,399.68 ㎡

建築面積：3,374.04 ㎡

建蔽率：32.44％

延床面積：13,031.99 ㎥

容積対象面積：12,823.41 ㎥

（新庁舎 + 連結棟）

（新庁舎 + 連結棟）

耐火性能：耐火建築物

構造：鉄骨造、鉄筋コンクリート造

　　　基礎免震構造

規模：地下 1 階　地上 6 階

規模：地下 1 階　地上 6 階

建設年：昭和 55 年 (1980 年 )
耐震改修工事実施済

最高高さ：約 24.72ｍ

建蔽率：80％+ 角地 10％

容積率：300％

用途地域：近隣商業地域

用途：事務所 ( 庁舎 ) 建築面積：511.52 ㎡

計画駐車台数：　約 90 台

　　　計画駐輪台数：　約 95 台

延床面積：2,826.14 ㎡

構造：鉄筋コンクリート造

道路斜線：適用距離 20ｍ 斜線勾配 1.5

隣地斜線：立上り高さ 31ｍ 斜線勾配 2.5

北側斜線：適用なし

防火地域：準防火地域

　　　　　第一種住居地域

　　　　   規制時間 4 時間 /2.5 時間 

日影規制：平均地盤面からの高さ 4ｍ

　　　　　規制時間 5 時間 /3 時間

上田市景観計画：旧城下町地域

( 近隣商業地域 ) 高さの最高限度 25ｍ

　　　　　　　  色彩基準有

　　　　　敷地面積の 3% 以上を緑化

道路：北側市道 18ｍ 東側市道 10ｍ

　　　南側市道 4m

開発規制：適用ないが準拠する

　　　　　緑地開発総面積の 3％以上

0 20m

歩行者動線
凡例

車両動線
建物出入口
解体・外構工事完了
後使用可能出入口

大手ラウンジ大手ラウンジ

つむぎラウンジ

つ
む
ぎ
モ
ー
ル

つ
む
ぎ
モ
ー
ル

駐車場：約 90 台
（お祭り広場）

南庁舎新本庁舎 連結棟

至：上田城

至：上田駅

至：大手門

現庁舎
解体予定第二中学校

窓 口

災害時に連携

駐輪場

敷地境界線

駐輪場

つむぎラウンジ

敷地周辺図

配置図
外観イメージ外観イメージ

敷地・計画概要・配置計画
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１階構成

①　来庁者にわかりやすい位置に「メインエントランス」と総合案内を配置。
②　上田市の広報、展示スペースとしての「大手ラウンジ」。
③　見通しがよい窓口。ゆったりと落ち着いた待合スペース。
④　市民開放、多目的利用可能な「つむぎラウンジ」。
⑤　大手郵便局は連結棟１Fに配置し、隣にＡＴＭコーナーを設置。

2 階構成

①　ゆったりと落ち着いた、見通しの良い窓口。
②　新本庁舎・南庁舎どちらからもアクセスしやすい会議スペース。
③　さまざまなニーズに対応できる相談ブース、相談室。
④　指定金融機関を連結棟の２Fに配置。

■平面計画

新本庁舎各階共通
　・柱本数が少なく、広々としたオープンな執務空間。
　・わかりやすいサインによるユニバーサルデザイン。
　・セキュリティーに配慮した平面計画。

南庁舎改修
　・執務室の床、壁、天井を撤去し新設。
　・外壁サッシ内側に樹脂製窓を追加し高断熱化を図る。
　・１Ｆ～３Ｆトイレ及び給湯室は壁を撤去し、レイアウト全面改修。
　・４Ｆ～６Ｆトイレ及び給湯室は壁を残し、内装及び衛生器具のリニューアル。
　・多目的トイレを１Ｆ～３Ｆ、５Ｆに設置。
　・給湯室を１、２、４、６Ｆに設置。

1F 2F
N

①①

①①

②②④④

②②

③③

③③

④④ ⑤⑤

執務室

執務室

執務室

待合ロビー

消費生活
センター

会議室

会議室 教育長室

EV

EV
機械室 授乳室

EPS

EPS

EPS

給湯室 相談室

FWC MWC

更衣
( 女 )

更衣
( 男 )

HC
WC

FWC

MWC

EV

HC
WC機械室

廊下

FWC
MWC

執務室

執務室

EV

売店・コンビニ売店・コンビニ

風除室風除室

風除室

風除室

エントランスホール

車庫棟

文書発送室ゴミ庫

リサイクルステーション

管理
警備室

風除室

大手ラウンジ大手ラウンジ

総合案内総合案内

つむぎモール
（待合スペース）

EPS
通用口通用口

書庫書庫 メイン
エントランス
メイン

エントランス

EPS給湯室

相談室相談室

相談室相談室

相談室相談室倉庫

執務室

EVEV

EV

FWCFWC
MWCMWC

MWC

授乳室授乳室 HC
WC
HC
WC

大手郵便局

指定金融機関

ATM

つむぎラウンジ

廊下

FWC

MWC
HC
WC

給湯室

給湯室

FWC

執務室

執務室

執務室

待合ロビー

消費生活
センター

会議室

会議室 教育長室

EV

EV
機械室 授乳室

EPS

EPS

EPS

給湯室 相談室

FWC MWC

更衣
( 女 )
更衣
( 女 )
更衣
( 女 )

更衣
( 男 )
更衣
( 男 )
更衣
( 男 )

HC
WC

FWC

MWC

EV

HC
WC機械室

廊下廊下廊下

FWC
MWC

執務室

執務室

EV

売店・コンビニ売店・コンビニ売店・コンビニ

風除室風除室風除室

風除室

風除室

エントランスホール

車庫棟

文書発送室ゴミ庫

リサイクルステーション

管理
警備室

風除室

大手ラウンジ大手ラウンジ大手ラウンジ

総合案内総合案内総合案内

つむぎモール
（待合スペース）

EPS
通用口通用口通用口

書庫書庫書庫 メイン
エントランス
メイン

エントランス
メイン

エントランス

EPS給湯室

相談室相談室相談室

相談室相談室相談室

相談室相談室相談室倉庫

執務室

EVEVEV

EV

FWCFWCFWC
MWCMWCMWC

MWC

授乳室授乳室授乳室 HC
WC
HC
WC
HC
WC

大手郵便局

指定金融機関

ATM

つむぎラウンジ

廊下廊下廊下

FWCFWCFWC

MWC
HC
WC

給湯室

給湯室

FWC

■凡例　
■ロビー・廊下
■執務室
■議会
■会議室
■管理系

■書庫・倉庫
　 セキュリティライン

MWC
FWC
HCWC

■トイレ・更衣室
■階段・EV
■機械室等

0 12m

…男性用トイレ
…女性用トイレ
…多目的トイレ

：議会エリア

：執務エリア（窓口）
：執務エリア

：会議室・管理エリア

庁舎間通路庁舎間通路

階段・EV階段・EV

平面計画
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3 , 4 階構成

①　来庁者動線が短い中廊下型レイアウト
②　フレキシビリティーの高い執務スペース（共通）
③　エコボイドにより自然採光・自然通風をとりいれた働きやすい環境（共通）
④　執務エリアと区画した会議室（3 階）
⑤　災害時、市長室と迅速に連携できる災害対策本部室（4 階）

■平面計画

3F 4F

N

■ 凡 例 　
■ ロ ビ ー ・ 廊 下
■ 執 務 室
■ 議 会
■ 会 議 室
■ 管 理 系

■ 書 庫 ・ 倉 庫
　 セキュリティライン

M W C
F W C
H C W C

■トイレ・更 衣 室
■ 階 段 ・ E V
■ 機 械 室 等

0 12m

… 男 性 用 ト イ レ
… 女 性 用 ト イ レ
… 多 目 的 ト イ レ

：議会エリア

：執務エリア（窓口）
：執務エリア

：会議室・管理エリア

庁舎間通路庁舎間通路

階段・EV階段・EV

①①

④④

②②③③

⑤⑤

①①

②②③③

EV

EV

放送室

MWC

更衣
( 男 )

文書中央
集配室 倉庫

倉庫

更衣
( 女 )

HC
WC

機械室

EPS EPS

EPS
機械室

防災行政無線室

災害対策本部室

廊下

会議室
給湯室

印刷室 査定室

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

執務室 エコボイド 執務室

市長室・秘書エリア

サーバー室

バースター室
兼 倉庫

給湯室

委員会室

選挙管理委員会事務局

倉庫

機械室

執務室給湯室 倉庫

書庫・
倉庫

会議室 会議室会議室会議室

EV

EV

更衣
( 男 )

更衣
( 女 )

FWC

HC
WC

HC
WC

MWC

FWC

MWC

機械室

執務室

執務室
監査委員室

会議室監査委員事務局

給湯室
FWC

MWC
倉庫

記者室

EPS

機械室

EPS
機械室

廊下

エコボイド執務室 執務室

FWC

EV

EV

放送室

MWC

更衣
( 男 )
更衣
( 男 )
更衣
( 男 )

文書中央
集配室

文書中央
集配室

文書中央
集配室 倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫

更衣
( 女 )

HC
WC

機械室

EPS EPS

EPS
機械室

防災行政無線室

災害対策本部室

廊下

会議室
給湯室

印刷室 査定室

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

書庫
・倉庫

執務室 エコボイド 執務室

市長室・秘書エリア

サーバー室

バースター室
兼 倉庫

給湯室

委員会室

選挙管理委員会事務局

倉庫

機械室

執務室給湯室 倉庫

書庫・
倉庫
書庫・
倉庫
書庫・
倉庫

会議室 会議室会議室会議室

EV

EV

更衣
( 男 )

更衣
( 女 )

FWC

HC
WC

HC
WC

MWC

FWC

MWC

機械室

執務室

執務室
監査委員室

会議室監査委員事務局

給湯室
FWC

MWC
倉庫

記者室

EPS

機械室

EPS
機械室

廊下

エコボイド執務室 執務室

FWC

平面計画
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■凡例　
■ロビー・廊下
■執務室
■議会
■会議室
■管理系

■書庫・倉庫
　 セキュリティライン

M W C
F W C
H C W C

■トイレ・更衣室
■階段・EV
■機械室等

0 12m

…男性用トイレ
…女性用トイレ
…多目的トイレ

：議会エリア

：執務エリア（窓口）
：執務エリア

：会議室・管理エリア

庁舎間通路庁舎間通路

階段・EV階段・EV

5 , 6 階構成

①　大人数が集まることのできる講堂兼全員協議会室
②　議会を身近に感じられる議場レイアウト（傍聴席）
③　太郎山や上田城跡を望む展望テラス
④　セキュリティーに配慮した議場フロアゾーニング
⑤　内部改修を行い、厚生室や会議室等、フレキシブルに対応

■平面計画

5F 6F

N

①①

②② ⑤⑤

③③

④④

④④
EV

EPS

EPS

給湯室

倉庫

EV

FWC

MWC

FWC

MWC
厚生室・会議室等HC

WC

屋外機置場

機械室

第 1
委員会室

応接
兼控室

応接
兼控室

講堂兼全員協議室上部

議場上部

第 2
委員会室

エコボイド
廊下

EV

EV

MWCFWC

FWC
MWC

機械室

機械室

議員
控室

調整室

議員控室

議員控室

議員控室

議員控室

議員控室

倉庫

正副
議長室

応接室

議会
図書室

議会
事務局室倉庫

給湯室

廊下エコボイド

展望テラス

講堂兼全員協議会室

議場 傍聴席

HC
WC

機械室
FWC

MWC
会議室

会議室会議室

機械室

HC
WC 給湯室

EV

EPS

EPS

給湯室

倉庫

EV

FWC

MWC

FWC

MWC
厚生室・会議室等HC

WC

屋外機置場

機械室

第 1
委員会室

応接
兼控室
応接
兼控室
応接
兼控室

応接
兼控室
応接
兼控室
応接
兼控室

講堂兼全員協議室上部

議場上部

第 2
委員会室

エコボイド
廊下

EV

EV

MWCFWC

FWC
MWC

機械室

機械室

議員
控室

調整室

議員控室

議員控室

議員控室

議員控室

議員控室

倉庫

正副
議長室

応接室

議会
図書室

議会
事務局室倉庫

給湯室

廊下エコボイド

展望テラス

講堂兼全員協議会室

議場 傍聴席

HC
WC

機械室
FWC

MWC
会議室

会議室会議室

機械室

HC
WC 給湯室

平面計画
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屋上階構成

太陽光発電パネルと管理上必要な設備機器を配置。

地下１階構成

施設・業務管理上で必要な諸室を配置。

■平面計画

食堂食堂

清掃員
控室兼倉庫
清掃員
控室兼倉庫

中央監視室中央監視室

EVEV

EVEV

FWCFWC

ﾊﾟﾝﾄﾘｰﾊﾟﾝﾄﾘｰMWCMWC
HC
WC
HC
WC

廊下廊下 書庫書庫

書庫書庫 室外機置場室外機置場

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置）

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置）

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置）

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置）

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置予定）

室外機置場
（太陽光発電
パネル設置予定）

室外機置場室外機置場倉庫倉庫
空調機械室空調機械室

倉庫倉庫

防災備蓄庫防災備蓄庫

倉庫倉庫

倉庫倉庫

更衣室更衣室

電気室電気室

機械室機械室

更衣室更衣室

EPSEPS

EPSEPS

熱源機械室熱源機械室

空調
機械室
空調
機械室

受水槽室受水槽室

消火
ポンプ室
消火
ポンプ室

電気室電気室

発電機室発電機室

ドライエリアドライエリア
電話
交換室
電話
交換室

■凡例　
■ロビー・廊下
■執務室
■議会
■会議室
■管理系

■書庫・倉庫
　 セキュリティライン

M W C
F W C
H C W C

■トイレ・更衣室
■階段・EV
■機械室等

0 12m

…男性用トイレ
…女性用トイレ
…多目的トイレ

：議会エリア

：執務エリア（窓口）
：執務エリア

：会議室・管理エリア

庁舎間通路庁舎間通路

階段・EV階段・EV

N

B1F RF

平面計画
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■構造計画

■構造基本方針

■構造計画概要

・市庁舎としての公共性や災害時における拠点施設としての重要性を考慮し、耐震安全性に配慮した構造とします。

・建築計画における諸室配置の自由度および、将来の改修などにも柔軟に対応できるフレキシビリティを重視します。

・環境に配慮し、工期の短縮、省力化・省資源化を目指します。

①分棟計画

　建物の形状および配置される機能から、下図に示す位置でエキスパンションジョイント（EXP.J）を設け、構造的に分離します。

③構造種別と架構形式

【庁舎棟】免震ピットをＲＣ造とし、免震装置上部は鉄骨造とする。免震位置は基礎免震とする。
　架構形式はラーメン架構に加え、一部ブレースを配置する。

E X P . J

S=1:800配置図

鉄骨梁

鉄骨柱

鉄骨ブレース

ＲＣ造

図）庁舎棟略軸組図　S=1:400

図）連結棟略軸組図　S=1:400

新本庁舎

連結棟
南庁舎

鉄骨梁

鉄骨柱

ＲＣ造

②耐震性能目標

　災害時に拠点施設として機能確保できるよう、構造体はⅠ類とします。
　庁舎棟は免震構造、連結棟は耐震構造とし、十分な耐震性を確保します（重要度係数 I＝1.5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表）耐震安全性の分類

【連結棟】地下をＲＣ造とし、地上は鉄骨造とする。
　架構形式はラーメン架構とする。
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・議会席と執行部席の側方に傍聴席を配置しました。
・内装、什器には木材を利用した温かみのある空間としています。
・面積の大きい議場および講堂兼全員協議会室は５，６階を吹き抜けとした計画です。
　

■内装計画

議場（５，６階　議会エリア）

・市民と来街者が気軽に立ち寄れる「つむぎモール」は  窓口の待合スペースを兼ねています。
  デジタルサイネージによるまちの紹介など、通るたびに新しい上田の魅力を感じる空間です。
・真田紐をイメージし、地場産材のサッシ方立、天井木張、什器 ( 窓口カウンター、待合）等を
  立体的に織り込んだスペースです。
　

つむぎモール（1 階２階　窓口エリア）

限られた階高の中で環境に配慮した執務空間 ( 中層部　執務エリア）
・水冷媒天井放射空調、タスク・アンビエント照明に

より、省エネルギーかつ快適な執務空間とします。
・オフィス什器レイアウトに合わせた構造・設備計画

により、組織改編等に柔軟に対応できる
　フレキシブルな執務室とします。
・中央部分にエコボイドを設け、自然採光、通風を積

極的に取りこめる快適な環境です。

１） 「おもてなし」を感じるぬくもりのある内装　ー　低層部　窓口エリア
　・内装に地場産材を使用することにより、温かみと安らぎのある空間を創出します。
　・清潔感のある明るい色調を採用し、開放的で快適な空間とします。
２） 機能性を重視したシンプルなデザインの採用ー中層部　執務エリア
　・シンプルで効率的なデザインを採用し、機能性が高く清潔さを保てる清掃しやす
　　い材料を採用します。
３） 「上田らしさ」を感じるしつらえ―高層部　議会エリア
　・議会機能の独立性を保つと同時に、市民も利用できる開かれた議会エリアです。
　　太郎山を眺望できる外部空間、地場産材を積極的に用いるなど「上田らしさ」を
　　発信できる材料を採用します。

地場産材を活かした待合空間(1階：南庁舎へと続くつむぎモール)

執務室 議場

放射パネル放射パネル アンビエント
照明

アンビエント
照明

タスク照明タスク照明

鉄骨構造
大梁

鉄骨構造
大梁

給気口
( 換気流)

給気口
( 換気流)

つむぎモールつむぎモール

窓口窓口

・東西面に配置するキャビネットモジュールに合わ
 せた柱（＠2100）により、無駄がない使いやすい
 執務室とします。

キャビネットキャビネット

構造柱 2100mm ピッチ構造柱 2100mm ピッチ

意匠計画
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Ａ E D C Ａ BD

南庁舎 新本庁舎連結棟

■外装計画

■立面計画
・基準階高を 3.9mに抑えることで 6階建で２５ｍ以下（景観条例による高さ制限）を実現します。
・屋根の勾配により周辺建物への圧迫感を軽減します。
・上田の風土（自然通風、採光、日射遮蔽）に配慮した外装計画とします。
・低層部はつむぎモールのにぎわいが新たな景観を形成するよう、開放的なつくりとします。

「上田市景観計画」の指針に倣い、歴史・自然・風土と調和する外観とします。
・多くの市民や来街者が集まり、にぎわいを創出する景観形成をします。
・周辺建物と調和するゆるやかな屋根とし、眺望にも配慮します。
・前面道路の再整備と調和した外構緑化計画とします。

A

B

C

D

E

特殊かん合式平滑葺屋根

金属断熱サンドイッチパネル

プレキャストコンクリート　DP塗装

木複合断熱アルミカーテンウォール

アルミサッシ

北立面図　S=1:600

歴史ある街並みと調和する外観デザイン

意匠計画
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記者室

中央集配室

第1委員会室

議員図書室 待合 議員控室

第2委員会室

・屋根形状を利用して、大空間（議場・全員協議会室）を確保します。
・3.9ｍの階高を基準とし、合理的な構造と設備形式により 3.1ｍの天井高さを実現します。
・1・2 階のつむぎモールには大きな開口を設け、奥行の深い窓口スペースに自然光を取入れます。
・既存南庁舎の２階とスムーズに連携できる階高設定とします。
・ 各階のエコボイドから自然光を取り入れると共に、中間期における自然換気が行える計画とします。
・合理的な基礎形状による搬出土量の削減をします。

・３階４階執務室は水冷媒天井放射空調システムを採用します。
・放射パネルをリフレクタとしたアンビエント照明により明るさ感を創出します。

構造と環境を統合した天井デザイン（環境に配慮した執務空間の実現）限られたボリュームを最大限に活かした断面計画

断面図　S=1:300

■断面計画

断面計画
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上田市の防災中枢拠点として、ハード面では大地震時に損傷することのない安全な
庁舎建築とし、ソフト面では迅速で円滑な災害活動が可能となるようにライフライン
の供給体制の強化、外部との連携に配慮した配置計画、各対策施設の充実を図ります。

① 免震構造
・大地震時でも免震装置が揺れを吸収し、建物に伝わる揺れを減らすことにより
　倒壊や損傷を防ぐ免震構造を採用します。照明器具の落下等を防止するため、
　人命の安全を確保できるだけでなく、発災直後から災害対策活動を行うことが
　できます。  

② 災害対策本部室
・4階の市長室エリアに近接して庁議室兼災害対策本部室を設置します。
　災害対策本部室には防災行政無線室を隣接するなど機能面の強化を図ります。 

 
③ ライフラインの確保
・電源供給の信頼性向上のため、２回線受電方式を採用します。

 ・非常用発電設備を設置し、災害時等の停電時にも行政機能が停止することの
　ないよう、必要な諸室やシステム等に電源を供給します。

 ・災害対策本部室等災害時に重要な機能を果たす諸室においては、停電時にもエアコンを
　使用できるようにします。

 

 

・下水道が途絶した場合に備え、汚水を一時的に貯留する非常用汚水槽を設置します。

 

・太陽光発電パネルと蓄電池で電力の確保を図ります。

 
 

④ 防災備蓄倉庫
・災害対策活動に当たる職員のための食糧や毛布等を備蓄する倉庫を設けます。

つむぎモール

大手ラウンジ

 
 

⑤ 外部との連携強化
・隣接した指定避難所の第二中学校と連携し、防災拠点機能の強化を図ります。
　また、外部に開けたつむぎモールにデジタルサイネージを設け、災害発生時には
　各種情報を発信します。

⑥ 街に灯り、情報を提供
・市民利用のための1階つむぎモール、大手ラウンジ、待合、屋外駐車場を一時退避
　場所に利用します。
・1階つむぎモール、大手ラウンジ、待合、屋外駐車場の照明を点灯し、街に灯りを
　提供します。

防災計画イメージ図

街に灯り、情報を提供し続ける庁舎

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■防災計画

市長室つむぎモール
�一時避難�

防災
無線室

�本����� 連��

災害情報����
�イ���

免震構造 �� ��対�
��������

防災備蓄庫

�ス式���源・地中�利用
�ート�ン��源を��合わ�た

中��源システム

太陽光発電パネル

第二中学校
�指定避難所 �
との連携

災害対策本部室災害対策本部室

防災計画
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執務室

書庫

��室��室

機械室

ドライエリア

��

��

執務室

��室

議場
議��室

���室

執務室

執務室

���モール

�������

����
����

風 光 エ��イ�に�����風・����

光 ���・�ルー�ー・��ス�能に������

�ス�・�ン�エン���（���ンサー��）に������光

熱 ナイ��ージに�����気利用

熱 �気 ����ンサー�������器に���気��の������ー��イ���

����ー��ン�
� � � 地 中 熱 交 換 器 を � � 場 下に 配 置

地

熱 高����
外 � ・ 屋 � 高 断 熱 、 高 断 熱 � � � � E ペ ア ��ス ・ サ ッシ
・ � � 合 断 熱 � ー テン ��ール

���������
快 適 性と 省 エ ネ 性 を 高 め る方 式 地 中 熱 ヒートポ ンプ を 高 効 率 に � 用

地

光 � � � � � � � � � � 化へ備え� �
太 陽 光 発 電 設 置 ス ペースを 確 保 、 � � の N e a r l y  Z E B に 対 応風

ス��新設�����ンジ

予冷/予熱された外気

ガス式空調熱源・地中利用
ヒートポンプ熱源を組み合わせた

中央熱源システム、南庁舎の熱源も統合

中央監視装置、BEMSによる
庁舎全体の統合管理・
省エネルギー推進支援

自動制御機構
BELS認定を想定

エコ�イ�

�E� 照明 �E� 照明

�����
���� �� � ��

�����
��し��
に��

熱 �����の����を�ール � �ー���ン��
災���用��に��

風 地

熱���サ�シ化�
����の
���を高��化

・蓄電池 + 太陽光発電による夜間・非常時の屋外照明へ
  の電源供給を行ないます。

・災害時対応個別運転が必要な室は電気式ヒートポンプ
  エアコンを設置します。

・通信設備の主要機器は一元管理を行い、
  維持管理にも配慮します。

■環境計画

設備導入の考え方
❶省エネルギー・環境への配慮 ❷執務環境や利用者に配慮した設備計画

・BEMS 装置を設置し庁舎全体の使用エネルギーを見える化し、
  エネルギー最適化、省エネルギー化の推進を支援します。

・照明方式はタスクアンビエント照明方式を採用することで、CO₂を
  36％削減し、省エネ性と快適性を両立した光環境とします。

・省エネ性能の高い水冷媒天井放射空調と床輻射空調を採用します。

・全熱交換器と CO₂濃度による外気導入量制御で外気負荷を
  低減します。

・執務室、待合スペース、議場は快適性の高い水冷媒
  天井放射空調方式や床放射空調とします。

・障がい者、子供、高齢者に使いやすい器具を採用します。

・多目的トイレ、女性トイレ、授乳室に緊急呼出シス
  テムの設置を計画します。視覚障がい者等への配慮
  対応として、情報案内システムを設置する計画と
  します。

・議場内傍聴席は磁気ループを設けることで補聴器の
  機能をサポートする計画とします。

・更衣室、トイレ、給湯室等は人感センサーにて制御を行い、
  省エネルギー化を図る計画とします。

・竣工時には太陽光パネル 70kW 設置し ZEB Ready を図り
  ます。その後 NearlyZEB を目指すために、さらに、増設可能な
  スペースを確保する計画とします。

❸防災機能に配慮した設備計画

・災害時には排水経路を切り替えることにより排水貯
  留槽に汚水を貯留します。

・2 回線引込み（異変電）や非常用発電機を設けることで
  電源の多重化を行い、電源確保に重点を置いたシステム
  を構築します。

・非常用発電機は 72 時間対応の容量とします。

❹運用維持管理の容易な設備計画

・耐久性、清掃性、節水性に優れた器具
  を採用します。

・照明制御はリモコンスイッチにする
  ことで一括管理を可能とします。

CO₂ 
36％削減新庁舎

標準建物

上田の気候風土を活かすサステナブルデザイン（イメージ）

上田の気候風土

全国有数の日照
2174 時間 / 年

・太陽光発電
・自然採光
・ナイトパージ
・高断熱外皮
・クール / ヒートトレンチ

・自然通風

・地中熱ヒートポンプ
・水冷媒天井放射空調

夏期中間期の
平均最高気温差 10.2℃

盆地特有の寒暖差

年平均 1.8m/s
穏やかな風

安定した地中温度
既存庁舎の地下躯体利用

環 境 提 案

熱

風

光

地

・変圧器、搬送動力機器の電動機の高効率化
・冷温水や空調風量の変風量システム

機器・システムの高効率化

既存南庁舎・既存庁舎地下躯体・新庁舎断面図

環境計画
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空調機

躯体へ�熱 パン�ング��ル�� ��内�クト
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二重サッシ化

断 面 図S = 1 : 4 0 0北 立 面 図 S = 1 : 4 0 0

地 下 2 階 平 面 図 既 存 庁 舎 短 辺 方 向 断 面 図
上部解体

上部解体

既 存 庁 舎 長 辺 方 向 断 面 図

現 本 庁 舎 活 用 概 要 図

現 本 庁 舎 補 強 要 領

■既存ストック活用計画 ―上田市の歴史まちづくり・環境まちづくりとしてのレガシー有効活用

これまで市民に愛され使われ続けてきた現本庁舎一部と南庁舎を改修し、有効活用します。
中心市街地の特徴である歴史・観光資源、レガシーを最大限活用し、環境にもやさしいまちづくりを目指す「上田モデル」は全国的にも波及・普及効果のある先導的な取組みです。

現本庁舎
　・地下 2 層分の躯体上部に床スラブを設け、床上は新しい庁舎の駐車場として活用します。

　・躯体上層部はクールピットとして活用し、新本庁舎内部の自然換気に役立てます。

　　中間期の自然換気は空調運転時間を大幅に軽減できるパッシブな環境提案です。

　

南庁舎
　・今後 20 年以上庁舎として有効に機能するようにリニューアルします。

　・南庁舎 1、2 階と新本庁舎を往来できる経路をつくります。

　・新本庁舎のつむぎモールと連携し、職員、来庁舎の利便性を図ります。

　・環境負荷を軽減する改修します。

　・下記項目のエコ改修によって、ランニングコストを軽減するほか、新本庁舎と同様に CO₂削減を目指します。

　・外壁面を高断熱化、二重サッシ化（断熱強化）、設備の高効率化を図ります。

　・老朽化した EV、WC の改修をします。
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上田市都市建設部建築課 本庁舎 北立面図
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内部改修事項：ＥＶ改修
　　　　　　  トイレ改修
　　　　　　   熱源改修

放射空調へ改修
（１，２Ｆ執務エリア）

空調改修
（３～５Ｆ執務エリア）

外壁面
断熱改修

書庫
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上部解体ライン
凡例

スラブ新設ライン
増設鉄骨梁
（予定）活用範囲
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既存ストック活用計画




