

(上田市_R7.8.1適用)

「施工プロセス」のチェックリスト(機械電気)
(工事現場における施工体制の把握要領 別紙-2)

※1:濃い赤色の文字は、上田市で一部加工した部分
※2:薄黒色で着色した部分は、上田市では対象外となる確認項目

担当部課名等

1. 工事名
2. 工期
3. 受注者名
4. 契約額 円

工事担当課長
工事担当係長
監督員

- ① 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に実施されているかを監督員等が確認する。
② チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば口にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
③ 用語の定義については、契約後:当初契約後、変更後:工期内に行う契約変更後とする。
④ 「確認項目」内↓の番号は「市上下水道工事(機械器具設置・電気通信・電気他)工事関係書類一覧表」のNo.と同じ

Table with columns: 細目別, 確認項目, チェックリスト一覧表(チェックの目安), チェック時期(指示事項) [着手前, 施工中, 完成時], 備考(指示事項及びその是正状況等). Rows include items like 12 工程表, 15 コリンズへの登録, 17 品質証明, 29, 30, 31 建設業退職金共済制度等, 10 請負代金内訳書, 24, 25, 26, 27 施工体制台帳.

| 審査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 (チェックの目安) | チェック時期(指示事項) | | | | 備考 (指示事項及びその是正状況等) | |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | 着手前 | 施工中 | | | | 完成時 |
| 1 | I | 28 ○施工体系図 | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げるとともにその写しを提出している。(施工時の当初、変更時) | (/) | (/) | (/) | (/) | (仕) 共通編1-1-1-15 施工体系図の提出の確認日 当初 年 月 日 1回変更 年 月 日 2回変更 年 月 日 3回変更 年 月 日 回変更 年 月 日 回変更 年 月 日 | |
| | | | ・施工体系図に記載のない業者が作業していない。(施工時 1回/月程度) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | | | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。(施工時の当初、変更時) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | | | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与し、作業内容を確認している。(施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | II | ○建設業許可標識 (建設業の許可票) | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載している。(施工時1回程度) | (/) | | | | 建設業法40条 R2.10～元請けのみの掲示で可 | |
| | | | 11 ○火災保険等及び法定外労災保険の付保 | (/) | (/) | | | 令和2年9月18日付け2建政技第210号 ※ 工事打合せ簿による提出は不要とする (R6.4.1から) | |
| | | | 現場チェック時の所見等 | | | | | | |
| | II | ○現場代理人 | ・現場代理人は、現場に常駐している。(施工時 1回/月程度) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | | | ・現場代理人は、監督員等との連絡調整及び対応を書面で行っている。(施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | | ○専門技術者 | ・専門技術者を専任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | 建設業法第26条の2 ・土木一式工事又は建築一式工事において必要な場合。 | |
| | | | ・作業主任者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | |
| | | ○監理技術者(主任技術者)の専任制 ※2 専任が必要な技術者 ・監理技術者 ・契約額4,000万円以上の工事の主任技術者 ・低入札価格調査の対象となった契 | ・資格者証の内容を確認した。(着手前) | (/) | | | | | 監理技術者名: (資格者番号:) 又は、主任技術者名: |
| | | | ・配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。(着手前) | (/) | | | | | ○増員配置(必要な場合※2) 監理技術者名: (資格者番号:) 又は、主任技術者名: |
| | | | ・主任(監理)技術者と同一資格者(基本要件)を1名増員して配置している※1 | (/) | | | | | ※1 技術者の増員が必要な工事(専任) ・低入札価格調査の対象となった契約額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事 ・WTO案件で特別重点調査の対象となった工事 |
| ・現場に専任していた。(施工時 1回/月程度) | | | (/) | (/) | (/) | (/) | | | |
| ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係っていた。(施工時、打合せ時) | | | (/) | (/) | (/) | (/) | | | |
| ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。(施工時適宜) | | | (/) | (/) | (/) | (/) | | | |
| ○登録基幹技能者 総合評価落札方式において加点している場合 | ・講習修了証の内容を確認した。(着手前) | (/) | | | | | ○登録基幹技能者名: (資格の種類:) (資格者番号:) | | |
| | ・対象職種作業中、現場に配置している。(施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | | | |
| ○建設キャリアアップシステム 総合評価落札方式において加点している場合 | ・着手時に監督員と協議した内容を実施していることが確認できる | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | | | |
| | ○担当技術者 | ・担当技術者との対応が適切である。(発注者支援業務又は工事監督支援業務委託等の場合) (施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | (仕) 共通編1-1-1-10 | | |
| 24, 27 ○下請負者の把握 | ・下請負者が上田市の建設工事入札参加資格者である場合には、営業停止、入札参加停止期間中でない。(施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | (仕) 共通編1-1-1-14 | | |
| | ・下請負者に市内企業を採用している。(施工時適宜) | (/) | (/) | (/) | (/) | | 市外企業を採用している場合 社 工種及び企業名 | | |
| | 現場チェック時の所見等 | 配置技術者/現場代理人・監理技術者・主任技術者 に関して 月 日 月 日 月 日 | | | | | | | |

| 調査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 (チェックの目安) | チェック時期(指示事項) | | | | | 備考 (指示事項及びその是正状況等) | |
|---|--------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 着手前 | 施工中 | | | | | 完成時 |
| | | 現場チェック時の 所見等 | 施工管理に関して 月 日 月 日 月 日 | | | | | | | |
| | II 工程管理 | 52 ○工程管理 | ・工程のフォローアップ等を実施し、工程管理を行っている。(施工時適宜) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、施工の停滞が見られない。(施工時適宜) | | | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | | |
| ・作業員の休日確保を行っていることが確認できる。(施工時適宜) | | | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | | |
| | | 現場チェック時の 所見等 | 工程管理に関して 月 日 月 日 月 日 | | | | | | | |
| 2 施工状況 | III 安全対策 | 20、48 ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | 労働安全衛生法 30条 |
| | | | ・店社パトロールを実施し、記録がある。(施工時 1回/月程度、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | |
| | | | ・安全教育・訓練等を半日以上/月 実施し、記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (仕) 共通編1-1-1-37 |
| | | | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | |
| | | | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | 労働安全衛生規則 35条 |
| | | | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | |
| | | | ・使用機械、車輛等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時 1回/月程度) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。(施工時適宜) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時適宜) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時適宜) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。(施工時適宜) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | ・地下埋設物及び架空線がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。(着手前、施工時適宜) | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | 20、48 ○安全パトロールの 指摘事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> |
| | | 現場チェック時の 所見等 | 安全対策に関して 月 日 月 日 | | | | | | | |
| IV 対外関係 | 40 ○関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (仕) 共通編1-1-1-46 | |
| | | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時、完成時) | | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | (/) <input type="checkbox"/> | | |
| | | | 現場チェック時の 所見等 | 対外関係に関して 月 日 月 日 | | | | | | |

| 検査項目別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 (チェックの目安) | チェック時期(指示事項) | | | | 備考 (指示事項及びその是正状況等) | | |
|---------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | | | 着手前 | 施工中 | | | | 完成時 | |
| その他 | 23-1、72-1 ○現場環境改善費 | ・「現場環境改善費実施計画表」を提出している。(着手前) | (/) <input type="checkbox"/> | | | | | 現場環境改善費の運用方法について(平成29年9月13日付け29建政技第160号) | |
| | | ・実施状況写真が提出され、5つの内容が実施されたことが確認できる。(完成時) | | | | (/) <input type="checkbox"/> | | | |
| 電子納品 | 16-0 ○施工条件に関わる実施希望 | ・請負金額1,500万円以上の場合、電子納品の希望の如何を指定様式により提出する。※金額未済も受注者希望により可能 | (/) <input type="checkbox"/> | | | | | 市；別紙『実施希望調書』 | |
| | | 16 ○電子納品着手時、検査・納品前協議チェックシート | ・電子納品の実施にあたり、チェックシートにより受発注者間で協議書にて確認する。 ・着手時協議チェックシートは、協議前に電子データで監督員に提出。 | (/) <input type="checkbox"/> | | | | | (/) <input type="checkbox"/> |
| 週休2日 | 20、36、52 ○週休2日 原則発注者指定 | ・施工計画書に 法定休日・所定休日を明記し週休2日実施計画を作成している (着手前) | (/) <input type="checkbox"/> | | | | | 週休2日工事実施要領(令和2年3月2日付け元建政技第412号他) 仕様書1-1-1-6-1 (完全週休2日・週休2日相当) 市「 現場閉所計画・実績表 」等 | |
| | | ・週休2日を実施する掲示板を作成し、工事現場に設置している。(施工時1回程度) | (/) <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | ・工事記録等に、現場閉所日が 明記されており週休2日の達成 を確認できる。(完成時) | | | | | (/) | | |
| ICT活用工事 | ○ICT活用工事 発注者指定又は受注者が希望する場合 | ・実施内容について施工計画時に監督員と協議し、承認を得ている。 | (/) | | | | | ICT活用工事の実施方針について | |
| | | ・施工計画書通りの施工を行っている。また、しゅん工書類で確認できる。 | | | | | (/) | | |